

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

se sídlem: Boční II/1401, 141 00 Praha 4

IČO: 67985530

DIČ: CZ67985530

zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR

zastoupený: RNDr. Alešem Špičákem, CSc., ředitelem
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

Rodostav Praha, s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Hlavní 528/67, PSČ 14100

IČO: 27080102

DIČ: CZ27080102

zastoupená/ý: Ing. Jiřím Krobem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn. C 94748
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Článek I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací s názvem „Úpravy severního křídla budovy GFÚ AVČR“ (dále jen „smlouva“). Vzhledem k objektivním skutečnostem, které ani jedna ze smluvních stran nemohla předpokládat ani ovlivnit, není možné realizovat stavební práce v původně sjednaném termínu, jelikož nebylo možné zahájit stavební práce v termínu předpokládaném smlouvou. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na posunutí mezního termínu realizace díla zhotovovaného na základě smlouvy a na úpravě harmonogramu stavebních prací.

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. 6.2. smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo nejpozději do 17. 4. 2021. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.“

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na novém znění přílohy č. 3 smlouvy - Harmonogram prací, přičemž nové znění této přílohy tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Článek III Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- 3.4. Součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 - Harmonogram prací

V Praze dne 11.8.2020

V Praze dne 11.8. 2020

.....
Za zhotovitele
Ing. Jiří Krob
jednatel

.....
Za objednatele
RNDr. Aleš Špičák, CSc.
ředitel

