

**DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo  
„BBP Dubnova, Praha 11, č. akce 60214“**

**číslo smlouvy objednatele:** A/3/18/4020/155/1

**číslo smlouvy zhotovitele:** 219006

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby pověřené k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Petr Koliska, technik přípravy a realizace bezmotorové dopravy

a

**2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.**

Ke Krči 28/735, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20074

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č.ú.: 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Přítasilem, zmocněncem, na základě plné moci ze dne 20.10.2014

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl

hlavní stavbyvedoucí: Ing. Milan Fial

**II.  
Předmět Dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „BBP Dubnova, Praha 11, č. akce 60214“ ze dne 14.1.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

## VÍCEPRÁCE:

### 1. Zvětšení rozsahu opravovaných ploch

Z důvodu nevyhovujícího stavu povrchu vozovky, tj. jejího poškození (havarijní stav), musel být zvětšen rozsah opravovaných ploch oproti projektové dokumentaci.

Byl zvětšen rozsah úprav finálních povrchů chodníků tak, aby nové povrchy byly napojeny na stávající vyhovující kryt. S ohledem na výše uvedené bylo nutno navýšit množství opravovaných obrubníků a podél nich sadové úpravy s dodáním ornice, její rozproštění a osetí travním semenem.

V přidáných plochách byla nutná výšková úprava armatur zvýšením krycího hrnce, šoupěte a hydrantu bez úpravy armatur.

### 2. Zvýšení bezpečnosti chodců v přechodu č. 19

Pro zvýšení bezpečnosti chodců bylo nutno osadit 12 ks bezpečnostních sloupků Baliseta.

## MÉNĚPRÁCE:

### 1. Nerealizování přechodů č. 5 a č. 8

a) přechod č. 5 nebude v rámci díla realizován z důvodu kolize s plánovaným projektem cyklostezky

b) přechod č. 8 ústí nebude v rámci díla realizován z důvodu kolize s šachtou kolektoru (nelze technicky dostát stávajícím normám na sklony chodníku a snížit strop kolektorové šachty)

### 2. Zaměření skutečného provedení

Po provedení zaměření dokončeného díla byly provedeny odpočty u položek, které nebyly v rámci díla realizovány.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis více a méně prací tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto Dodatku.

## III.

### Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

#### 1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Cena dle SoD bez DPH    | 5 680 001,83 Kč |
| DPH dle SoD 21 %        | 1 192 800,38 Kč |
| Cena dle SoD včetně DPH | 6 872 802,21 Kč |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Cena víceprací bez DPH | 842 230,67 Kč   |
| DPH víceprací 21%      | 176 868,44 Kč   |
| Cena víceprací vč. DPH | 1 019 099,11 Kč |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Cena méněprací bez DPH | - 776 242,83 Kč |
| DPH méněprací 21%      | - 163 010,99 Kč |
| Cena méněprací vč. DPH | - 939 253,82 Kč |


|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Cena dle Dodatku č.1 bez DPH | 5 745 989,67 Kč |
| DPH Dodatku č.1 21%          | 1 206 657,83 Kč |
| Cena dle Dodatku č.1 vč. DPH | 6 952 647,50 Kč |

**IV.  
Závěrečná ustanovení**


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, dvě vyhotovení zhotovitel.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
  - b) Příloha č. 2 - Soupis méněprací
  - c) Příloha č. 3 - Plná moc Ing. Tomáše Přitasila
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 08-09-2020

**Za Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.:**



místopředseda představenstva



Ing. Tomáš Přítasil  
zmocněnec

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl. m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

INPROS INPROS PRAHA a.s.  
IČ: 47114444  
Ke Krči 735/28  
147 00 Praha 4  
-12-

# REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Kód: 18-15

**Stavba:** BBP Dubnova, č. akce 60214

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

| Kód | Objekt, Soupis prací |
|-----|----------------------|
|-----|----------------------|

## Náklady stavby celkem

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 01 | Dubnova přes zásobovací vjezd      |
| 02 | Hekrova x Brechtova                |
| 03 | Dubnova x Matúškova                |
| 04 | Schulhoffova x Matúškova           |
| 06 | Dubnova x Mírového hnutí           |
| 07 | Dubnova u parkoviště               |
| 09 | Mírového hnutí u parkoviště        |
| 12 | Květnového vítězství - u školy     |
| 13 | Květnového vítězství x Ženíškova   |
| 14 | Ženíškova - u školy                |
| 15 | Kazimírova x Květnového vítězství  |
| 16 | U Rybářství x Květnového vítězství |
| 17 | Doubravická x Bohúňova             |
| 18 | Šalounova - u domu dětí a mládeže  |
| 19 | Zdiměřická x Radimovická           |
| 20 | Chilská u P+R                      |

# SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Druh stav:

EEP Důhova, c. n. x. p. 0211

Objekt:

02 - Hekrova x Brechtova

Město:

Pracovní:

Zakázka č.:

Projektant:

Učebná č.:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

|    |   |           |                                                                                                                                                                                 |   |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 25 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m |  |
| 26 | M | 59217016  | obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm                                                                                                                                        | m |  |

## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná,

Firma: **INPROS PRAHA a.s.**  
se sídlem: **Praha 4, Braník, Ke Krči 28/735, PSČ 147 00**  
IČ: **47114444**  
zapsaná v OR **Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20074**

zastoupena Josefem Přitasilem, statutárním ředitelem,

**zmocňuji**

Jméno a příjmení: **Ing. Tomáš Přitasil**  
datum narození: **7. října 1972**  
bytem: **Štětkova 1624/1, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00**  
**člen správní rady INPROS PRAHA a.s.,**

aby společnost ve všech záležitostech zastupoval, aby vykonával veškerá právní jednání, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy, žádosti a stížnosti, uzavíral smlouvy, smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci, a to včetně zastupování v řízení před soudy a jinými orgány státní správy a místní samosprávy, bez omezení.

Touto plnou mocí společnost zmocňuje zmocněnce též jako svého zaměstnance v rozsahu ustanovení §166 Občanského zákoníku a též jako smluvního zástupce v rozsahu ustanovení §443 Občanského zákoníku. Veškeré z [redacted] e  
konkrétnímu právnímu jednání.

V Praze dne 20. října 2014

Zmocnění přijímám:

### OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4  
poř.č. legalizace VIII/2741/2014  
vlastnoručně podepsal/a

**Josef Přitasil, 14.12.1949, Praha**  
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele  
**Praha 4, Nusle, Štětkova 1624/1**  
adresa místa trvalého pobytu  
**Občanský průkaz 203123101**

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této  
ověřovací doložce  
V Praze 4 dne 20.10.2014

Legalizaci provedl/a  
Boris Polášek



### OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4  
poř.č. legalizace VIII/2751/2014  
vlastnoručně podepsal/a

**Tomáš Přitasil, 7.10.1972, Praha**  
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele  
**Praha 4, Nusle, Štětkova 1624/1**  
adresa místa trvalého pobytu  
**Občanský průkaz 201306632**

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v  
ověřovací doložce  
V Praze 4 dne 20.10.2014

Legalizaci provedl/a  
Boris Polášek

