

## **DODATEK č. 2**

ke Smlouvě o dílo č. 617/2/2020 ze dne 11. 3. 2020

### **Smluvní strany:**

#### **1. Objednatel:**

**Česká republika, Vězeňská služba České republiky**  
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,  
za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele  
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří,  
v zast. plk. Mgr. Bc. Ladislav Pokorný, 1. zástupce ředitele věznice  
a Ing. Pavel Bělík, zástupce ředitele věznice  
adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,  
357 51 Kynšperk nad Ohří,  
IČO: 00212423  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

a

#### **2. Zhotovitel:**

**BAU-STAV a.s.**  
se sídlem Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary,  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1448  
za níž jedná:  
Ing. Petr Novák, předseda představenstva, a Vít Palivec, místopředseda představenstva,  
IČO: 14705877  
DIČ: CZ14705877  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

uzavřely dne 11. 3. 2020 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 617/2/2020, jejímž předmětem je provedení opravy podlah ve 2. až 4. nadzemním podlaží objektu č. 006 – Ubytovna odsouzených „C“ ve Věznici Kynšperk nad Ohří dle technické specifikace. (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva, ve znění Dodatku č. 1, mění takto:

### **I.**

V Článku IV. se odstavec 2 nahrazuje následujícím zněním:

Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno nejpozději do **229 kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

## II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

## III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že objednatel neměl vysoutěženého dodavatele dalších prací (rozdělení ložnic a osazení protipožárních dveří), což bránilo dokončení betonáží a z důvodu výskytu COVID-19, kdy vznikly zhotoviteli překážky v nasazení potřebných pracovníků. Tímto Dodatkem se prodlužuje doba pro dokončení díla o 109 dnů do 31. 10. 2020.

## IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Přílohou tohoto Dodatku je Žádost o prodloužení termínu.

### **Příloha:**

Žádost o prodloužení termínu

V Kynšperku nad Ohří dne: 24. 8. 2020

V Karlových Varech dne: 24. 8. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří  
v zast. Ing. Pavel Bělík

Vít Palivec  
místopředseda představenstva  
BAU-STAV a.s.