

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 005/D/R/20

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci „Rekonstrukce sportovního stadionu Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Miroslavem Francem, vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499 803 371, 604 241 232),
e-mail: franc@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: Sport-Technik Bohemia s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8
Adresa pro doručování: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8
IČO: 49618555
DIČ: CZ49618555

zastoupený ve věcech smluvních:
Milanem Vopičkou, jednatelem
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Michalem Bohdaneckým, šéfem výroby (tel. 602 286 214)
E-mail: info@sport-technik.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 8
Číslo účtu: 2020031111/0100

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 005/D/R/20 ze dne 31.03.2020.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací v ceně 1 158 244,23 Kč bez DPH a současně nebudou realizovány méněpráce v ceně -1 167 675,17 Kč bez DPH. Přesný popis (specifikace) víceprací a méněprací je uveden ve změnových listech č. 1 a 2, v rozpočtech víceprací a méněprací č. 1 až 3 a rekapitulaci víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

3. S ohledem na změnu předmětu díla upravuje se **III. DOBA PLNĚNÍ** následovně:
Zhotovitel se zavazuje **provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do 15.10.2020.**

4. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1.** následovně:

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **14 429 086,06 Kč**
- DPH: 3 030 108,50 Kč
- Cena vč. DPH: **17 459 194,56 Kč**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2020-854/15 ze dne 31.08.2020.

Přílohy:

Příloha č.1 - Rozpočty č. 1 až 3 k dodatku SOD č.1

Příloha č. 2 - Rekapitulace víceprací a méněprací

Příloha č. 3 - Změnové listy č.1, 2

V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta

.....
Sport-Technik Bohemia s.r.o.
Milan Vopička, jednatel