

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek č. III smlouvy o dílo takto:

III. Doba plnění a předání staveniště

a) Termín předání díla dle SoD: 21.8.2020

b) Reálné dokončení díla v rozsahu prací dle položkového rozpočtu : 28.8.2020


Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení

Ve Vsetíně, dne 20.8.2020

Ve Lhotě , dne 20.8.2020

Za objednatele:



Mgr. Libor Slováček, MBA
ředitel školy

Za zhotovitele:



Martin Urban
jednatel