

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo Spr 108/2020 ze dne 5. 5. 2020
 (dále jen "Dodatek")

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Krajský soud v Ostravě

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava
 zastoupená: Mgr. Petrem Novákem, předsedou soudu
 IČ: 00215732
 Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava,
 číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

a

2. EUROprojekt build and technology s.r.o.

se sídlem: Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
 zastoupená: Bc. Martinem Čechem, jednatelem
 IČ: 26843226 **zpětvzetí řešení reklamace**
 DIČ: CZ26843226
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40323
 bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
 č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

se z důvodu dodatečných stavebních prací a méněprací, a prodloužení lhůty k provedení díla, dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se **celková cena díla navyšuje o 299 377,15 Kč bez DPH, 62 869,20 Kč DPH, 362 246,35 Kč s DPH**. Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnových listů č. ZL01 až ZL05 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

| | Kč bez DPH | 21% DPH | Kč vč. DPH |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|
| Smlouva o dílo | 2 602 944,39 Kč | 546 618,32 Kč | 3 149 562,71 Kč |
| Dodatek č. 1 a 2 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Dodatek č. 3 | 299 377,15 Kč | 62 869,20 Kč | 362 246,35 Kč |
| Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1, 2, 3 | 2 902 321,54 Kč | 609 487,52 Kč | 3 511 809,06 Kč |

II.
Předmět dodatku

Smlouva o dílo č. j. Spr 108/2020 ze dne 5. 5. 2020 se v článku III. „Předmět Smlouvy“, článku IV. „Čas plnění“ a článku V. „Cena díla“ mění na základě změnových listů uvedených v příloze č. 1 Dodatku takto:

1. Článek III. Předmět Smlouvy, odst. 1, nově zní:

Předmětem této smlouvy je **provedení stavebních prací vedoucí ke zřízení dětské skupiny a nové jednací síně (dále jen „dílo“), a to:**

- ✓ v rozsahu a kvalitě dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II. 1. této smlouvy,
- ✓ dle podmínek veřejnoprávní smlouvy specifikované v čl. II. I. této smlouvy,
- ✓ předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,
- ✓ dle specifikace a rozsahu požadovaného plnění, dále uvedeného.
- ✓ **v souladu se změnovými listy č. ZL01 až ZL05 ze dne 14. 8. 2020.**

Specifikace a rozsah požadovaného plnění - díla:

Zřízení dětské skupiny (max. 12 dětí ve věku od 2 do 6 let) a nové jednací síně v prostorách Krajského soudu v Ostravě (dále jen „KSO“) – objekt „B“. Dětská skupina bude umístěna v 1. NP budovy B v blízkosti vstupu z ulice Sokolské třídy. Zřízením dětské skupiny budou dotčeny stávající prostory dvou jednacími síní a jedné kanceláře, dojde k jejich stavební úpravě a změně účelu užívání. V rámci těchto úprav dojde ke změně dispozice stávajícího stavu, čímž musí být splněny hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny. Stavební úpravou současných kanceláří ve 2. NP vznikne nová jednací síň. Dalším stavebním zásahem bude provedení nové klimatizační jednotky v nově vybudované jednací síni. Dále dojde k úpravě dvora budovy „B“ krajského soudu

Realizace stavby musí probíhat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na BOZP na staveništích“).

2. Místo provádění díla: budova „B“ Krajského soudu v Ostravě, Sokolská třída 935/16, 728 81 Ostrava.
3. Součástí díla jsou i další činnosti dodavatele spojené s realizací díla, a to konkrétně: bourací práce, úpravy povrchů vnitřní a vnější, konstrukce truhlářské, malby, nátěry, úprava poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (dále jen „PZTS“), uložení stavební sutě a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, střežení objektu a staveniště, dokumentace skutečného provedení v počtu 2 vyhotovení, provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem), obstarání a uhrazení všech poplatků, záborů, včetně projednání na dotčených orgánech a institucích (např. zábory komunikacím skládky odpadů, dopravní značení v průběhu stavby), inženýrská činnost v průběhu stavby, vypracování měsíčních přehledů prostavenosti, zpracování režimu provozování stavby, zaškolení obsluhy technických zařízení, požární dozor, průběžný a konečný úklid včetně umytí oken.
4. Dodavatel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb zadavatele. Dodavatel se zavazuje provést dílo v souladu
 - s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
 - se všemi závaznými podklady,
 - s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
 - s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
 - s obecně závaznými právními předpisy a se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla zadavatelem v podmínkách obsažených v zadávací dokumentaci specifikované v čl. II. I. této smlouvy.
5. Dodavatel se zavazuje zadavateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na zadavatele vlastnické právo k předmětu díla.
6. Zadavatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

2. Článek IV. Čas plnění Smlouvy, odst. 2, nově zní:

Dodavatel se zavazuje provést dílo vymezené v č. III. této smlouvy ve dvou etapách:

- a. **I. etapa – část „jednací síň“ – nejpozději do 22 týdnů** od předání staveniště dodavateli (prodloužení oproti Dodatku č. 2 o další 2 týdny - s přihlédnutím k možnosti přerušení stavebních prací – COVID 19)
- b. **II. etapa – část „dětská skupina“ – nejpozději do 11 týdnů** od předání staveniště dodavateli pro II. etapu (s přihlédnutím k možnosti přerušení stavebních prací – COVID 19)

3. Článek V. Cena díla, odst. 1 nově zní:

Cena díla, uvedeného v čl. III. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena za provedené dílo v I. etapě dle čl. IV odst. 2 písm. a) této smlouvy:

bez DPH 1 349 362,71 Kč

(slovy: jeden milion tři sta čtyřicet devět tisíc tři sta šedesát dva korun českých sedmdesát jedna haléřů)

21% DPH 283 366,17 Kč

(slovy: dvě stě osmdesát tři tisíc tři sta šedesát šest korun českých sedmnáct haléřů)

cena vč. DPH 1 632 728,88 Kč

(slovy: jeden milion šest set třicet dva tisíc sedm set dvacet osm korun českých osmdesát osm haléřů)

cena za provedené dílo ve II. etapě dle čl. IV odst. 2 písm. b) této smlouvy:

bez DPH 1 552 958,83 Kč

(slovy: jeden milion pět set padesát dva tisíc devět set padesát osm korun českých osmdesát tři haléřů)

21% DPH 326 121,35 Kč

(slovy: tři sta dvacet šest tisíc jedno sto dvacet jedna korun českých třicet pět haléřů)

cena vč. DPH 1 879 080,18 Kč

(slovy: jeden milion osm set sedmdesát devět tisíc osmdesát korun českých osmnáct haléřů)

Celková cena bez DPH 2 902 321,54 Kč (slovy: dva miliony devět set dva tisíc tři sta dvacet jedna korun českých padesát čtyři haléřů)

DPH 21% 609 487,52 Kč

(slovy: šest set devět tisíc čtyři sta osmdesát sedm korun českých padesát dva haléřů)

Celková cena s DPH 3 511 809,06 Kč

(slovy: tři miliony pět set jedenáct tisíc osm set devět korun českých šest haléřů)

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
4. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: 1 - Změnové listy č. ZL01 až ZL05

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
za zadavatele:
Mgr. Petr Novák
předseda krajského soudu

.....
za dodavatele:
Bc. Martin Čech
jednatel