

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Janem Groisem, MBA, starostou města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OIaTS, Martin Moltaš – referent OIaTS

2. Zhotovitel:

OSP, spol. s r.o.

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně v oddílu C, Vložce 3612
Jednající/Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 44026421
DIČ: CZ44026421
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 188612593/0600
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 30.10.2019 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 1116/2019, číslo smlouvy zhotovitele: 024/2019), jejímž předmětem je provést pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Obnova kapličky v Kasárnách - opakované**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla v rozsahu dle změnového rozpočtu, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a 4 (dále jen „rozpočet“).*

Celková cena díla bez DPH: 1 470 019,19 Kč

DPH: 308 704,03 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 1 778 723,22 Kč

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 4 – Změnový rozpočet.

IV. Schvalovací doložka

1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 10.08.2020, usnesením č. 76/2020, bodem č. 3501.

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

.....
OSP, spol. s r.o.
[redacted]
jednatel