

Č.j.: SPH 1446/2020  
ZČ 182.041.00.000.0  
ID RS smlouvy 9635810  
ID RS dodatku

## **Dodatek č. 2**

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1878/2019 ze dne 30.7. 2019, ve znění Dodatku č.1 č.j. SPH  
1053/2020 ze dne 13.7.2020

na akci

**„Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

právní forma: příspěvková organizace

zřizovací listina: Č. j. 401.495/93 z 19. 4. 1993

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení:

číslo účtu:

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

#### **MERCATOR, s.r.o.**

se sídlem: Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1

zastoupena: Lubošem Pavlem, jednatelem

IČO: 47053135

DIČ: CZ47053135

bankovní spojení:

číslo účtu:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 15026

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)  
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1878/2019 ze dne 30.7.2019 ve znění Dodatku č.1 č.j. SPH  
1053/2020 ze dne 13.7.2020 (dále jen „Smlouva“)

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších prací, které nebyly před zahájením provádění díla objednatel, jednajícím s náležitou péčí, objektivně předvídatelné při zpracování poptávkové dokumentace a v zadávacím řízení a které nemění povahu předmětu plnění.

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

## **Článek I. Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem se mění, rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I. (Předmět plnění), odst. 1 Smlouvy se doplňuje textem následujícího znění:  
„Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku.

1.2. V Článku II. (Doba a místo plnění), odst. 1 Smlouvy se mění ustanovení „Splnění díla“, z důvodu víceprací, následovně:

„Splnění díla: do 30.10. 2020 včetně provedení zkušebního provozu díla jako celku po dobu sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů“

1.3. Článek III. (Cena díla), odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje textem následujícího znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí Dodatku k této Smlouvě.

„Cena víceprací dle tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 2.140.577,69 Kč  
(slovy: dva miliony sto čtyřicet tisíc pět set sedmdesát sedm korun českých a šedesát devět haléřů)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH: 31.380.380,98 Kč  
(slovy: třicet jedna milionů tři sta osmdesát tisíc tři sta osmdesát korun českých a devadesát osm haléřů)

**Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku činí bez DPH: 33.520.958,67 Kč**  
(slovy: třicet tři milionů pět set dvacet tisíc devět set padesát osm korun českých a šedesát sedm haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH činí: 7.039.401,32 Kč  
(slovy: sedm milionů třicet devět tisíc čtyři sta jedna korun českých a třicet dva haléřů)“

## **Článek II. Závěrečná ujednání**

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv, v platném znění. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy zůstávají nadále platná a nemění se. Na důkaz shody ve formě i obsahu připojují smluvní strany své podpisy.

2.3. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 1878/2019 ze dne 30.7. 2019 ve znění Dodatku č.1 č.j. SPH 1053/2020 ze dne 13.7.2020.

Seznam příloh: č. 1 Nabídkový rozpočet na vícepráce

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....

Luboš Pavel  
jednatel  
MERCATOR s.r.o.  
*za zhotovitele*

.....

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu