

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/055001361522

„Renovace střešní krytiny a nátěr fasády na budově DOZP Jablonec nad Nisou p. o. „

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

se sídlem U Balvanu 4117/2, PSČ 46601 Jablonec nad Nisou

IČO: 75070758

zastoupené PhDr. Lenkou Kadlecovou, LL.M., MBA

bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou

číslo účtu.: 27-0631860277/0100

dále jen „objednatel“

a

Beneš Tomáš

se sídlem Nový Svět 473, 512 46, Harrachov

IČO: 86914588

DIČ:

osoba oprávněná podepsat dodatek: Beneš Tomáš

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 74239965013/0800

evidence:

kontaktní osoby: e-mail: info@pro-complet.cz, tel: +420 733 518 656

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.4.2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednavatelem pod č. OPL/055001361522, kterou se zhotovitel zavázal pro objednavatele provést stavbu **„Renovace střešní krytiny a nátěr fasády na budově DOZP Jablonec nad Nisou p. o.“**, ke které dne 27.8.2020 uzavřely smluvní dodatek č. 1.

2. Objednavatel prohlašuje, že splnil podmínky analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon č. 134/2016).
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 142 115,00 Kč bez DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	977 774,46 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	142 115,00 Kč bez DPH
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce	0,00 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	142.115,00 Kč
DPH	21. 317,00 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	163. 432,00 Kč včetně DPH

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: změnový list, rozpočet.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50. 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

V Jablonci nad Nisou dne

v Harrachově dne

.....
PhDr. Lenka Kadlecová LL.M., MBA

.....
Tomáš Beneš