

Dj. 1942/2020

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

**Stavba: „Opěrná zeď a oplocení – areál garáží BUS“**

**ev.č. objednatele: 2 039 20 10**

uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění  
pozdějších předpisů

## Článek I. Smluvní strany

### **Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou a.s.**

se sídlem: Mrštíkova 3 ,461 71 Liberec III.

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 372

Zastoupená: Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva  
a Ing. Václavem Sosnou, členem představenstva

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen „**objednatel**“,

a

### **Ústecké dopravní stavby s.r.o.**

se sídlem: Husovo náměstí 18, 403 17 Chabařovice

IČO: 027 39 925

DIČ: CZ02739925

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 39479

Zastoupená: Jindřichem Bährem – jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen „**zhotovitel**“,

uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 1 (dále též „**Dodatek**“) ke smlouvě o  
dílo ze dne 18.06.2020:

Z důvodu časového posunu vydání stavebního povolení s nabitím právní moci až dne 19.8.2020 se mění:

**Článek III. – Doba plnění takto:**

3.1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době  
**od 24.08.2020 do 30.09.2020**

3.2. V případě, že zhotovitel nedokončí dílo ve stanoveném termínu, stanovuje se pokuta 1000,-Kč za každý den prodlení po stanoveném termínu.

Ostatní náležitosti smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

V Liberci dne: **21-08-2020**


V Chabařovicích dne: *24/8-2020*

za objednatele:

za zhotovitele:



Ing. Michal Zděnek, M.A.  
předseda představenstva



Jindřich Bähr  
jednatel společnosti



Ing. Václav Sosna  
člen představenstva

