

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 13.12.2019 na realizaci veřejné zakázky
„17 BJ-Fr. Kupky, Dobruška“

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Dobruška**
Sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
IČ: 00274879
DIČ: CZ00274879
Zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STATING, s. r. o.**
Sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864
Zastoupený: Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové spis. zn. C 17922

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**:

I.

1. Smluvní strany dne 13.12.2019 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky objednatele „17 BJ-Fr. Kupky, Dobruška“, jejímž předmětem je provedení díla zahrnujícího mj. kompletní dodávku stavby „Bytový dům na p.p.č. 419 a 420“ (dále jen „dílo“). Dne 23.07.2020 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“), jímž sjednaly v něm specifikované změny Smlouvy.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 (dále jen „dodatek“) dohodly na změnách Smlouvy, ve znění jejího Dodatku č. 1, uvedených v čl. II. tohoto dodatku.

II.

1. **Změna ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:**

Opěrná zeď – ztracené bednění

Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 05 tvořícím přílohu č. 2 tohoto dodatku, jehož součástí je i v něm uvedená technická dokumentace této změny.

Cena příslušných **víceprací činí 620.783,69 Kč bez DPH.**
Cena příslušných **méněprací činí 239.250,76 Kč bez DPH.**

Všechny vícepráce podléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel tak k jejich ceně bez DPH neúčtuje DPH.

2. Změny ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedené níže pod body 2.1. – 2.3.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, ačkoliv jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky realizovanou Smlouvou.

2.1 Dopočet zemních prací a manipulace s výkopkem

Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 03, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena příslušných **víceprací činí 733.770,39 Kč bez DPH.**
Cena příslušných **méněprací činí 116.843,74 Kč bez DPH.**

Všechny vícepráce podléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel tak k jejich ceně bez DPH neúčtuje DPH.

2.2. Výměna překladů v příčkách

Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 06, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

Cena příslušných **víceprací činí 12.851,57 Kč bez DPH.**
Cena příslušných **méněprací činí 9.268,20 Kč bez DPH.**

Všechny vícepráce podléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel tak k jejich ceně bez DPH neúčtuje DPH.

2.3. Jiná dimenze tvarovek pro napojení k horkovodu

Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 08, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku.

Cena příslušných **víceprací činí 27.517, 20 Kč bez DPH.**

Všechny vícepráce podléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel tak k jejich ceně bez DPH neúčtuje DPH.

3. Změna ceny za dílo

S ohledem na shora v odst. 1. a v odst. 2. (v bodech 2.1. - 2.3.) sjednané změny Smlouvy se smluvní strany dohodly na **změně ceny za dílo. Smlouvou sjednaná cena za dílo, v její výši dle Dodatku č. 1, se zvyšuje o částku ve výši celkového rozdílu cen tímto dodatkem č. 2 sjednaných víceprací a**

méněprací, tj. o 1.029.560,15 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliondvacetdevětstipětsetšedesát korun českých a patnáct haléřů bez daně z přidané hodnoty), a nově tak po tomto zvýšení činí 27.775.013,18 Kč bez DPH (slovy: dvacetsemimilionůsedmsetšedesátstipětstíctřináct korun českých a osmnáct haléřů bez daně z přidané hodnoty).

III.

1. Smluvní strany dále konstatují, že realizace díla byla zhotovitelem zahájena a pokračuje v době probíhající pandemie nemoci COVID – 19, jejíž další budoucí vývoj nelze v době uzavření tohoto dodatku odhadnout a ovlivnit.
2. Objednatel a zhotovitel v této souvislosti ve vzájemné shodě konstatují a činí nesporným, že zhotovitel nemá z důvodu jím Smlouvou převzatého nebezpečí změny okolností právo požadovat z důvodu výskytu pandemie nemoci COVID – 19 obnovení jednání o smlouvě ve smyslu § 1765 a násl. občanského zákoníku, k němuž zhotovitel objednatele vyzval dopisem ze dne 30.03.2020 doručeným objednateli dne 31.03.2020, a že v případě potřeby budou projednávat pouze případné jednotlivé negativní dopady této pandemie na Smlouvou sjednané podmínky provádění díla dle Smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že dosavadní průběh pandemie nemoci COVID – 19 a z něj plynoucí omezení dosud neměly a nemají negativní dopady na Smlouvou sjednané podmínky provádění díla dle Smlouvy.
4. Smluvní strany ve vzájemné shodě konstatují, že případná neplnění jejich smluvních povinností dle Smlouvy, která budou prokazatelně v příčinné souvislosti s událostí či okolností způsobenou pandemií nemoci COVID - 19, budou posuzována a řešena v souladu s čl. XII. Smlouvy.

IV.

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek včetně jeho příloh podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv souhlasí a sjednávají, že jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami, tj. připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a platného uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu zhotovitele dle téhož zákona do tohoto dodatku a všech dokumentů tvořících jeho obsah, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tento dodatek). Účinnosti tento dodatek nabývá jeho uveřejněním v registru smluv.
5. Součástí tohoto dodatku jsou tyto jeho přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 03

Příloha č. 2 - Změnový list č. 05

Příloha č. 3 - Změnový list č. 06

Příloha č. 4 - Změnový list č. 08

6. Smluvní strany konstatují, že číselné označení jednotlivých změnových listů, které jsou součástí tohoto dodatku, vychází z okamžiku zahájení projednávání jimi řešené změny Smlouvy a neurčuje jejich vzájemnou cenovou návaznost, a že pro vzájemnou cenovou návaznost změnových listů je rozhodující číslo změnovým listem řešené (ohlášené) změny. Zároveň smluvní strany konstatují, že původně připravované změnové listy č. 04 a 07 nebyly vystaveny.

7. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 07.09.2020.

Za objednatele:

Ing. Petr Lžíčář, starosta

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Hurych, jednatel

podepsáno elektronicky