

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **město Prachatice**
sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice
IČO: 002 50 627
číslo účtu: 410 428 544/0600
jednající prostřednictvím: Ing. Martin Malý, starosta (ve věcech smluvních)
Bc. Jaromír Markytán (ve věcech technických)
TDI: Ing. Jindřich Jileček

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **LUSPOL SE**
sídlo: nám. 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5
IČO: 29029945
DIČ: CZ29029945
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou
(oddíl, vložka) H1504
číslo účtu: 266707812/0300
bankovní spojení: ČSOB a.s.
jednající prostřednictvím: Josef Lukeš, člen představenstva
stavbyvedoucí, číslo autorizace: Zdeněk Mrzena, 0101397
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Na základě okolností uvedených v čl.VI. písm. d) smlouvy o dílo a nutnosti koordinace prací se zhotovitelem stavby tunelové kryté střešnice, jejímž investorem je Spolek sportovních aktivit Šumava – střešnice Prachatice, dochází k upřesnění termínu zahájení prací dle smlouvy uzavřené

dne 15.7.2020. Upřesněný termín zahájení byl schválen RM dne 31.8.2020 číslo usnesení 1430/2020 Vzhledem k této skutečnosti dochází k úpravě článku VI. původní smlouvy, který se tímto dodatkem mění takto:

VI.
Doba provádění díla

1. Termín zahájení realizace stavby: 7.9.2020
Závazná doba plnění maximálně do 31.3.2021.

XIV.
Závěrečná ustanovení

- 1 Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven v digitální podobě a je opatřen elektronickým podpisem oprávněného zástupce obou smluvních stran. Podepsaný dodatek č.1 smlouvy obdrží obě smluvní strany.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.1 a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením RM Prachatice č. 1430/2020 ze dne 31.8.2020.
5. Ostatní články původní SOD - SML/105/2020 uzavřené dne 15.7.2020, zůstávají v platnosti v původním znění.

V Prachaticích dne 2.9.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Malý, starosta

.....
Josef Lukeš