

**Dodatek č. 2, SOD/OMM-0524/2020-D02
ke smlouva o dílo SOD/OMM-0524/2020
(číslo zhotovitele: 841/TC/RF/2020/085)**

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 9005-820551/0100
Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
STRABAG a.s. odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Kontaktní adresa: Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Číslo účtu: 112071233/0300

Právní forma, registrace: akciová společnost, spis. zn. B 7634 vedená u
Městského soudu v Praze

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0524/2020 (číslo zhotovitele 841/TC/RF/2020/085) (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2020 smlouvu č. SOD/OMM-0524/2020 (číslo zhotovitele 841/TC/RF/2020/085), kde se mimo jiné dohodly v čl. V. odst. 1 smlouvy:
 1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:
Cena díla bez DPH 3 578 499,02 Kč
(slovy: tři miliony pět set sedmdesát osm tisíc čtyři sta devadesát devět korun českých dva haléře)

2. Čl. V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje a nově zní:
 1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:
Cena díla bez DPH 3 649 047,80 Kč
(slovy: tři miliony šest set čtyřicet devět tisíc čtyřicet sedm korun českých osmdesát haléřů)
3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 4 – Změnový list – Rozpočet ze dne 25. 8. 2020, název objektu „uliční vpustě + chránička + stabilizace“, která je přílohou tohoto dodatku.

Čl. II

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 2. 9. 2020 pod číslem usnesení 0998-25-2020-OMM-RM.

V Jaroměři dne 04.09.2020

Michal Konečný
technický vedoucí oblast Hradec Králové

Michal Konečný
vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

V Jaroměři dne 04.09.2020

starosta

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy místní komunikace ul. Máchovy v Jaroměři	JKSO	
Název objektu	Uliční vpustě + chránička + stabilizace	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel:	Stavební úpravy místní komunikace ul. Máchovy v Jaroměři	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel:	STRABAG a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Dopňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	70 548,78	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		70 548,78	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	70 548,78
Objednatel		24	21,0 %	70 548,78 DPH
Datum a podpis		25	%	DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (r. 23-25)	85 364,02
Datum a podpis		E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky zadavatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00