

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název zakázky (akce):** Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Krnov

**Číslo veřejné zakázky:** 635180180

**Pořadové číslo změnového listu:** 1

### **Zdůvodnění a popis změny:**

#### **SO 01.2 oprava propustku:**

- p.č. 8 – zřízení příložného pažení a rozepření stěn hl. do 4m – nebylo realizováno
- p.č. 9 – odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m – nebylo realizováno
- p.č. 43 – poplatek za uložení na skládce ( skládkovné ) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 – nebylo realizováno
- p.č. 44 – vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1km – skutečné množství
- p.č. 45 - příplatek ZKD 1km u vodorovné dopravy suti – skutečné množství
- p.č. 46 – nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu – skutečné množství

#### **SO 01.3 VRN:**

- p.č. 9 – kráčivé rypadlo výkon 104 kW – nebylo realizováno
- p.č. 10 – dvoucestné rypadlo (MHS) s přívěsným vozíkem – skutečné strojhodiny
- p.č. 13 – přeprava kráčivého rypadlo výkon 104 kW – nebyla realizována

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

**Finanční vyjádření změny v Kč: viz příložený rozdílový výkaz výměr**

<b>Přehled prací (v členění podle soupisu prací)</b>	<b>Vícepráce [Kč]</b>	<b>Méněpráce [Kč]</b>
<b>SO 01.2 oprava propustku:</b>		
p.č. 8 – zřízení příložného pažení a rozepření stěn hl. do 4m – nebylo realizováno		
p.č. 9 – odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m – nebylo realizováno		
p.č. 43 – poplatek za uložení na skládce ( skládkovné ) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 – nebylo realizováno		
p.č. 44 – vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1km – skutečné množství		
p.č. 45 - příplatek ZKD 1km u vodorovné dopravy suti –skutečné množství		
p.č. 46 – nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu – skutečné množství		
<b>SO 01.3 VRN:</b>		
p.č. 9 – kráčivé rypadlo výkon 104 kW – nebylo realizováno		
p.č. 10 – dvoucestné rypadlo (MHS) s přívěsným vozíkem – skutečné strojhodiny		
p.č. 13 – přeprava kráčivého rypadlo výkon 104 kW – nebyla realizována		

Projektová dokumentace		
<b>Celkem</b>	<b>91 200,00</b>	<b>146 392,50</b>
Cena dle SOD	1 949 670,06 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	1 949 670,06 Kč	
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č. 1</b>	<b>1 894 477,56 Kč</b>	

<b>Celková hodnota změny</b>	12,19%
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0,00%
<b>Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD</b>	<b>-2,83%</b>

**1/ Návrh změny vypracoval\***:

Datum: 11.8.2020

Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 11.8.2020 Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosty odborné správy:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 11.8.2020 Podpis: .....

**4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 24.8.2020 Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:**

**Schvaluji**

**Neschvaluji**

Jméno: Ing. Jiří Macho Datum: Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1088176

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5c5deffc-46a5-4796-8de5-47f980530e61

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína BAUEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.09.2020 10:53:00



840ac622-47a0-473f-bc12-a816ad73497f