



MHMPXPEIJ78U

KČ P19V00160523



Výtisk č. 1

**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
DIL/21/06/006546/2019**

**pro stavbu č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově,
etapa 0008 kompenzační opatření;**

dodávka a montáž zdvihacího zařízení pro manipulaci s jezovým hrazením, funkční zkouška
uzavřený mezi smluvními stranami:



1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581,
DIČ: CZ 00064581, reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu
hlavního města Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Podzimek a synové s.r.o.

se sídlem: Váňovská 528/22, 589 01 Třešť
IČ: 46978194
DIČ: CZ46978194
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen: Ing. Martin Podzimek, jednatel

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU č. 2 SMLOUVY O DÍLO

1. Dodavatel na základě smlouvy o dílo č. DIL/21/06/006546/2019 ze dne 16. 1. 2020 vč. dodatku č. 1 zahájil plnění předmětu díla – výrobu zdvihacího zařízení. Funkčnost tohoto zdvihacího

zařízení má být dle požadavku Povodí Vltavy odzkoušena na plavební komoře Podbaba uložením hradidel do vodního toku.

2. Dne 13. 3. 2020 bylo Dodavatelem oznámeno dokončení výroby zdvihacího zařízení a provedení funkční zkoušky „na sucho“. V souvislost s nepříznivými klimatickými podmínkami a dlouhodobě nízkými průtoky na Vltavě se Objednatel rozhodl ke dni 7. 4. 2020 plnění předmětu smlouvy přerušit a vydal Výzvu k přerušeni plnění předmětu smlouvy – viz příloha.
3. V současné době průtoky na Vltavě vykazují dostatečné zlepšení, provedení funkční zkoušky je reálné, a proto objednatel dává pokyn dodavateli k pokračování plnění předmětu smlouvy a určuje nový termín dokončení díla.

II.

DOBA PLNĚNÍ

1. Termín dokončení: do 31. 12. 2020
2. Tento dodatek bude vyhotoven v šesti výtiscích stejné právní hodnoty, z nichž čtyři výtisky obdrží Objednatel a dva výtisky Dodavatel.
3. Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha: Výzva k přerušeni předmětu plnění smlouvy

V Praze dne 09 -09- 2020

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

.....
Ing. Ivo

pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu

V Třešti dne 04 -09- 2020

DODAVATEL

Podzimek a synové s.r.o.

jednatel

Výzva k přerušení plnění předmětu smlouvy č. DIL/21/06/006546/2019 vč. dodatku č. 1

Stavba č. 6963 Celk. přest a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0008 Kompenzační opatření, dodávka a montáž zdvihacího zařízení pro manipulaci s jezovým hrazením, funkční zkouška

Dne 13. 3. 2020 oznámil Dodavatel Objednateli dokončení výroby a odzkoušení zdvihacího zařízení a provedení funkční zkoušky „na sucho“ – viz příloha.

Vzhledem k tomu, že se dosud nepodařilo dojednat součinnost s Povodím Vltavy, na jehož požadavek bude funkční zkouška provedena a v současné době rovněž z důvodu nemožnosti realizace funkční zkoušky z důvodu dlouhodobě nízkých průtoků ve Vltavě, vyzývá Objednatel Dodavatele k přerušení plnění předmětu smlouvy.

V Praze dne 7.4.2020

V PRAZE dne 7.4.2020

Za Objednatel



.....
vedoucí oddělení dopravních staveb
INV MHMP

Za Dodavatele



Ing. Martin Podzimek
jednatel



Příloha: mail z 13.3.2020