




# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00IKJ7W

\*MMOPP00IKJ7W\*

## Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 17/2020/PRI (MMOPP00IKKB5)

Zakázka: „Kostel sv. Václava – střecha“

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**

Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **H&B delta, s.r.o.**  
Sídlo: **Bobrky 382, 755 01 Vsetín**  
IČ: **25835661**  
DIČ: **CZ25835661**  
Datová schránka: **9dq9c6v**  
E-mailová adresa: **[REDACTED]**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**  
Zastoupen: **[REDACTED]**

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511**

dále jen „zhotovitel“

## Článek II.

### Dohoda o ukončení smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2020 smlouvu o dílo č. 17/2020/PRI (PID MMOPP00IKKB5), číslo investiční akce 7558, ve věci zakázky: „Kostel sv. Václava – střecha“ (dále jen „*smlouva o dílo*“, „*dílo*“ a „*zakázka*“).
2. Vzhledem k tomu, že:
  - a. na základě zjištěných okolností by požadovaný způsob realizace díla (zejména v souvislosti s výměnou tesařských prvků) mohl ohrozit život a zdraví pracovníků zhotovitele i třetích osob;
  - b. zhotovitel vynaložil úsilí za účelem eliminace výše uvedených rizik, když zejména na své náklady nechal vyhotovit projekt alternativního zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví včetně statického posudku;
  - c. výše uvedená rizika nebyla odstraněna ani na základě dodatečných návrhů a opatření zhotovitele;

smluvní strany – v zájmu minimalizace výše uvedených rizik a předcházení škodám – sjednávají, že smlouva o dílo se v celém svém rozsahu účinností této dohody ruší. Smluvní strany sjednávají, že žádné ze smluvních stran nenáleží a ani nebude náležet jakékoli vzájemné finanční vypořádání, náhrada či nároky z jakéhokoli právního důvodu v souvislosti se zakázkou, uzavřením smlouvy o dílo a/nebo ukončením smlouvy o dílo na základě této dohody.

3. Zhotovitel po předchozí telefonické dohodě předá objednateli a objednatel si od zhotovitele převezme zpět staveniště, a to nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti této dohody.
4. Uzavření této dohody bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 26.08.2020, usnesení č. 2178/49/RM/20.
5. Tato dohoda nabývá účinnosti k okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda – ať už je povinně uveřejňovanou dohodou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dohody také druhé smluvní straně.

V Opavě dne 08-09-2020


Ve Vsetíně dne 19 2020

Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

  
 H&B delta  
 H&B delta, s.r.o.  
 Dobruky 382  
 755 01 Vsetín  
 IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661