



# SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

## I.

### Smluvní strany

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  
organizace  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupen: – ředitel SSMSK  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Pověření k jednání ve věcech  
realizace stavby: 1)  
2)  
3)  
4)

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** JANKOSTAV s.r.o.  
Se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava  
Korespondenční adresa: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava  
Tel:  
Fax: ----  
Zastoupen: MBA, jednatel  
IČO: 25855581  
DIČ: CZ25855581  
Zapsán v obch. rejstříku: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270  
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve smlouvě  
Pověření k jednání ve věcech  
realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/4701 Šenov – Václavovice, II. etapa“ došlo ke změně schválené projektové dokumentace a tím ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě stavby se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací.

Na základě geodetického zaměření a po fyzickém proměření položek rozpočtu na stavbě vznikly následující méněpráce:

kratší zábradlí u propustku, menší výměra asfaltových zálivek, dále nebylo nutné hradit náklady za vedení linek MHD po náhradní trase a za vypracování havarijního a povodňového plánu.

Výše popsányi změnami došlo ke snížení původní ceny o 307 055,25 Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	21 619 564,91
DPH	4 540 108,63
Cena vč. DPH	26 159 673,54

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	21 312 509,66
DPH	4 475 627,03
Cena vč. DPH	25 788 136,69

## +III. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 025/OI-U/20-Ře zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přežkoumal ve vztahu k VZ

.....

✓

V Ostravě dne 28. 08. 2020

V Ostravě dne 28. 08. 2020

ředitel organizace

jednatel