

Č. smlouvy objednatele: P20V00000012

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO****Řešení veřejného prostranství KoDuS a ZŠ Klíčec - 1. etapa**uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů**1. Město Krnov**

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek,

Bc. Jan Šrubař, odbor veřejných zakázek,

Lubomír Stýskala, odbor veřejných zakázek,

Karel Klímeck, odbor veřejných zakázek

Bc. Martina Marčanová, odbor veřejných zakázek

Petr Mynář, odbor veřejných zakázek,

Ing. Zbyněk Moravec, odbor veřejných zakázek,

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Profil zadavatele:

na straně objednatele

**Osobní údaje**

a

**2. GRISPA s.r.o.**

se sídlem Opavská 395/94, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 37 730

IČO: 28661222

DIČ: CZ28661222

Jednající: Marek Uličný

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail:

**Osobní údaje**

na straně zhotovitele

**Městský úřad Krnov**

Doručeno: 05.08.2020 14:32:27

**KRNOVZ-60980/2020**

listy: 5 přílohy: 2 druh př.: 0

doporuč.:



Předmětem smlouvy o dílo je realizace:

„Řešení veřejného prostranství KoDuS a ZŠ Klíčec - 1. etapa“

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo ze dne 10. 7. 2020, se dnešního dne dohodly  
na změnách této původní smlouvy v souladu s článkem IV. Cena díla

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany dodatek č. 2 v tomto rozsahu:

**IV.****Cena díla**Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě odsouhlasených víceprací „Řešení  
**veřejného prostranství KoDuS a ZŠ Klíčec - 1. etapa“**

2. Účastníky dohodnutá cena díla bez DPH:	
Cena SoD	1.089.503,33 Kč
Dodatek č. 1	69.747,66 Kč
Cena za dílo bez DPH	1.159.250,99 Kč
DPH 21 %	243.442,71 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1.402.693,70 Kč</b>

Doba plnění díla se tímto dodatkem nemění.

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Dodatek ke smlouvě o dílo vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.

K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 1707/43/R/2020 ze dne 24.8.2020

Přílohy:

Příloha č.1- více práce

V Krnově dne 8.9.2020  
Za objednatele:



Osobní údaje

Ing. Tomáš Hradil  
starosta města

V Krnově dne 5.8.2020  
Za zhotovitele:

Osobní údaje

Pod Cvilínem, 6.měsíční areál, 780 01 Krnov  
ICO: 288 61 722 DIČ: CZ28861722  
Marek Uličný  
jednatel společnosti

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KODUS A OKOLÍ KOSTELA - Odvodňovací žlab	Objednatel:	Město Krnov	IČ/DIČ:	00296139/CZ00296139
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Grispa s.r.o.	IČ/DIČ:	28661222/CZ28661222
Začátek výstavby:	30.07.2020	Konec výstavby:		Položek:	13
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	30.07.2020

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	5 023,62	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	10 380,48	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	718,72	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	1 974,28			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	116,78				
	ZRN celkem	18 213,87	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	18 213,87	DPH 21%	3 824,91
		Celkem bez DPH	18 213,87
		Celkem včetně DPH	22 038,78

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		<b>Osobní údaje</b> Datum, razítko a podpis
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

**Osobní údaje**

IČO: 286 61 222 DIČ: CZ28661222

## Stavební rozpočet

Název stavby:	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KODUS A OKOLÍ KOSTELA - Odvodňovací žlab	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Krnov
Druh stavby:		Začátek výstavby:	30.07.2020	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	Grispa s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	30.07.2020	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková/MJ	Celková hmotnost(t)
		<b>13</b>	<b>Hloubené výkopávky</b>						
1		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,34				
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>						
2		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,34				
3		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,80				
4		162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m3	1,80				
5		162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor 1-4 za další 1 km nosnost 12 t	m3	12,60				
6		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy - Holasovice	m3	1,80				
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>						
7		175100020RA0	Obsyp potrubí šterkopiskem	m3	0,24				
8		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,40				
		<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)</b>						
9		597101020RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN včetně dodávky roštu a žlabu RONN	m	6,00				
		<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>						
10		721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	2,00				
11		07004000R	Napojení na stávající kanalizaci	kus	1,00				
12		998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	26,93				
		<b>H23</b>	<b>Plochy a úpravy území</b>						
13		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	1,15				

obchodní tajemství

Celkem:

18 213,87

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	VEREJNÉ PROSTRANSTVÍ KODUS A OKOLÍ KOSTELA - výkop	Objednatel:	Město Křmov	IČ/DIČ:	00296139/CZ00296139
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Grispa s.r.o.	IČ/DIČ:	28661222/CZ28661222
Začátek výstavby:	30.07.2020	Konec výstavby:		Položek:	7
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	30.07.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	40 374,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		40 374,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	40 374,00	DPH 21%	8 478,54
		Celkem bez DPH	40 374,00
		Celkem včetně DPH	48 852,54

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

 ④

Osobní údaje

### Stavební rozpočet

Název stavby:	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KODUS A OKOLÍ KOSTELA - Výkop	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Krnov
Druh stavby:		Začátek výstavby:	30.07.2020	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	Grispa s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	30.07.2020	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková/MJ	Celková hmotnost(t)
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>						
1		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	20,70				
2		122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	20,70				
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>						
3		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	20,70				
4		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	20,70				
5		162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m3	20,70				
6		162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 12 t	m3	207,90				
7		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy - Holasovice	m3	20,70				

Celkem: 40 374,00

obchodní tajemství

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KODUS A OKOLÍ KOSTELA - Okapový chodník	Objednatel:	Město Krnov	IČ/DIČ:	00296139/CZ00296139
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Grispa s.r.o.	IČ/DIČ:	28661222/CZ28661222
Začátek výstavby:	30.07.2020	Konec výstavby:		Položek:	10
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	30.07.2020

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	829,57	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	8 221,01	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	294,07			Ostatní	0,00
	Montáž	1 641,43			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	173,71				
	ZRN celkem	11 159,79	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	11 159,79
Základ 15%	0,00	DPH 21%	2 343,55	Celkem včetně DPH	13 503,34
Základ 21%	11 159,79				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		<b>Osobní údaje</b> 
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

**Osobní údaje**

## Stavební rozpočet

Název stavby:	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KODUS A OKOLÍ KOSTELA - Okapový chodník	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Krnov
Druh stavby:		Začátek výstavby:	30.07.2020	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	Grispa s.r.o.
JKSO		Zpracováno dne:	30.07.2020	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková/MJ	Celková hmotnost(t)
		13	<b>Hloubené výkopávky</b>						
1		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,75				
		16	<b>Přemístění výkopku</b>						
2		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,75				
3		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,75				
4		162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m3	1,75				
5		162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 12 t	m3	12,25				
6		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy - Holasovice	m3	1,75				
		63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
7		639571115R00	Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.150 mm	m2	7,00				
		93	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>						
8		938901101R00	Očištění dlažby z lom.kam./ bet. desek od porostu	m2	7,00				
		H23	<b>Plochy a úpravy území</b>						
9		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	2,80				
		M46	<b>Zemní práce při montážích</b>						
10		460030061R00	Kladení dlažby do lože z písku	m2	7,00				

obchodní tajemství

Celkem:

11 159,79