

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO

Město Benešov

se sídlem Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

IČO 00231401

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-0320035309/0800

zastoupené starostou města Ing. Jaroslavem Hlavničkou

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Jana Kreuzmannová

se sídlem Husníkova 2079/4, 158 00 Praha 13 Stodůlky

IČO 69828041

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 93088063/0800

zastoupená Janou Kreuzmannovou

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“

uzavřeli dne 24.2.2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) za účelem uspořádání akce Benešovský literární festival 2020, dále jen „Festival“

I.

- (1) Zhotovitel se Smlouvou zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele organizační zabezpečení Festivalu konaného ve dnech 05.03.2020 do 26.03.2020.
- (2) V měsíci březnu 2020 byl Festival z důvodu probíhajících celostátních opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 (označovaný COVID-19) přerušen.
- (3) Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nuceného přerušování Festivalu bude uzavřen tento dodatek a upraveny podmínky původní Smlouvy, a to v tom smyslu, že se kromě jarní části festivalu

se bude ve dnech 02.10.2020, 06.10.2020, 09.10.2020 a 14.10.2020 konat rovněž podzimní část Festivalu.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Článek II. odst. (3) Smlouvy se mění takto:

„Zhotovitel provede vyúčtování skutečných nákladů Festivalu za jarní část konanou v období od 05.03.2020 do 26.03.2020 a toto vyúčtování přijaté zálohy doručí Objednateli nejpozději do 31.08.2020. Přeplatek přijaté zálohy Zhotovitel Objednateli uhradí na účet č. 30015-0320035309/0800, vedený u České spořitelny, a.s., nejpozději do 31.08.2020. Za podzimní část Festivalu konanou ve dnech 02.10.2020, 06.10.2020, 09.10.2020 a 14.10.2020 provede Zhotovitel vyúčtování přijaté zálohy a spolu s fakturou doručí Objednateli nejpozději do 30.11.2020.“

Článek II. se doplňuje o nový odst. (4) Smlouvy:

„(4) Druhá část ceny díla ve výši odpovídající doplatku za cenu díla tedy nejvýše do celkové ceny díla ve výši 196.500 Kč (slovy: jedno sto devadesát šest tisíc pět set korun českých) včetně DPH bude Objednatel Zhotoviteli uhrazena nejpozději do 21.10.2020.“


Článek III. Smlouvy se mění takto:

„Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu jarní části od 05.03.2020 do 26.03.2020 a v termínu podzimní části ve dnech 02.10.2020, 06.10.2020, 09.10.2020 a 14.10.2020 podle pokynů Objednatele.“

III.

- (1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- (2) Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.
- (3) Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Benešově dne:



Město Benešov

Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta



V Benešově dne:

25.8.2020

