

Tišnov ZŠ 28. října – odlučovač tuků z kuchyně: výměna - II

Číslo smlouvy Objednatele: OIPP/0382/20/SML
Číslo dodatku č. 1 Objednatele: OIPP/0382/20/SML/1
Číslo dodatku č. 2 Objednatele: OIPP/0382/20/SML/2
Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY ze dne 23. 6. 2020

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

I. Město Tišnov

Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov

Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČO: 002 82 707

DIČ: CZ002 82 707

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1425641/0100

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 819, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. Stavitelství Zemánek s.r.o.:

Zastoupený: Ing. Jiřím Zemánkem

Se sídlem: Sv. Čecha 1565, 666 01 Tišnov

IČO: 29353068

DIČ: CZ29353068

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 74554

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

I. ROZSAH DODATKU

- I.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. OIPP/0382/20/SML ze dne 23. 6. 2020. Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 2.
- I.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.
- I.3. Čl. II Předmět smlouvy odst. II.2, písmeno a) se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1.
- I.4. V čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy se mění odst. 1, který nově zní takto:
V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:

Cena celkem bez DPH dle SOD	493.106,62 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	414.922,33 Kč
<u>Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH</u>	<u>- 130.352,79 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	777.676,16 Kč

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- II.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- II.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
- II.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 2.
- II.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

- II.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- II.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 19 konané dne 1. 9. 2020.
- II.7. Součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy.
1. Změnový list č. 1



V Tišnově dne 04. 09. 2020



za Objednatele
Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnov

V Tišnově dne 03. 09. 2020



Stavitelství Zemánek s.r.o.
Sv. Čecha 1565, 690 01 Tišnov
IČ: 293 59 668
tel. +420 606 460 384
@c-box.cz
ov.cz

za Zhotovitele
Ing. Jiří Zemánek
jednatel společnosti