

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 29.6.2020 (číslo smlouvy objednatele: 22/Maj/2020 pro zakázku s názvem:

MŠ J.V.Sládka – oprava příjezdové cesty ke kuchyni, oprava lapolu a kanalizace

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělní majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: [REDAKCE], [REDAKCE]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Zdeňka Popelková,
vedoucí oddělení majetku, [REDAKCE]
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDAKCE]
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová
[REDAKCE]

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.
jednající/zastoupen: [REDAKCE]
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice
IČ: 421 94 920
DIČ: CZ42194920
bankovní spojení: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
osoby oprávněné k jednání: [REDAKCE]
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
[REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]
ve věcech realizace a předání díla: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

zápis v OR (nebo ŽR) :

u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu nepříznivých výškových poměrů v horní části příjezdové komunikace a nutnosti jejího dodatečného odvodnění se tímto dodatkem mění termín dokončení a předání díla sjednaný ve článku č. V Smlouvy o dílo a v návaznosti na průběh poskytnutého plnění se mění i platební podmínky sjednané v článku č. IV. Smlouvy o dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku IV. – Platební podmínky

Ujednání Článku IV. se mění tak, že v návaznosti na změny neovlivnitelné ze strany Zhotovitele, se zavazuje Objednatel zaplatit Zhotoviteli všechny provedené práce a dodávky, jež byly na díle provedeny k datu 4.9.2020. Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání platebních podmínek, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2. Změna v Článku V. - Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Dokončení díla: max. 11 týdnů od předání staveniště

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 7.09.2020

V Teplicích dne 8.09.2020

.....
za zhotovitele:

██████████
oblastní manažer

.....
za objednatele:

Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města