

ETAPOVÝ ROZPOČET - Bona				
ETAPY PROJEKTU	AKTIVITY v rámci projektu	CENA ZA AKTIVITY bez DPH v Kč	CENA ZA AKTIVITY včetně DPH v Kč	CENA ZA ETAPY včetně DPH v Kč
Rok 2014				
Etapa 1 Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2014	Aktivita 1.1.1 Aktivizace projektového týmu, navázání kontaktů s partnerem a místními úředníky příslušných Vodních úřadů (Bona, Daye).	100,000	100,000	2,500,000
	Aktivita 1.1.2 Projekční návrhy řešení zásobování pitnou vodou včetně optimálního využití vodního zdroje.	400,000	400,000	
	Aktivita 1.1.3 Vybudování vodovodní infrastruktury a její předání partnerské organizaci.	1,800,000	1,800,000	
	Aktivita 1.3.1 Pořádání komunitních setkání se zástupci místních obyvatel v Boně a Daye.	200,000	200,000	
Etapa 2 Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2014	Aktivita 1.1.2 Projekční návrhy řešení zásobování pitnou vodou včetně optimálního využití vodního zdroje.	100,000	100,000	3,500,000
	Aktivita 1.1.3 Vybudování vodovodní infrastruktury a její předání partnerské organizaci.	3,300,000	3,300,000	
	Aktivita 1.3.1 Pořádání komunitních setkání se zástupci místních obyvatel v Boně a Daye.	100,000	100,000	
Celkem za rok 2014				6,000,000
Rok 2015				
Etapa 3 Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2015	Aktivita 1.1.3 Vybudování vodovodní infrastruktury a její předání partnerské organizaci.	3,700,000	3,700,000	4,170,000
	Aktivita 1.2.1 Začlenění nových zdrojů do celkové bilance vodních zdrojů včetně jejich parametrů (participace Vodního úřadu zóny Sidama).	100,000	100,000	
	Aktivita 1.3.1 Pořádání komunitních setkání se zástupci místních obyvatel v Boně a Daye.	370,000	370,000	
Etapa 4 Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2015	Aktivita 1.1.3 Vybudování vodovodní infrastruktury a její předání partnerské organizaci.	100,000	100,000	828,000
	Aktivita 1.2.2 Pořádání informačního semináře pro pracovníky Vodního úřadu.	100,000	100,000	
	Aktivita 1.2.3 Pořádání workshopu pro pracovníky Vodního úřadu v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě	200,000	200,000	
	Aktivita 1.2.4 Dohled na samostatné řízení zásobování vodou místními techniky po jeho uvedení do provozu	300,000	300,000	
	Aktivita 1.3.1 Pořádání komunitních setkání se zástupci místních obyvatel v Boně a Daye.	128,000	128,000	
Celkem za rok 2015				4,998,000
CELKEM – nabídková cena				10,998,000