

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo

Stavba: 5001510002 I/35 Turnov - Úlibice

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění ve znění souvisejících zákonů

Ředitelství silnic a dálnic ČR	
správa Liberec (2)	
Dne	- 3 -02- 2017
Značka	4.49
Referent	Počet př.

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

Statutární zástupce : [redacted], Generální ředitel ŘSD ČR

Zastoupený: [redacted], ředitelem správy Liberec
Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí ekon. úseku
ve věcech technických: [redacted] vedoucí úseku výstavby

Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel

Obchodní firma: EKOLA group, spol. s r.o.
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 39803
Sídlo: Mistrovská 4/558,
108 00 Praha 10

Zastoupený: [redacted], jednatelem společnosti

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: [redacted]
ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

IČ: 63981378
DIČ: CZ63981378

Dále jen zhotovitel

Vypraveno
dne - 6 -02- 2017 *RS*

Z důvodu průzkumu motýlích druhů (zejména Modrásků), které je třeba sledovat v letních měsících, se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla a tedy změně článku 4, odstavce 4.3. následujícím způsobem:

4.3. Termín plnění

Termín plnění nejpozději do 31. 8. 2017

Ostatní články a ujednání zůstávají beze změny.

Dodatek ke smlouvě je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem. Obě smluvní strany obdrží 2 vyhotovení.

V Liberci dne: *G. d. do 14*
Za objednatele:

V Praze dne 2. 2. 2017
Za zhotovitele:

ředitel/správa Liberec

jednatelka společnosti
EKOLA group, spol. s r.o.