

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Pod číslem 11/3/2020

uzavřena ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **CHETES s.r.o**
se sídlem: **Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Che**
IČO: **25208845**
DIČ: **CZ25208845**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 8811090237/0100**

zastoupený: **Iljou Mlátilíkem, jednatelem společnosti
zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
spisová značka C 8677**

(dále jen „objednatel“)

a

1. 2. zhotovitelem: **Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.**
se sídlem: **Na svahu 2524/8, 350 02 Cheb**
IČO: **04332687**
DIČ: **CZ04332687**
Bankovní spojení: **FIO Bank č.ú. 2400847891/2010**

Zastoupeným: **Miroslavem Adamem**

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodli, že z důvodů vyšší moci, vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky a v souladu s čl. III, odst. 3 Smlouvy o dílo, na zrušení a změnu čl.III., který se nahrazuje novým článkem, který zní

Doba plnění a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli ve lhůtě nejpozději do **30.11.2020**
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno jako celek. Kompletním předáním se rozumí dokončením předmětu plnění, včetně vyklizení staveniště, včetně všech

náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

3. Lhůta plnění bude dohodou smluvních stran upravena v případě nemožnosti plnění z důvodu okolností, které mají bezprostřední vliv na provádění díla, tj. neplnění závazků objednatele dle této smlouvy, vyšší moc apod., s výjimkou vadného plnění ze strany zhotovitele díla. Za vyšší moc se uznávají události, ke kterým dojde po podpisu smlouvy a jedná se zejména o stávky, blokády, hrozbu válečného konfliktu, přírodní pohromy, archeologický průzkum a archeologické nálezy. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se povinnosti smluvních stran dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím ukončení.

II.

Závěrečná ustanovení.

1. Ostatní články a ujednání uzavřené ve SMLOUVĚ O DÍLO, zůstávají v platnosti beze změn. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že si dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Dále potvrzují, že ustanovení tohoto dodatku považují za určitá, srozumitelná a že dodatek č.1 nebyl podepsán v tísni. Ani žádnou z podmínek nepovažují za nevýhodnou.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení tohoto dodatku, nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
5. Tento dodatek má dvě strany


V Chebu dne 30.4.2020



Ilja Mlátilík
Jednatel společnosti
za objednatele

STAVBY
PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ SLUŽBY
350 02 Cheb
Jednatel
-1-

V Chebu dne 30.4.2020



za zhotovitele
STAVBY
Realizace
staveb Cheb s.r.o.
Na svahu 2524/8,
350 02 Cheb
IČO: 043 32 687
DIČ: CZ04332687