

DODATEK č. 1/2016

ke smlouvě o dílo ze dne 14. 3. 2016,

č. objednatele 03PU-001195,

(I/52 Bavory, I/54 Nížkovice - sanace sesuvu - stavební dozor)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: , ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Zhotovitel: SHP TS s.r.o.
Bohunická 50, 619 00 Brno
zast. , jednatelem společnosti
IČ: 28342771

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2016 ve znění:

Článek II. Doba plnění, termíny a způsob odevzdání,

- původní znění:

Poskytování služeb bude zahájeno dnem vyzvání objednatelem po podpisu této smlouvy.
Doba pro dokončení a předání služeb je 10/2016.

- nové znění:

Zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat Objednateli do tří měsíců od zahájení prací na akci I/54 Nížkovice - sesuv svahu. Práce budou zahájeny na základě písemného pokynu Objednatele. O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

Zdůvodnění:

K úpravě termínu plnění dochází z důvodu změny termínu realizace akce I/54 Nížkovice - sesuv svahu. Potřeba činnosti stavebního dozoru pro tuto akci tedy přetrvává.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 14.3.2016, č. objednatele 03PU-001195.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 26 -10- 2016,

Za zhotovitele:

V Brně dne

ředitel Závodu Brno

jednatelem společnosti