

Metrostav a.s.

Národní památkový ústav - „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“

Dodatek č. 6

č. objednatele: 2026H1190008 (314/2019)

č. zhotovitele: 19090173/5660

na provedení prací na stavbě

„SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“

I. Smluvní strany

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
Sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Doručovací adresa: Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha
Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333
Osoba oprávněná jednat za objednatele:

- [REDAKCE]

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991

Osoby oprávněné za objednatele:

- k [REDAKCE]

Preambule

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat, s ohledem na dodatečný požadavek zvýšení úrovně zabezpečení expozice, který však nemění celkovou povahu veřejné zakázky

a dále v důsledku nastalých problémů v realizaci stavby v souvislosti s výskytem koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2), zejména s ohledem na nouzový stav vyhlášený vládou České republiky dne 12. 3. 2020 a následná krizová opatření přijatá vládou České republiky v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, tedy okolnosti představující vyšší moc, na základě kterých nebylo možno plnohodnotně, pokud jde o rozsah nebo obvyklé lhůty, provádět úkony vyplývající z platných správních rozhodnutí, platných právních předpisů a uzavřené smlouvy (např. kontrolní dny s účastí všech odpovědných osob)

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku:

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku 2. a 3. smlouvy o dílo ev.č. 2026H1190008 ze dne 29.5.2019.

1) Předmět a účel smlouvy (čl. 2. odst. 2.2. smlouvy o dílo):

Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů č. ZL14, ZL 17, ZL 27, ZL 28, ZL 32, ZL 33, ZL 34, ZL 35 a ZL 36 a položkových rozpočtů méněprací a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6.

2) Cena díla (čl. 3. smlouvy o dílo):

Nový bod smlouvy

3.7. Smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden ve změnových listech č. ZL14, ZL 17, ZL 27, ZL 28, ZL 32, ZL 33, ZL 34, ZL 35 a ZL 36 a v položkových rozpočtech méněprací a víceprací ke změnovým listům a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným méněpracím a vícepracím mění takto:

Cena dle SoD a Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č.5 :

107.020.270,04 Kč bez DPH

(slovy jedno sto sedm milionů dvacet tisíc dvě stě sedmdesát korun českých čtyři haléře)

Méněpráce dle změnových listů č. ZL14, ZL 17, ZL 27, ZL 28, ZL 32, ZL 33, ZL 34, ZL 35 a ZL 36 činí :

-8 366 426,25 Kč bez DPH

(slovy osm milionů tři sta šedesát šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun dvacet pět haléřů)

Vícepráce dle změnových listů č. ZL14, ZL 17, ZL 27, ZL 28, ZL 32, ZL 33, ZL 34, ZL 35 a ZL 36 činí:

8 310 842,29 Kč bez DPH

(slovy osm milionů tři sta deset tisíc osm set čtyřicet dva korun dvacet devět haléřů)

Celkové vyčíslení méněprací a víceprací činí:

-55 583,96 Kč bez DPH

(slovy padesát pět tisíc pět set osmdesát tři korun devadesát šest haléřů)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č.5 a Dodatku č.6 činí:

106 964 686,08 Kč bez DPH

(slovy jedno sto šest milionů devět set šedesát čtyři tisíc šest set osmdesát šest korun českých osm haléřů)

3) **Lhůty plnění** (čl. 5 odst. 5.1 písm. D) smlouvy o dílo):

d) Dokončení díla do 22 měsíců po předání a převzetí prostoru staveniště.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29.5.2019, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č.4 a Dodatku č.5, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 6, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 jsou následující přílohy: Změnové listy č. ZL14, ZL 17, ZL 27, ZL 28, ZL 32, ZL 33, ZL 34, ZL 35 a ZL 36 Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

V Praze dne2020

V Praze dne2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dušan Michelfeit
Ředitel NPÚ - územní památková správa
v Praze

**Ing. Martin
Sirotek**

Digitálně podepsal Ing.
Martin Sirotek
Datum: 2020.09.08
15:09:21 +02'00'

.....
Ing. Martin Sirotek
ředitel divize 9

Metrostav a.s.
na základě plné moci

