

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku 2. a 3. smlouvy o dílo ev.č. 2026H1190008 ze dne 29.5.2019.

1) Předmět a účel smlouvy (čl. 2. odst. 2.2. smlouvy o dílo):

Předmět díla se mění ve smyslu změnového listu č.ZL15 a položkového rozpočtu méněprací a víceprací ke změnovému listu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5.

2) Cena díla (čl. 3. smlouvy o dílo):

Nový bod smlouvy

3.6. Smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listu č.ZL15 a v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací ke změnovému listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným méněpracím a vícepracím mění takto:

Cena dle SoD, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4:

104.945.100,04 Kč bez DPH

(slovy jedno sto čtyři miliony devět set čtyřicet pět tisíc jedno sto korun českých čtyři haléře)

Méněpráce dle změnového listu č.ZL15 činí:

- 588 830,00 Kč bez DPH

(slovy pět set osmdesát osm tisíc osm set třicet korun českých)

Vícepráce dle změnového listu č.ZL15 činí:

2 664 000,00 Kč bez DPH

(slovy dva miliony šest set šedesát čtyři tisíc korun českých)

Celkové vyčíslení méněprací a víceprací činí:

2 075 170,00 Kč bez DPH

(slovy dva miliony sedmdesát pět tisíc jedno sto sedmdesát korun českých)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č.5 činí:

107.020.270,04 Kč bez DPH

(slovy jedno sto sedm milionů dvacet tisíc dvě stě sedmdesát korun českých čtyři haléře)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29.5.2019, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 5, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 jsou následující přílohy: Změnový list č.ZL15.

Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

V Praze dne2020

V Praze dne2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dušan Michelfeit
Ředitel NPÚ - územní památková správa v
Praze

Ing. Martin Digitálně podepsal
Sirotek Ing. Martin Sirotek
Datum: 2020.09.08
15:10:52 +02'00'

.....
Ing. Martin Sirotek
ředitel divize 9

Metrostav a.s.
na základě plné moci

Krycí list ZL č.15 –EXPOZICE RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA- vitryna RSM

Projekt: „SH Bečov – příkladná obnova hradu,přilehlých objektů a areálu,ú.p.s.
v Praze – SO.01 Pluhovské domy,SO.02 - Nádvoří“

Adresa zadávatele:
Národní památkový ústav,
Příspěvková organizace
Valdštejnské nám.162/3
118 01 Praha 1-Malá Strana

Datum vydání požadavku: 24.4.2020

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

D1.1 – architekticko stavební část

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dodávka vitryny pro RSM

Nové řešení:
Dodávka vitryny RSM

Zdůvodnění změny:
Nové zadání schrány RSM – požadavek objednatele

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
ANO

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín: ANO

Ocenění změny: 2 075 170,00 Kč

Datum: 2.6.2020

Podpis objednatele:

Podpis zhotovitele:

ZMĚNOVÝ LIST

SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, NPU, UPS v Praze

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 29.5.2019	15
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Metrostav a.s.	
název ZL:	D1.1. - architektonicko stavební část (3.NP - ochrana RSM)	
předmět změny:	Nové zadání ochrany RSM při zachování hmotového návrhu.	
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):	Aktualizace původního návrhu z důvodu konstrukčního řešení a doplnění bezpečnostních požadavků.	
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:	Nepředvídatelné změny se nepředpokládají.	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 6. ZVZ. Nerealizace změny by byla nevyhovujícím řešením pro následný postup.	
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:
		v příloze ZL
		méněpráce ANO
		cena:
		bez DPH -588 830,00 Kč
		21%DPH -123 654,30 Kč
		celkem -712 484,30 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:
		v příloze ZL
		vícepráce ANO
		cena:
		bez DPH 2 664 000,00 Kč
		21%DPH 559 440,00 Kč
		celkem 3 223 440,00 Kč
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:
		bez DPH 2 075 170,00 Kč
		21%DPH 435 785,70 Kč
		celkem 2 510 955,70 Kč
vliv na termín dokončení:	ANO. NE	
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
přílohy :	Rozpočet polož. a nový popis zadání Krycí list ZL č. 15 od GD	počet formát 6 A4 1 A4
podpis zhotovitele:		Datum 17.7.2020
vyjádření projektanta :		Datum
vyjádření TDS :		Datum 17.7.20
vyjádření projektového manažera: (objednatel NPÚ)		Datum 16.07.2020
vyjádření správce programu 134V112 :		Datum

Vyjádření projektanta

Dle dodatku SoD.

Vyjádření TDS

TECHNICKY A BEZPEČNOSTNĚ ODPOVÍDAJÍCÍ A PŘEVEDITELNÉ
ŘEŠENÍ

Vyjádření investora

Změny a aktualizace v konstrukčním řešení schrány RSM jsou závěrem vyhodnocení nových skutečností, kdy bylo požadavkem dosaženo lepších bezpečnostních požadavků a vyřešit problémy s manipulací a umístěním v místě určení.

Další vyjádření

22 18


**Změnový list zhotovitele stavby č.15:
"EXPOZICE RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA"
část B - Skleněné výrobky, Vitřiny**

Ustanba:	Sátrní hradi Bečov - příslušná obnova hradi, příslušných objektů a areálů, ú.p.a. v Praze SO.01 - Příšovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradi a zámečků Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdešské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Kašubská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozloh dle SO

533 030,00

ŘÍDÍ PRÁVU / NÁZEV	K.	H.	v.	POPIS	Měry / Rozměry	MJ	objemů	cena / MJ	Celkem
V.1	1800	1180	3300	viz příloha 1		1,00000	1,00000	533 030,00	533 030,00
				úprava		1,00000	1,00000	0,00	0,00
				úprava		1,00000	1,00000	0,00	0,00
				úprava		1,00000	1,00000	0,00	0,00

V.1 / Z.15	1800	1020	3400	<p>úprava RM dle nových požadavků na základě výřezu od investora ze dne 24.4.2020</p> <p>úprava RM dle nových požadavků na základě výřezu od investora ze dne 24.4.2020</p> <p>úprava RM dle nových požadavků na základě výřezu od investora ze dne 24.4.2020</p> <p>úprava RM dle nových požadavků na základě výřezu od investora ze dne 24.4.2020</p> <p>úprava RM dle nových požadavků na základě výřezu od investora ze dne 24.4.2020</p> <p>úprava RM dle nových požadavků na základě výřezu od investora ze dne 24.4.2020</p>		1,00000	1,00000	0,00	0,00
------------	------	------	------	---	---	---------	---------	------	------

2 654 000,00

rozloh ZL

2 654 000,00

-588 630,00

2 654 000,00

Stavba změny -	cena +	rozloh změny -	cena -	změny po Z.	cena po Z.
0,00000	0,00	-1,000	-537 960,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-6 639,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-28 000,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-19 960,00	0,000	0,00

1,00000	2 654 000,00	0,000	0,00	1,000	2 654 000,00
---------	--------------	-------	------	-------	--------------







Změna provedení schránky RSM dle rozhodnutí KD z 11.3.2020

Zodpovědný projektant:		Kontroloval: Ing.arch.Kuřík
 LOTECH DESIGN spol.s r.o. ZÁTIŠKOVÁ 8 150 00 PRAHA 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 0491912 DIČ: CZ0491912	Název výkresu: Vitrína na Relikviář sv.Maura	
	Číslo výkresu: 1/2	Datum: 21.4.2020
		Měřítko: 1:20

Formát tisku: A2



Změna provedení schránky RSM dle rozhodnutí KD z 11.3.2020

Zodpovědný projektant:	[Redacted]	Kontroloval: Ing.arch.Kulík
	Název výkresu: Vitrína na Relikviář sv.Maura	
	Číslo výkresu: 2/2	Datum: 21.4.2020

Formát tisku: A2

Měřítko: 1:20

