



Dodatek č.2

k SOD OStRM/2020/03 ze dne 11.2.2020 ve znění dodatku č.1
OStRM/2020/75 ze dne 22.6.2020

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **KLEMENT a. s.**
Sídlo: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice
Zastoupený: Hariclia Mona Sandescu, generální ředitel, na základě plné moci
IČO: 25016695
Obchodní rejstřík:: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: pn3vjyqy

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
xxxxxxxxxxxxxx, generální ředitel, na základě plné moci

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:
xxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.2.2020 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2020/03 a dodatek č. 1 OStRM/2020/75 ze dne 22.6.2020, týkající se akce : „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Čtyřlístek, Havlíčkova 1000 v Mladé Boleslavi“, (dále jen „Smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva o více práce a méně práce za zateplení střechy, které vzniklo tím, že není nutné provést kompletní odbourání stávajících izolačních vrstev nad nosnou konstrukcí střechy a nový zateplovací systém je možné položit na upravenou horní vrstvu stávajícího střešního pláště.
3. Ostatní změny se týkají většího rozsahu sanace trhlin v obvodovém plášti a změn v rozsahu výměny dožilé vnitřní elektroinstalace. Změny jsou obsažené ve změnových listech 10;11;12, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.2.
4. Dodatkem č.2 ke smlouvě se mění a doplňuje smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 2“)

II. Předmět dodatku č. 2:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.2, který zní:

„3.1.2 Předmět díla se upravuje o méně práce a více práce vyplývající z úpravy řešení zateplení střešního pláště, rozsahu trhlin v obvodovém plášti a rozvodů elektroinstalace

2. Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním –:

„Cena díla dle SOD ve znění dodatku č.1 bez DPH	20 922 059,- Kč
odpočty celkem bez DPH	-1 767 769,- Kč
přípočty celkem bez DPH	+ 756 154,- Kč

Cena ve znění dodatku č.2 bez DPH **19 910 444,- Kč**

K ceně bude připočteno DPH“

III. Uveřejnění v registru smluv

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
2. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.
3. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č.1: Změnový list č.10;11;12

V Mladé Boleslavi dne 18.8.2020

V Praze dne.....

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č.2633 ze dne 17.8.2020

V Mladé Boleslavi dne 17.8.2020

.....
XXXXXXXXXXXXX
vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav