



KUMSP00XWDXY

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo, ev. číslo 00450/2020/INF

I.
Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
00450 poř. číslo	2020 rok	INF zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Tomáš Kotyza
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Servodata a.s.

se sídlem: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupena: Miloslavem Rutem, předsedou představenstva
IČO: 25112775
DIČ: CZ25112775
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1366872/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4593

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 3. 2020 smlouvu o dílo, ev. číslo 00450/2020/INF (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele "Informační koncepci Moravskoslezského kraje" (dále jen „dílo“) a poskytovat odborné konzultace a podporu k dílu.
2. Smluvní strany berou na vědomí skutečnost vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky. Vyhlášení nouzového stavu na území České republiky trvalo od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020, a to na základě usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 3. 2020, č. 396 ze dne 9. 4. 2020 a č. 485 ze dne 30. 4. 2020. Vyhlášením nouzového stavu vznikly okolnosti, které výrazně omezily zhotovitele při plnění 1. etapy díla dle části B čl. I odst. 1 písm. a) smlouvy. Objednatel zároveň intenzivně řešil koronavirovou situaci i po ukončení nouzového stavu a nebyl tak zcela schopen poskytnout zhotoviteli dostatečnou součinnost k plnění smlouvy. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené skutečnosti (zejména trvání nouzového stavu a faktická nemožnost zhotovitele realizovat 1. etapu díla) dohodly na stavění lhůty k provádění díla; na základě prohlášení stavění běhu lhůty ze dne 26. 3. 2020 a zápisu z kontrolního dne konaného dne 19. 5. 2020 tak lhůta pro provedení díla byla zastavena od 26. 3. 2020 do 19. 5. 2020.
3. S ohledem na výše uvedené důvody se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění díla a s tím související změně smlouvy.

III.
Změna smlouvy

1. Ustanovení části B čl. II. odst. 2 smlouvy se mění takto:

PC.

„ 2. Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli bez vad v těchto termínech:


- a) **1. etapa** dle části B čl. I odst. 1 písm. a) smlouvy, této smlouvy do **10. 8.2020**,
- b) **2. etapa** dle části B čl. I odst. 1 písm. b) smlouvy, této smlouvy do **10. 11. 2020**,
- c) **3. etapa** dle části B čl. I odst. 1 písm. c) smlouvy, této smlouvy do **11. 12. 2020**.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere Zhotovitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
7. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a Smlouvě budou Objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 92/8112 ze dne 20.7.2020.

V ~~OSTRAVĚ~~ dne 19. 08. 2020



Ing. Tomáš Kotyza
ředitel krajského úřadu



V Praze dne 31. 7. 2020



za zhotovitele

Miloslav Rut, předseda představenstva

