

ZMĚNOVÝ LIST

SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, NPU, UPS v Praze

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 29.5.2019	36
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Metrostav a.s.	

název ZL: **D1.1. - architektonicko stavební část - změny ve vestavných a volných prvcích**

předmět změny:
Změny ve vestavných a volných prvcích.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Změna na základě vyřazení některých volných a vestavných prvků v interiérech.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Nepředvídatelné změny se nepředpokládají.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 4. ZZVZ. Nerealizace doplnění by ohrozila funkčnost el. zařízení.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce Ano
		cena:	bez DPH	-357 000,00 Kč
			21%DPH	-74 970,00 Kč
			celkem	-431 970,00 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce Ne
		cena:	bez DPH	0,00 Kč
			21%DPH	0,00 Kč
			celkem	0,00 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH	-357 000,00 Kč
			21%DPH	-74 970,00 Kč
			celkem	-431 970,00 Kč

vliv na termín dokončení:
Ne

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
Rozpočet polož.	1 A4
Krycí list ZL č. 36 od GD	2 A4
ZL GD - pol rozp.	

podpis zhotovitele:		Datum 24.8.2020
vyjádření projektanta :		Datum 27.8.2020
vyjádření TDS :		Datum 29.8.2020
vyjádření projektového manažera: (objednatel NPU)		Datum 21.08.2020
vyjádření správce programu 134V112 :		Datum

Vyjádření projektanta

Dle dodatku SoD.

Vyjádření TDS

souhlasím s realizací.

Vyjádření investora

Na základě nových požadavků byly upraveny požadavky na nepotřebu některých volných a vestvných prvků.

Další vyjádření

ZMĚNOVÝ LIST

SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, NPU, UPS v Praze

reg.č.stavby:	134V11200027	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 29.5.2019	35
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Melroslav a.s.	

název ZL: **D1.1. - architektonicko stavební část - hydroizolace bergfrit**

předmět změny:

Změna technologie řešení.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Změna na základě náleзовé situace po odkrytí stávajících konstrukcí.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelné změny se nepředpokládají.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 4. ZZVZ. Nerealizace doplnění by ohrozila funkčnost el. zařízení.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	měnípráce
				Ano
		cena:	<i>bez DPH</i>	-323 205,16 Kč
			<i>21%DPH</i>	-67 873,08 Kč
			<i>celkem</i>	-391 078,24 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce
				Ano
		cena:	<i>bez DPH</i>	90 059,64 Kč
			<i>21%DPH</i>	18 912,52 Kč
			<i>celkem</i>	108 972,16 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	<i>bez DPH</i>	-233 145,52 Kč
			<i>21%DPH</i>	-48 960,56 Kč
			<i>celkem</i>	-282 106,08 Kč

vliv na termín dokončení:

Ne

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
Rozpočet polož.	1 A4
Krycí list ZL č. 35 od GD	1 A4
ZL GD - pol rozp	1 A4

podpis zhotovitele:		Datum 25.8.2020
vyjádření projektanta :		Datum 27.9.2020
vyjádření TDS :		Datum 27.9.20
vyjádření projektového manažera: (objednatel NPÚ)		Datum 21.08.2020
vyjádření správce programu 134V112 :		Datum

Vyjádření projektanta

Dle dodatku SoD.

Vyjádření TDS

souhlasím s realizací

Vyjádření investora

Na základě nálezkové situace po odkrytí stávajícího souvrství pochozích konstrukcí byl změněn technologický postup se schválením OPP a PG NPÚ.

Další vyjádření

ZMĚNOVÝ LIST

SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, NPÚ, UPS v Praze

reg. č. stavby	134V112000027	číslo ZL:
smlouva	ze dne 29.5.2019	34
objednatel: zhotovitel:	Národní památkový ústav, IČ. 75032333 Metrostav a.s.	

název ZL: **D1.1. - architektonicko stavební část - malby**

předmět změny:

Oprava ve VV - chybné výměry.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Změna na základě kontrolního výpočtu VV.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelné změny se nepředpokládají.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 4. ZZVZ. Nerealizace doplnění by ohrozila funkčnost el. zařízení.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méněpráce Ano
		cena:	<i>bez DPH</i>	-378 429,14 Kč
			<i>21%DPH</i>	-79 470,12 Kč
			<i>celkem</i>	-457 899,26 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce Ano
		cena:	<i>bez DPH</i>	147 230,26 Kč
			<i>21%DPH</i>	30 918,35 Kč
			<i>celkem</i>	178 148,61 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	<i>bez DPH</i>	-231 198,88 Kč
			<i>21%DPH</i>	-48 551,76 Kč
			<i>celkem</i>	-279 750,64 Kč

vliv na termín dokončení:
Ne

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
Rozpočet polož.	1 A4
Krycí list ZL č. 34 od GD	3 A4
ZL GD - pol rozp.	

podpis zhotovitele:		Datum 25.8.2020
vyjádření projektanta :		Datum 29.8.2020
vyjádření TDS :		Datum 29.8.20
vyjádření projektového manažera: (objednatel NPÚ)		Datum 21.08.2020
vyjádření správce programu 134V112 :		Datum

Vyjádření projektanta

Ve VV jsou uvedeny předpokládané dimenze, oprava úmístění
je upravena dle skutečností

Dle dodatku SoD.

Vyjádření TDS

souhlasím.

Vyjádření investora

Přepočít chybného VV na plochách vnitřních maleb.

Další vyjádření

ZMĚNOVÝ LIST

SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, NPÚ, UPS v Praze

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 29.5.2019	33
objednatel: zhotovitel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333 Metrostav a.s.	

název ZL: D1.1. - architektonicko stavební část - Bergfrit - odpočet výměry

předmět změny:

Oprava ve VV - odpočet výměry.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Změna na základě kontrolního výpočtu VV.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelné změny se nepředpokládají.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 4. ZZVZ. Nerealizace doplnění by ohrozila funkčnost el. zařízení.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méněpráce Ano
		cena:	<i>bez DPH</i> -883 271,35 Kč	
			<i>21%DPH</i> -185 486,98 Kč	
			<i>celkem</i> -1 068 758,33 Kč	

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce Ne
		cena:	<i>bez DPH</i> Kč	
			<i>21%DPH</i> 0,00 Kč	
			<i>celkem</i> 0,00 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	<i>bez DPH</i> -883 271,35 Kč	
		<i>21%DPH</i> -185 486,98 Kč	
		<i>celkem</i> -1 068 758,33 Kč	

vliv na termín dokončení:
Ne

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy : Rozpočet polož. Krycí list ZL č. 33 od GD ZL GD - pol rozp.	počet formát 1 A4 1 A4
---	---

podpis zhotovitele:		Datum 25.8.2020
vyjádření projektanta :		Datum 2.9.2020
vyjádření TDS :		Datum 2.9.20
vyjádření projektového manažera: (objednatel NPÚ)		Datum 21.08.2020
vyjádření správce programu 134V112 :		Datum

Vyjádření projektanta

Dle dodatku SoD.

Vyjádření TDS

soy klasika.



Vyjádření investora

Přepočet chybného VV na kamenné fasádě bergfritu.

Další vyjádření

ZMĚNOVÝ LIST

SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, NPU, UPS v Praze

reg.č.stavby:	134V11200027	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 29.5.2019	32
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Metrostav a.s.	

název ZL: **D1.1. - architektonicko stavební část - prodloužení termínu stavby**

předmět změny:

Prodloužení termínu stavby.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Rozhodnutí investora na základě nepředvídatelných skutečností (covid 19).

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelné změny se předpokládají při dalších změnách a postupech v doporučení a příkazech státní správy.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 4. ZZVZ. Nerealizace doplnění by ohrozila funkčnost el. zařízení.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méněpráce Ne
		cena:	<i>bez DPH</i>	0,00 Kč
			<i>21%DPH</i>	0,00 Kč
			<i>celkem</i>	0,00 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce Ano
		cena:	<i>bez DPH</i>	1 083 532,80 Kč
			<i>21%DPH</i>	227 541,89 Kč
			<i>celkem</i>	1 311 074,69 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	<i>bez DPH</i>	1 083 532,80 Kč
			<i>21%DPH</i>	227 541,89 Kč
			<i>celkem</i>	1 311 074,69 Kč

vliv na termín dokončení:
Ne

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
Rozpočet polož.	1 A4
Krycí list ZL č. 32 od GD	1 A4
ZL GD - pol rozp.	

podpis zhotovitele: Datum 25.8.2020

vyjádření projektanta : Datum 27.8.2020

vyjádření TDS : Datum 27.8.20

vyjádření projektového manažera:
(objednatel NPU) Datum 21.08.2020

vyjádření správce programu 134V112 : Datum

Vyjádření projektanta

Dle dodatku SoD

Vyjádření TDS

souhlasím.

Vyjádření investora

O požadavku prodloužení termínu bylo jednáno a rozhodnuto na základě nepředvídaných skutečností a vlivu na termín dokončení stavby, kdy bylo požádáno o změnu RoPD správce programu a tato změna byla odsouhlasena. Předběžně bylo také domluveno, že celkového navýšení se může změnit na základě snížení režijních nákladů GD vzhledem ke skutečnosti v závěrečné fázi stavby, které jsou nyní počítány v max. ceně paušálních nákladů.

Další vyjádření

ZMĚNOVÝ LIST

SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, NPÚ, UPS v Praze

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 29.5.2019	28
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Metrostav a.s.	

název ZL: **D1.1. - architektonicko stavební část - očištění stávajících ocelových nosníků pod nátěry**

předmět změny:

Ponechání stávajících ocelových nosníků.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Rozhodnutí investora v součinnosti a schválením OPP a PG NPÚ.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelné změny se nepředpokládají.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 4. ZZVZ. Nerealizace doplnění by ohrozila funkčnost el. zařízení.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	měnípráce
				Ne
		cena:	bez DPH	0,00 Kč
			21%DPH	0,00 Kč
			celkem	0,00 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
				Ano
		cena:	bez DPH	49 728,64 Kč
			21%DPH	10 443,01 Kč
			celkem	60 171,65 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH	49 728,64 Kč
			21%DPH	10 443,01 Kč
			celkem	60 171,65 Kč

vliv na termín dokončení:

Ne

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
Rozpočet polož.	1 A4
Krycí list ZL č. 28 od GD	3 A4
ZL GD - pol rozp.	

podpis zhotovitele:		Datum 24.8.2020
vyjádření projektanta :		Datum 2.9.2020
vyjádření TDS :		Datum 2.9.20
vyjádření projektového manažera: (objednatel NPÚ)		Datum 21.08.2020
vyjádření správce programu 134V112 :		Datum

Vyjádření projektanta

Změna vzhledu provedení stávajících ocelových nosníků vzhledem k jejich kondici s ošetřením pro nové ochranné nátěry..

Dle dodatku SoD.

Vyjádření TDS

Souhlasím

Vyjádření investora

Změnou bylo rozhodnuto o zachování původních ocelových nosníků vzhledem k jejich dobré kondici s ošetřením pro nové ochranné nátěry..

Další vyjádření

ZMĚNOVÝ LIST

SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, NPU, UPS v Praze

reg.č.stavby:	134V11200027	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 29.5.2019	27
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Metrostav a.s.	
název ZL:	D1.1. - architektonicko stavební část - změny st. úprav v 1.PP	
předmět změny:	Stavební změny na základě názorové situace a rozhodnutí vhodnějšího řešení.	
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):	Rozhodnutí investora v součinnosti a schválením OPP a PG NPÚ.	
zdůvodnění příčin event. nepředvidatelnosti změny:	Nepředvídatelné změny se nepředpokládají.	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 4. ZZVZ. Nerealizace doplnění by ohrozila funkčnost el. zařízení.	
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:
		<i>v příloze ZL</i>
		měněpráce
		Ano
		cena:
		<i>bez DPH</i> -462 969,42 Kč
		<i>21%DPH</i> -97 223,58 Kč
		<i>celkem</i> -560 193,00 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:
		<i>v příloze ZL</i>
		vícepráce
		Ano
		cena:
		<i>bez DPH</i> 124 855,95 Kč
		<i>21%DPH</i> 26 219,75 Kč
		<i>celkem</i> 151 075,70 Kč
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:
		<i>bez DPH</i> -338 113,47 Kč
		<i>21%DPH</i> -71 003,83 Kč
		<i>celkem</i> -409 117,30 Kč
vliv na termín dokončení:	Ne	
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
přílohy :	Rozpočet polož. Krycí list ZL č. 27 od GD ZL GD - poř rozp.	počet formát 1 A4 4 A4
podpis zhotovitele:		Datum <u>26.8.2020</u>
vyjádření projektanta :		Datum <u>29.8.20</u>
vyjádření TDS :		Datum <u>2.9.20</u>
vyjádření projektového manažera: (objednatel NPÚ)		Datum 21.08.2020
vyjádření správce programu 134V112 :		Datum

Vyjádření projektanta

Ke návrhu souhlasím s provedením změny (velikosti) plochy, která
se nachází v místě uvažovaném.

Dle dodatku SoD.

Vyjádření TDS

Souhlasím

Vyjádření investora

Rozhodnutí investora v součinnosti a schválením OPP a PG NPÚ na základě nálezové situace, řešení bylo shledáno jako vhodnější a šetřnější v daném místě.

Další vyjádření

ZMĚNOVÝ LIST

SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, NPÚ, UPS v Praze

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 29.5.2019	17
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ. 75032333	
zhotovitel:	Metrostav a.s.	

název ZL: D1.1. - architektonicko stavební část - gastro-technologie

předmět změny:

Zrušení dodávky gastro-technologie

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Rozhodnutí investora.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelné změny se nepředpokládají.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 4. ZZVZ. Nerealizace doplnění by ohrozila funkčnost el. zařízení.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	měnípráce
				Ano
		cena:	<i>bez DPH</i>	-256 628,18 Kč
			<i>21%DPH</i>	-53 891,92 Kč
			<i>celkem</i>	-310 520,10 Kč






vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce
				Ne
		cena:	<i>bez DPH</i>	0,00 Kč
			<i>21%DPH</i>	0,00 Kč
			<i>celkem</i>	0,00 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	<i>bez DPH</i>	-256 628,18 Kč
			<i>21%DPH</i>	-53 891,92 Kč
			<i>celkem</i>	-310 520,10 Kč

vliv na termín dokončení:
Ne

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
Rozpočet polož.	1 A4
Krycí list ZL č. 17 od GD	1 A4

podpis zhotovitele:		Datum 24.8.2020
vyjádření projektanta :		Datum 21.8.2020
vyjádření TDS :		Datum 21.9.20
vyjádření projektového manažera: (objednatel NPÚ)		Datum 21.08.2020
vyjádření správce programu 134V112 :		Datum

vliv na cenu díla: ANO **rozpočet:**

cena:

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ **cena:**

vliv na termín dokončení:

Ne

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :

Rozpočet polož.
Krycí list ZL č. 26 od GD
ZL GD - pol rozp

podpis zhotovitele:



vyjádření projektanta :



vyjádření TDS :

**vyjádření projektového manažera:
(objednatele NPÚ)**

vyjádření správce programu 134V112

<u>celkem</u>	0,00	Kč
<i>v příloze ZL</i>		vícepráce
		Ano
<i>bez DPH</i>	25 509,75	Kč
<i>21%DPH</i>	5 357,05	Kč
<i>celkem</i>	30 866,80	Kč
<i>bez DPH</i>	25 509,75	Kč
<i>21%DPH</i>	5 357,05	Kč
<i>celkem</i>	30 866,80	Kč
		počet formát
		1 A4
		1 A4
		Datum <input type="text"/>
		Datum <input type="text"/>
		Datum <input type="text"/>
		Datum <input type="text" value="02.09 2020"/>
		Datum <input type="text"/>

Vyjádření projektanta

Dle dodatku SoD.

Vyjádření TDS






Souhlasím



Vyjádření investora

Zrušení dodávky gastro-technologií bylo rozhodnuto na základě rozhodnutí investora v návaznosti na podmínky pronájmu prostoru kavárny.

Další vyjádření

		<i>celkem</i>	0.00	Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce
				Ano
		cena:	<i>bez DPH</i>	10 000,00 Kč
			<i>21%DPH</i>	2 100,00 Kč
			<i>celkem</i>	12 100,00 Kč
CELKOVÁ BILANCE MENĚPRÁCE S VÍCEPRÁCE		cena:	<i>bez DPH</i>	10 000,00 Kč
			<i>21%DPH</i>	2 100,00 Kč
			<i>celkem</i>	12 100,00 Kč
vliv na termín dokončení:				
Ne				
jiné vlivy (na změnu PD apod.):				
přílohy :				počet formát
	Rozpočet polož			1 A4
	Krycí list ZL č. 18 od GD			1 A4
	ZL GD - pol rozp			
podpis zhotovitele:				Datum <input type="text"/>
vyjádření projektanta :				Datum <input type="text"/>
vyjádření TDS :				Datum <input type="text"/>
vyjádření projektového manažera: (objednatele NPÚ)				Datum 02.09.2020
vyjádření správce programu 134V112 :				Datum <input type="text"/>

vliv na cenu díla: ANO **rozpočet:**

cena:

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ **cena:**

vliv na termín dokončení:

Ne

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :

Rozpočet polož.
Krycí list ZL č. 18 od GD
ZL GD - pol rozp

podpis zhotovitele:

vyjádření projektanta .

vyjádření TDS :

**vyjádření projektového manažera:
(objednatele NPÚ)**

vyjádření správce programu 134V112 :



