

Krycí list ZL č.17 -Gastro-technologie

Projekt: „SH Bečov – příkladná obnova hradu,přilehlých objektů a areálu,ú.p.s.
v Praze – SO.01 Pluhovské domy,SO.02 - Nádvoří“

Adresa zadavatele:
Národní památkový ústav,
Příspěvková organizace
Valdštejnské nám.162/3
118 01 Praha 1-Malá Strana

Datum vydání požadavku: 6.4.2020

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

D1.1 – architekticko stavební část

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dodávka gastro-technologie

Nové řešení:
Zrušení dodávky

Zdůvodnění změny:
Požadavek objednatele

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
NE

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín: ANO

Ocenění změny: -256 628,18 Kč

Datum: 24.5. 2020

Podpis objednatele: ...

Podpis zhotovitele:

Krycí list ZL č.27 – Změny v 1PP

Projekt: „SH Bečov – příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s.
v Praze – SO.01 Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“

Adresa zadavatele:
Národní památkový ústav,
Příspěvková organizace
Valdštejnské nám.162/3
118 01 Praha 1-Malá Strana

Datum vydání požadavku: 6.4.2020

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

D1.1 – architekticko stavební část

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Stavební úpravy 1PP

Nové řešení:

Změna stavebních úprav 1PP

Zdůvodnění změny:

Požadavek objednatele

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

NE

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín: ANO

Ocenění změny: -338 113,47 Kč

Datum: 24.5.2020

Podpis objednatele: ...

Podpis zhotovitele:

Krycí list ZL č.28 – Očištění stávajících ocelových nosníků pod nátěry

Projekt: „SH Bečov – příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s.
v Praze – SO.01 Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“

Adresa zadavatele:
Národní památkový ústav,
Příspěvková organizace
Valdštejnské nám.162/3
118 01 Praha 1-Malá Strana

Datum vydání požadavku: 6.4.2020

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

D1.1 – architekticko stavební část

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Kompletní výměna ocelových nosníků

Nové řešení:
Ponechání stávajících nosníků

Zdůvodnění změny:
Požadavek objednatele

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
ANO

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:


Termín: ANO

Ocenění změny: -49 728,64 Kč

Datum: 29.7.2020

Podpis objednatele: ...

Podpis zhotovitele: ...



Krycí list ZL č.32 – Prodloužení stavby

Projekt: „SH Bečov – příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s.
v Praze – SO.01 Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“

Adresa zadavatele:
Národní památkový ústav,
Příspěvková organizace
Valdštejnské nám.162/3
118 01 Praha 1-Malá Strana

Datum vydání požadavku: 6.4.2020

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

D1.1 – architekticko stavební část

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
žádné

Nové řešení: Prodloužení stavby

Zdůvodnění změny:

Z důvodu mimořádné situace způsobené koronavirem a rozsáhlými změnami zadání

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

ANO

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín: ANO

Ocenění změny: 1 083 532,80 Kč

Datum: 5.8.2020

Podpis objednatele:

Podpis zhotovitele:

Krycí list ZL č.33 – Bergfrit – odpočet výměry

Projekt: „SH Bečov – příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s.
v Praze – SO.01 Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“

Adresa zadavatele:
Národní památkový ústav,
Příspěvková organizace
Valdštejnské nám.162/3
118 01 Praha 1-Malá Strana

Datum vydání požadavku: 6.4.2020

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

D1.1 – architekticko stavební část

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Kamenná fasáda berfritu

Nové řešení:

Kamenná fasáda berfritu

Zdůvodnění změny:

Chybná výměra ve VV

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

NE

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín: NE

Ocenění změny: -883 271,35 Kč

Datum: 5.8.2020

Podpis objednatele:

Podpis zhotovitele:

Krycí list ZL č.34 - Malby

Projekt: „SH Bečov – příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s.
v Praze – SO.01 Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“

Adresa zadavatele:
Národní památkový ústav,
Příspěvková organizace
Valdštejnské nám.162/3
118 01 Praha 1-Malá Strana

Datum vydání požadavku: 6.4.2020

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

D1.1 – architekticko stavební část

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Malby

Nové řešení:
Malby

Zdůvodnění změny:
Chybné výměry ve VV

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
NE

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín: NE

Ocenění změny: -231 198,88 Kč

Datum: 5.8. 2020

Podpis objednatele:

Podpis zhotovitele: ...

Krycí list ZL č.35 – Hydroizolace Bergfrit

Projekt: „SH Bečov – příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s.
v Praze – SO.01 Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“

Adresa zadavatele:
Národní památkový ústav,
Příspěvková organizace
Valdštejnské nám.162/3
118 01 Praha 1-Malá Strana

Datum vydání požadavku: 6.4.2020

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

D1.1 – architekticko stavební část

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Provedení hydroizolace

Nové řešení:
Provedení hydroizolace

Zdůvodnění změny:
Změna technologického řešení-požadavek objednatele

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
NE

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín: NE

Ocenění změny: -233 145,52 Kč

Datum: 5.8. 2020

Podpis objednatele: ...

Podpis zhotovitele: ...

Krycí list ZL č.36 – Změny ve vestavných a volných prvcích

Projekt: „SH Bečov – příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s.
v Praze – SO.01 Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“

Adresa zadavatele:
Národní památkový ústav,
Příspěvková organizace
Valdštejnské nám.162/3
118 01 Praha 1-Malá Strana

Datum vydání požadavku: 6.4.2020

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

D1.1 – architekticko stavební část

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dodávka vestavných a volných prvků

Nové řešení:
Zrušení dodávky

Zdůvodnění změny:
Požadavek objednatele

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
NE

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín: NE

Ocenění změny: -357 000,00 Kč

Datum: 5.8. 2020

Podpis objednatele: ..

Podpis zhotovitele: ...

Krycí list ZL č.14 –EXPOZICE RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA

Projekt: „SH Bečov – příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s.
v Praze – SO.01 Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“

Adresa zadavatele:
Národní památkový ústav,
Příspěvková organizace
Valdštejnské nám.162/3
118 01 Praha 1-Malá Strana

Datum vydání požadavku: 10.12.2019

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

D1.1 – architekticko stavební část

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dodávka expozice relikviáře sv.Maura

Nové řešení:
Dodávka expozice relikviáře sv.Maura

Zdůvodnění změny:
Nové zadání expozice – požadavek objednatele

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
ANO

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:


Termín: ANO

Ocenění změny: 1 110 512,00 Kč

Datum: 3.6.2020

Podpis objednatele:

Podpis zhotovitele:



celková cena

**Změnový list zhotovitele stavby č.14:
"EXPOZICE RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA"
CELKOVÁ REKAPITULACE**

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

dílčí součet	cena celkem bez DPH	Rozsah ZL		
		Přípočet	Odpočet	Cena po ZL
A_fundus expozice	2 094 704,00 Kč	499 433,00 Kč	-819 952,00 Kč	1 774 185,00 Kč
301,313	205 845,00 Kč	34 170,00 Kč	-188 046,00 Kč	51 969,00 Kč
302	290 794,00 Kč	98 913,00 Kč	-189 997,00 Kč	199 710,00 Kč
303	538 251,00 Kč	143 701,00 Kč	-175 496,00 Kč	506 456,00 Kč
304	248 731,00 Kč	49 500,00 Kč	-87 218,00 Kč	211 013,00 Kč
307	270 916,00 Kč	12 000,00 Kč	-16 092,00 Kč	266 824,00 Kč
308	220 544,00 Kč	20 511,00 Kč	-33 454,00 Kč	207 601,00 Kč
309	149 874,00 Kč	91 774,00 Kč	-55 449,00 Kč	186 199,00 Kč
310	54 527,00 Kč	39 960,00 Kč	-28 938,00 Kč	65 549,00 Kč
311,312	115 222,00 Kč	8 904,00 Kč	-45 262,00 Kč	78 864,00 Kč
C_osvětlení	Vitríny,efektové nasvícení (BEZ SILNOPROUDU)	64 610,00 Kč	-154 214,00 Kč	1 877 003,00 Kč
D_AV zařízení	HARDWARE +SW	2 403 192,00 Kč	-1 239 117,00 Kč	2 403 192,00 Kč
E_AV zařízení	obsah	3 848 200,00 Kč	-3 491 640,00 Kč	3 848 200,00 Kč
		Přípočet CELKEM	Odpočet CELKEM	
		6 815 435,00 Kč	-5 704 923,00 Kč	
	Celková cena	8 792 068,00 Kč	Celková cena po ZL	9 902 580,00 Kč

Změnový list zhotovitele stavby č.17 - Gastro-technologie, odpočet

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Plihovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SOd

Náklady soupisu celkem

256 628,18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
D.1.4f		Gastro-technologie				
Díl: M57		ZAŘÍZENÍ Č.7				
1	G-001	Chlazené nabídkové vítrina	kus	1,00000	44 553,44	44 553,44
Chlazená nabídková vítrina, stolní, obřezná, 2x vnitřní police, provozní teplota -2°C/+8°C, spodní chladič agregát, 1400x800x650, el. 0,6kW						
2	G-002	Pokladna, platební systém	kus	1,00000	6 283,20	6 283,20
Pokladna, platební systém - peněžní zásuvka - dle upřesnění provozovatele, 350x350x300, el. 0,3kW						
3	G-003	Chladič skříní	kus	4,00000	3 141,00	12 564,00
Chladič skříní, podpuťová, nerezové provedení, objem 140ltr., provozní teplota -2°C/+8°C, 2x vnitřní police, 600x600x800, el. 0,3kW						
4	G-004	Mrazicí skříní	kus	1,00000	13 708,00	13 708,00
Mrazicí skříní, podpuťová, nerezové provedení, objem 140ltr., provozní teplota -18°C/-22°C, 3x obřezný kus, 800x600x800, el. 0,4kW						
5	G-005	Výrobník ledu	kus	1,00000	17 021,76	17 021,76
Výrobník ledu se zásobníkem, nerez, podpuťový, chlazení vzduchem, 400x550x700, el. 0,4kW						
6	G-006	Mikrovlnná trouba	kus	1,00000	7 426,60	7 426,60
Mikrovlnná trouba, 34 litr., 900W, vč. police pro montáž na zad, 550x450x400, el. 2kW						
7	G-007	Kávovar, 2-pákový, vč. změkčovače vody a kávomlýnku, 810x550x540, el. 3,9kW	kus	1,00000	86 544,00	86 544,00
8	G-008	Mýcí stroj	kus	1,00000	41 440,00	41 440,00
Mýcí stroj na stělu a stolní nádobí nerez, podstolový, přední plínečl, rychlý mýcí cyklus 1,5-3min, dávkovač mýcích prostředků, změkčovač vody, 890x590x600, el. 5,4kW						
9	G-009	Vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 500/500, vč. stejňnkové vodovodní baterie s vysokým raménem, 500x500x200	kus	2,00000	4 674,87	9 349,74
10	G-010	Vestavěná umývadla na ruce, nerez, 300/300, vč. stojánkové vodovodní baterie, 300x300x200	kus	1,00000	3 398,64	3 398,64
11	G-011	Chladič skříní, prosklené dveře, objem 400ltr., provozní teplota -2°C/+8°C, 5x vnitřní police, 800x600x1850, el. 0,4kW	kus	1,00000	21 705,60	21 705,60
12	G-012	Doprava, montáž, uvedení do provozu	kus	1,00000	11 424,00	11 424,00

-256 628,18

rozsah ZL		
0,00	-256 628,18	0,00

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
------------------	--------	------------------	--------	----------------	------------

0,00000	0,00	-1,000	-44 953,44	0,000	0,00
---------	------	--------	------------	-------	------

0,00000	0,00	-1,000	-9 283,20	0,000	0,00
---------	------	--------	-----------	-------	------

0,00000	0,00	-4,000	-12 566,40	0,000	0,00
---------	------	--------	------------	-------	------

0,00000	0,00	-1,000	-13 709,80	0,000	0,00
---------	------	--------	------------	-------	------

0,00000	0,00	-1,000	-17 021,76	0,000	0,00
---------	------	--------	------------	-------	------

0,00000	0,00	-1,000	-7 425,60	0,000	0,00
---------	------	--------	-----------	-------	------

0,00000	0,00	-1,000	-89 544,00	0,000	0,00
---------	------	--------	------------	-------	------

0,00000	0,00	-1,000	-41 440,00	0,000	0,00
---------	------	--------	------------	-------	------

0,00000	0,00	-2,000	-8 158,74	0,000	0,00
---------	------	--------	-----------	-------	------

0,00000	0,00	-1,000	-3 388,64	0,000	0,00
---------	------	--------	-----------	-------	------

0,00000	0,00	-1,000	-21 705,60	0,000	0,00
---------	------	--------	------------	-------	------

0,00000	0,00	-1,000	-11 424,00	0,000	0,00
---------	------	--------	------------	-------	------



Změnový list zhotovitele stavby č.27 Změny v 1.PP

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem

857 290,98

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	D.1.1A	Stavebně architektonická část				
	Díl: 31	Podlahy a podlahové konstrukce				
41	334545123R	Zazdění otvoru nefunkční stoupačky kamenným materiálem	m3	0,20000	17 368,97	3 473,99
		<u>Rozsah dle SoD:</u> ZAZDÍT KAVERNŮM KAMENNÝM MATERIÁLEM PD.002 : 0,2		0,20000		
		<u>Změna rozsahu oproti SoD:</u> Zazdění plomby kamenným materiálem v m.č. PD.003 1,8 * 1,0 * 0,35 (průměrná tl. zedivky)		1,13400		
	Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				
147	63201R	Kompletní provedení (montáž i dodávka) valounové dlažby do jílovoplaštěného lože	m2	93,15000	3 564,28	332 013,61
		<u>Rozsah dle SoD:</u> Valounové dlažba Jílovoplaštělé lože s příměsí hydraulického vápna Úprava podkladu na stanovenou výšku (dle skladby) Srovnání roviny podlahy zášypem sond Skladba PD : PD_001 expozice : 21,33 PD_002 expozice : 45,12 PD_003 expozice : 26,64 Mezisoučet 93,15000				
		<u>Změna rozsahu oproti SoD:</u> odpěchal celé plošky Mezisoučet		-93,15000		
N	63201R10	Vyčištění, vyjetení a vyškrobání stávající kamenné dlažby	m2	0,00000	380,08	0,00
		<u>Nová položka:</u> PD_002 expozice : 45,12		45,12000		



-338 113,47

rozsah ZL

124 855,95

-462 969,42

519 177,52

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
------------------	--------	------------------	--------	----------------	------------

1,13400	19 697,55	0,000	0,00	1,334	23 171,54
---------	-----------	-------	------	-------	-----------

0,00000	0,00	-93,150	-332 013,61	0,000	0,00
---------	------	---------	-------------	-------	------

45,12000	38 803,20	0,000	0,00	45,120	38 803,20
----------	-----------	-------	------	--------	-----------

N	63201R20	Kompletní provedení nové kamenné dlažby, do plískavé lože, z druholně použitých kamenů vyřezaných při výkopových pracích před objektem	m2	0,00000	2 560,00
---	----------	--	----	---------	----------

Nová položka:	
PD_001 expozice : 21,38	21,39000
odpočet za provedení části	
plocha pod kamenými pražci:	
3,7*1,0	-3,70000
plocha po jedné stěvě (el kam. ořezbou	
1,50000	-1,50000
Mezisoučet	16,19000

N	63201R30	Vyčistění a vymetení stěvě (el) akálního výhozu, podlahy v m.č. PD.003	m2	0,00000	320,00
---	----------	--	----	---------	--------

Nová položka:	
PD_003 expozice : 21,38	26,64000

Díl: 771

Podlahy z dlaždic a obklady

465	771591210R00	Montáž podlah z dlaždic číhelných do 300x300 mm MC	m2	365,72000	856,80
-----	--------------	--	----	-----------	--------

<u>Rozeštr dle ŠeD.</u>	
<u>Skladba P3 :</u>	
PD.103 kvadrát : 21,43	21,43000
Mezisoučet	21,43000
<u>Skladba P5 :</u>	
PD.105 vstupní hala : 31,62	31,62000
PD.106 chodba : 9,89	9,89000
PD.107 hala : 29,13	29,13000
Mezisoučet	70,64000
<u>Skladba P6 :</u>	
PD.108a WC ZTP : 5,17	5,17000
PD.108b WC muži : 10,5	10,50000
PD.108c WC ženy : 13,3	13,30000
PD.108d úklid : 1,23	1,23000
Mezisoučet	30,20000
<u>Skladba P7 :</u>	
PD.109 pokladna : 58,43	58,43000
PD.110 pokladna : 33,61	33,61000
Mezisoučet	92,04000
<u>Skladba P14 :</u>	
1PP :	
PD.001 expozice : 21,38	21,39000
PD.002 expozice : 45,12	45,12000
PD.003 expozice : 26,64	26,64000
PD.004 expozice : 9,2	9,20000
Mezisoučet	102,35000
PD.205b WC předstř : 5,12	5,12000
PD.205c WC zaměstnanci : 2,41	2,41000
PD.205d WC zaměstnanci : 3,09	3,09000
PD.205e WC zaměstnanci kavárny : 3,24	3,24000
Mezisoučet	13,86000
<u>Skladba P18 :</u>	
PD.213a šatna : 20,43	20,43000

0,00


16,19000	41 446,40	0,000	0,00	16,190	41 446,40
----------	-----------	-------	------	--------	-----------

0,00

26,64000	8 524,80	0,000	0,00	26,640	8 524,80
----------	----------	-------	------	--------	----------

313 348,90

0,00000	0,00	-102,350	-87 693,48	263,370	225 655,42
---------	------	----------	------------	---------	------------



PD.213b zázemí a sklad sálu : 14,77	14,77000
Mezisoučet	35,20000
<u>Změna rozpočtu opravil Soli:</u>	
odpočet:	
Składba P14 :	
1PP :	
PD.001 expozice : 21,39	-21,39000
PD.002 expozice : 45,12	-45,12000
PD.003 expozice : 26,64	-26,64000
PD.004 expozice : 9,2	-9,20000
Mezisoučet	-102,35000


Díl: 783

Nátěry

514 783897131R00	NÁTĚR povrchů vodoodpudivý	m2	420,03000	422,89	177 54
	<u>Rozsah díla SeD:</u>				
	Povrchová úprava vostkováním				
	Składba P3 :				
	PD.103 kavárna : 21,43		21,43000		
	Mezisoučet		21,43000		
	Składba P5 :				
	PD.105 vstupní hala : 31,62		31,62000		
	PD.106 chodba : 9,89		9,89000		
	PD.107 hala : 29,13		29,13000		
	Mezisoučet		70,64000		
	Składba P6 :				
	PD.108a WC ZTP : 5,17		5,17000		
	PD.108b WC muži : 10,5		10,50000		
	PD.108c WC ženy : 13,3		13,30000		
	PD.108d úklád : 1,23		1,23000		
	Mezisoučet		30,20000		
	Składba P7 :				
	PD.109 pokladna : 58,43		58,43000		
	PD.110 pokladna : 33,61		33,61000		
	Mezisoučet		92,04000		
	Składba P14 :				
	1PP :				
	PD.001 expozice : 21,39		21,39000		
	PD.002 expozice : 45,12		45,12000		
	PD.003 expozice : 26,64		26,64000		
	PD.004 expozice : 9,2		9,20000		
	Mezisoučet		102,35000		
	PD.205b WC předstěn : 5,12		5,12000		
	PD.205c WC zaměstnanci : 2,41		2,41000		
	PD.205d WC zaměstnanci : 3,09		3,09000		
	PD.205e WC zaměstnanci kavárny : 3,24		3,24000		
	Mezisoučet		13,96000		
	Składba P18 :				
	PD.213a šatna : 20,43		20,43000		
	PD.213b zázemí a sklad sálu : 14,77		14,77000		
	Mezisoučet		35,20000		
	Składba P11 :				
	PD.202a,b : 29,68		29,68000		
	Mezisoučet		29,68000		

2,48

0,00000	0,00	-102,350	-43 262,32	317,680	134 280,16
---------	------	----------	------------	---------	------------



Sklebo P22 :
 PD.305 chodba : 16,28 16,28000
 PD.306 chodba : 8,35 8,35000
 Mezisoučet 24,63000

Změna rozsahu proti S01:

odpočet:

Sklebo P14 :

1PP :

PD.001 expozice : 21,39 -21,39000
 PD.002 expozice : 45,12 -45,12000
 PD.003 expozice : 26,64 -26,64000
 PD.004 expozice : 9,2 -9,20000
 Mezisoučet 102,35000

Díl: HZS

Hodinové zúčtovací sazby - revize, zaškolení obsluhy a pod.

N	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	120,75000	250,00	30 91
ZL01						

Rozsah dílo ZL01 + ZL26:

Celkem 120,75000

Změna rozsahu:


vyřazení střešních látek z m.t. PD.C02

2 * 4 * 8 64,00000

Mezisoučet 64,00000

2,00

64,00000	16 384,00	0,00000	0,00	184,75000	47 296,00
----------	-----------	---------	------	-----------	-----------




**Změnový list zhotovitele stavby č.28
Očištění stávajících ocelových nosníků pod nátěry**

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem 56 703,06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
D.1.1A Stavebně architektonická část						
Díl: 783 Nátěry						
N	789121270R10	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí odrezávaním drátěným kartáčem	m2	0,00000	75,00	0,00
<p><u>Nová položka:</u> Původní konstrukce : stropnice, průvlaky nad 1NP (109 a 110) :</p> <p>P17 : stávající I-nosníky : 1,16*7,1*4 32,94400 Mozaičování 32,94400</p> <p>P18 : stávající I nosníky : I 180 : 0,84*(1,2+4,6+5,9+6,6+7,2) 16,32000 I 180 : 0,84*5,25 3,36000 I320 : 1,77*8,65*2 23,54100 Mozaičování 43,22100</p> <p>stropnice, průvlaky nad 2NP : I6.300 : 1,03*(2*7+2*7,4*2) 44,80800 I6.320 : 1,21*8,9*2 18,69800 I6.340 : 1,43*7,3*2 20,87800 I6.200 : 0,708*(1,85+5,05+5,60+6,15+6,65+7,25+7,25) 28,21820 Mozaičování 110,70220</p> <p>stropnice, průvlaky nad 3NP : I 140 : 0,502*(3,4+5,2+6+6,7+7,3+8,1) 17,41940 I 280 : 1,03*7,3*2 15,03800 I 280 : 1,03*(4*8,5*2) 53,58000 I 300 : 1,03*2*7,3 15,03800 Mozaičování 101,05540 CELKEM 287,92260</p>						
N	789121270R20	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí očištěním od zbytků keramických stropů	m2	0,00000	146,00	0,00



49 728,64

rozsah ZL

49 728,64 0,00 106 431,71

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
287,92260	21 594,20	0,000	0,00	287,923	21 584,20

120,59460	17 486,22	0,000	0,00	120,595	17 486,22
-----------	-----------	-------	------	---------	-----------

Nová položka:

Původní konstrukce :

stropnice, průvlaký nad 1NP - PD.110:

stávající i nosníky :

I 180 : 0,64*(1,2+4,6+5,9+6,6+7,2)

16,32000

I 180 : 0,64*5,25

3,36000

I320 : 1,77*6,65*2

23,54100

Mezísoučet

43,22100

stropnice, průvlaký nad 2NP - PD.213 :

I6.320 : 1,21*6,9*2

16,69800

I6.200 : 0,709*(1,85+5,05+5,60+6,15+6,65+7,25+7,25)

28,21820

Mezísoučet

44,91620

stropnice, průvlaký nad 3NP - PD.304:

I 140 : 0,502*(3,4+5,2+6+6,7+7,3+6,1)

17,41940

I 280 : 1,03*7,3*2

15,03800

Mezísoučet

32,45740

CELKEM

120,59460

508	783125731RT2	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" základní	m2	620,45150	91,3
-----	--------------	--	----	-----------	------

Rozsah dle SoD:

Původní konstrukce :

stropnice, průvlaký nad 1NP (109 a 110) :

P17 :

stávající i nosníky : 1,16*7,1*4

32,94400

Mezísoučet

32,94400

P18 :

stávající i nosníky :

I 180 : 0,64*(1,2+4,6+5,8+6,6+7,2)

16,32000

I320 : 1,77*6,65*2

23,54100

Mezísoučet

39,86100

stropnice, průvlaký nad 2NP :

I6.300 : 1,83*6,5*2

13,39000

I6.320 : 1,21*(2*7+2*7,4*2)

52,75600

Mezísoučet

66,14600

stropnice, průvlaký nad 3NP :

I 140 : 0,502*(3,4+5,2+6+6,7+7,3+6,1)

17,41940

I 280 : 1,03*7,3*2

15,03800

Mezísoučet

32,45740

CELKEM

171,40640

Skutečnost - změna rozsahu opotů SoD:

Původní konstrukce :

stropnice, průvlaký nad 1NP (109 a 110) :

P17 :

stávající i nosníky : 1,16*7,1*4

32,94400

Mezísoučet

32,94400

P18 :

stávající i nosníky :

I 180 : 0,64*(1,2+4,6+5,9+6,6+7,2)

16,32000

I 180 : 0,64*5,25

3,36000

I320 : 1,77*6,65*2

23,54100

Mezísoučet

43,22100

stropnice, průvlaký nad 2NP :

I6.300 : 1,03*(2*7+2*7,4*2)

44,80800

56 703,08

118,51420

10 648,23

0,000

0,00


736,968

67 351,30



l6.320 : 1,21*6,9*2	16,69600
l6.340 : 1,43*7,3*2	20,67600
l6.200 : 0,709*(1,85+5,05+5,60+8,15+6,65+7,25+7,25)	28,21620
Mezisoučet	110,70220
stropnice, průvratky nad 3NP :	
l 140 : 0,502*(3,4+5,2+6+6,7+7,3+6,1)	17,41940
l 280 : 1,03*7,3*2	15,03600
l 280 : 1,03*(4*6,5*2)	53,56000
l 300 : 1,03*2*7,3	15,03600
Mezisoučet	101,05140
CELKEM	267,92260

ROZDIL
267,92260 - 171,40840 = 116,51420



Změnový list zhotovitele stavby č.32 - Prodloužení stavby

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem 6 604 390,40

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
D.1.1A Stavebně architektonická část						
574	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,28000	1 667 000,00	2 133 760,00
575	005124010R	Koordinace činnosti, součinnost zhotovitele k předání díla a koordinaci stavby	Soubor	1,28000	2 500 000,00	3 200 000,00
576	00542	Náklady na dopravu a specifické podmínky stavby dané umístěním, dostupem techniky a obdobných úků	Soubor	1,28000	799 630,00	1 023 520,40

1 083 532,80

rozsah ZL

1 083 532,80 0,00 7 687 923,20

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
0,21000	360 600,00	0,000	0,00	1,490	2 771 400,00
0,21000	525 000,00	0,000	0,00	1,460	3 725 000,00
0,21000	167 932,80	0,000	0,00	1,460	1 161 523,20



-893 175,88

reca 2.					
---------	--	--	--	--	--

0,00	-893 274,28	791 855,80			
------	-------------	------------	--	--	--

reca 2.	0,00	-893 274,28	791 855,80		
---------	------	-------------	------------	--	--

0,00	0,00	-893 274,28	791 855,80	0,00	0,00
------	------	-------------	------------	------	------

0,00	0,00	-893 274,28	791 855,80	0,00	0,00
------	------	-------------	------------	------	------

0,00	0,00	-893 274,28	791 855,80	0,00	0,00
------	------	-------------	------------	------	------

0,00	0,00	-893 274,28	791 855,80	0,00	0,00
------	------	-------------	------------	------	------

Změnový list zhotovitele stavby č.34 Malby

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

-231 198,88

rozsah dle SoD

rozsah ZL

Náklady soupisu celkem 872 380,22

147 230,26

-378 429,14

641 181,34

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	SO 01	Pluhovské domy				
	Díl: 784	Malby				
519	784450021RAC	Nové malby vápenné, barevnost dle popisu v PD	m2	2 346,66360	146,23	343 152,62

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
327,59527	47 904,26	0,00000	0,00	2 874,25887	391 056,87

Rozsah dle SoD:

Položka pořadí 77 : 532,55000	532,55000
Položka pořadí 81 : 146,83688	146,83688
Položka pořadí 82 : 272,31000	272,31000
Položka pořadí 83 : 33,96000	33,96000
Položka pořadí 94 : 44,60000	44,60000
Položka pořadí 95 : 54,87820	54,87820
Položka pořadí 96 : 13,33000	13,33000
Položka pořadí 97 : 97,27690	97,27690
Položka pořadí 98 : 165,11083	165,11083
Položka pořadí 101 : 67,41051	67,41051
Položka pořadí 102 : 839,49708	839,49708
odpočet překrývaných vrstev p18.p19.p20.p21.p29a.p29b.p30 :- 1*(35,2+124,34+57,83+37,21+58,22+56,22+161,43)	-532,55000
Položka pořadí 45 : 13,64040*2	27,28080
Položka pořadí 46 : 145,32890*2	290,65780
Položka pořadí 53 : 101,48850	101,48850
Položka pořadí 54 : 126,01600	126,01600
Položka pořadí 55 : 65,00000	65,00000
Mezisoučet	2 346,66360

Změna rozsahu oproti SoD:

1.NP - VÝMALBY VÁPENOU LÍČKOU

Stěny:

PD.101 : 2,55*(2,878+0,828+0,943+2,451+1,294+1,04+3,641+0,849+0,351+1,478-0,35+1,257+0,37+0,2+1,023+0,37+0,219+0,947+1,645+0,802+1,074+0,926+1,08)	65,93280
PD.103 : 2,55*(0,72+0,72+1,587+1,587+5,603+1,469+0,2+0,95+0,4+0,1+1,687+0,331+1,816+1,107+1,5+1,25+1,25+2,421+0,578+1,057+1,0)	70,81205
PD.105 : 3,2*(5,168+0,934+0,429+0,848+1,565+1,325+1,325+0,891+0,957+1,09+3,707+0,83+2,212+1,03+0,535+1,8+0,801+1,289+1,35+1,35+1,389+1,389)	102,51520
PD.106 : 3,2*(1,728+1,728+1,101+2,218+1,101+2,218+0,317+1,16)	37,02720
PD.107 : 3,2*(4,803+1,3+5,788+5,72+0,111+0,876+0,149+1,731+0,133+0,878+0,108+0,975+4*1,616)	93,16460

PD.301 :	162,17384
3,77*(9,92+5,465+2,566+2,526+1,163+1,099+1,802+1,144+1,012+1,401+1,076+1,217+0,2+3,465+3,485+0,723+0,723+0,317+1,976+0,7+0,6+1,976+0,75+1,099+1+0,85)	
PC.305 : 3,87*(8,54+8,16)	84,62900
PD.306 : 3,87*(3,82+2,49+0,3+0,35)	26,93520
PD.307 :	99,81380
3,87*(0,35+0,82+2,583+1,485+2,555+1,947+1,228+2,078+2,588+0,12+1,077+1,657+0,12+1,081+0,7+2,086+1,063+2,101)	
PD.308 :	100,10800
4*(4,21+1,445+1,148+5,408+2,086+1,263+2,101+0,807+0,102+1,093+2,851+0,1+1,094+1,519)	
PD.309 :	65,79774
3,87*(3,574+2,304+0,16+1,12+0,829+0,876+1,255+2,194+0,777+1,433+0,839+1,112+0,528)	
PD.310 :	40,74723
3,87*(0,878+1,255+2,194+1,204+0,143+1,111+0,713+0,853+1,437+0,743)	
PD.311 :	97,21620
4,05*(2,796+2,396+3,452+0,932+0,81+1,111+0,08+2,211+0,144+1,111+1,338+3,951+0,733+0,833+0,869+1,437)	
PD.312 : 4,05*(1,744+1,744+0,308+3,452+1,744+1,744+1,340+1,340)	54,33480
Mezissoučet	731,55591
Střepy:	
PD.301	56,05000
PD.302	68,29000
PD.305	16,28000
PD.306	8,35000
PD.307	43,37000
PD.308	41,29000
PD.309	18,11000
PD.310	14,88000
PD.311	24,84000
PD.312	9,98000
Mezissoučet	301,45000
Čalkem - 3.NP	1 033,00591
CELKEM - Změna rozsahu opočů SoD: 1 NP + 2.NP + 3.NP	2 674,25887
Roční vztahování:	
2674,25887 - 2346,86360	327,59527

N	784450021RA1	Malovaná linka soklu 2.NP + 3.NP - malovaná linka soklu, barevná	lbrn	0,00000	33,00
		<u>Nová položka:</u> 2.NP:			
		PD.201 : 1,372+1,081+0,089+0,687+1,644+1,644+4*2,454+4*1,222+2*0,283		21,75700	
		PD.202a,b : 11,30+9,95+4,05+2,15		27,45000	
		PD.206 : 3,55+3,5+4,15+3,8		15,00000	
		PD.207 : 5,017+0,902+0,819+2,946+0,637+3,92+1,127+0,084+1,091+0,101+0,7		17,34480	
		PD.208 : 2,705+0,931+2,129+0,747+0,403+0,07+0,401+0,532+0,212+0,498		8,62800	
		PD.209 :		27,98300	
		8,5+0,8+1,884+5,234+2,705+2,78+2,826+0,876+1,133+1,103+1,4+1,128+1,814+1,2+4*0,85			
		PD.211 : 2,705+1,387+1,405+0,2+2,362+0,2		8,25800	
		PD.213a : 1,485+2,769+1,093+1,8+1,79+0,25+0,942+1,827		11,95600	
		PD.213b : 6,442+2,1+0,525+0,268+1,202+0,791		11,32800	
		Mezissoučet		149,70500	
		výměra pro dvouitku 149,705 * 2		299,61000	

0,00

671,01000

22 143,33

0,00000

0,00

671,01000

22 143,33

Mezivrátce	237,44000
Stropy vstřevob:	
PD.401a	
5,80000	5,80000
PD.401b	
12,00000	12,00000
PD.402	
37,52000	37,52000
PD.402	
37,52000	37,52000
PD.403	
76,33000	76,33000
PD.405	
28,72000	28,72000
PD.406	
2,88000	2,88000
PD.407	
4,40000	4,40000
Mezivrátce	205,17000
Celkem	502,61000

N	784450021R30	Fasádní nářít. bílý, dvojnásobný s penetrací, odtěruzdorný, místnosti s výškou do 3,8	m2	0,00000	224,30
---	--------------	---	----	---------	--------

Nové položky:

PD.401a, PD.401b, vnější	
14,30*2,5	35,75000
PD.402, PD.403, PD.405, PD.406, PD.407 vnější	
44,10*2,5	110,25000
Celkem	146,00000

79	810991111R00	Zatečování výplně vnitřních otvorů	m2	15,18665	43,79
----	--------------	------------------------------------	----	----------	-------

Rozsah úlo. SeD:

Položka pořadí 123 : 15,18665 15,18665

Změna rozsahu ústrojí SeD:

Východní : 64,15420

$0,8 \cdot 1,1 + 2,5 \cdot 1,85 + 1,2 \cdot 1,4 + 1,3 \cdot 1,5 + 1,2 \cdot 1,7 + 2 \cdot (1,95 \cdot 1,25) + 4 \cdot (1,85 \cdot 0,96) + 4 \cdot (0,925 \cdot 1,386) + 19 \cdot (1 \cdot 1,888)$

Severní : 0

Jižní : $2 \cdot (1,831 \cdot 0,96) + 2 \cdot (1,85 \cdot 1,28) + 1 \cdot (0,931 \cdot 1,341) + 1 \cdot (1,001 \cdot 1,85)$ 11,35184

Západní : $3 \cdot (1,265 \cdot 1,814) + 6 \cdot (1,075 \cdot 1,579) + 4 \cdot (1,3 \cdot 1,549) + 20 \cdot (2,1 \cdot 1,238)$ 76,38048

Mezivrátce 151,88652

odpočet 10% neodkladných oprav rozpočtu : $-1 \cdot 0,1 \cdot 151,88652$ -15,18865

Rozdíl v rozsahu

151,88652 - 15,18665 136,69987

0,00	146,00000	32 747,80	0,00000	0,00	146,00000	32 747,80
------	-----------	-----------	---------	------	-----------	-----------

665,02	136,67087	5 885,21	0,00000	0,00	151,86652	6 650,23
--------	-----------	----------	---------	------	-----------	----------

**Změnový list zhotovitele stavby č.35
změna v typu hydroizolace - Bergfrit**

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem

323 205,17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
D.1.1A Stavebně architektonická část						
Díl: 711 Izolace proti vodě						
238	711140102R00	Odsír izolace proti vlhk.vodor. pásy pňtiav .2vrst	m2	79,40000	78,59	6 240,05
Skladba P31 :						
BF.301 Bergfrit : 79,4				78,40000		
Muzsuecct				29,40000		
241	71222R	Síťkaná izolace z akrylátových pryskyřic tvrdící bezešvou membránou, včetně penetrace	m2	95,28000	3 326,67	318 965,12
Skladba P 31 bergfrit BF 301 s vytlažením do stran : 79,4*1,2				95,28000		
N	711121011R00	Penetrace podkladu, podlahy, soklová část, před provedením hydroizolace síťkou	m2	0,00000	85,20	0,00
Skladba P 31 bergfrit BF 301 s vytlažením do stran : 79,4*1,2				95,28000		
N	711493111R00	Izolace pod dlažbu, síťkou, dvovrstkovou na bázi cementu, ve dvou vrstvách, včetně pružné lepníci pásky v přechodu podlahy/síťky	m2	0,00000	815,20	0,00
Skladba P 31 bergfrit BF 301 s vytlažením do stran : 79,4*1,2				95,28000		
N	711493111R01	Detaily napojení potrubí odtokového hyd.síťkou	kpř	0,00000	4 280,00	0,00



-233 145,52

rozsah ZL


90 059,64

-323 205,16

90 059,64

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
0,00000	0,00	-79,400	-6 240,05	0,000	0,00
0,00000	0,00	-85,280	-318 965,12	0,000	0,00
85,28000	8 127,38	0,000	0,00	85,280	8 127,38
85,28000	77 672,28	0,000	0,00	85,280	77 672,28
1,00000	4 280,00	0,000	0,00	1,000	4 280,00

Změnový list zhotovitele stavby č.36
změny v interiérových prvcích: Vestavněné a volné prvky - odpočty



-357 000,00

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem 357 000,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
D.1.1A		Stavebně architektonická část				
Díl: VEM		Vestavněné prvky				
523	VEM06	dveře, rozm.: 870/2080 celoskleněné dveře masivní dřevěné sloupky 100/100/2080 dveřní panty pro dveře celoskleněné nerez mat křídla se šlítkem, zámek vložkový nerez mat sokl nerez mat provedení: sklo kalené bezpečnostní, čiré kování nerez mat masiv: dub, polyuretanový nástřík mal detaily viz samostatný výkres U.1.1A-07	ks	1,00000	70 943,04	70 943,04
525	VEM06	posuvná stěna skládací, rozm.: 350/2570 typový posuvný systém čtyř panelů šířka 650mm (nutno přemířt prostor) hladká panely-AL nosný profil ohraničení konstrukční deska, povrch HPL odstín lomená bílá dle výmalby stěny horní zavěšení, boční parkovací místo k boční stěně výklenku kování do stropní konstrukce panely u okenního výklenku končí volně v prostoru	ks	1,00000	188 676,16	188 676,16
Díl: VOM		Volné prvky				
540	VOM05	dřevěná lavička typová, rozm.: délka 1600 masivní dřeva dub bořnice a zářka z masivních laj srdce plně masivní dřevka provedení: dub lazurní nátěr tmavší hnědý odstín dle vzorku	ks	3,00000	13 823,04	41 469,12
541	VOM06	výstavní vitřina typová, rozm.: 1100/500/2000 do prostoru, prosklená i zářka celoskleněná na soklu 2x dvoukřídlové dveře zavěšené do soklu a pády skleněné police na závěsném systému počet polic - 8kusů sloup vitřiny s osvětlením stavebnicový výstavní modulových vitřin prachotěsný provedení dle mezinárodních platných technických norem a bezpečnostních předpisů pro muzea a galerie	ks	1,00000	25 247,04	25 247,04
544	VOM08	prosklená vitřina na stěnu, rozm.: 1360/1000/80	ks	2,00000	11 995,20	23 990,40

rozsah ZL

0,00 -357 000,00 0,00

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
0,00000	0,00	-1,000	-70 943,04	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-188 676,16	0,000	0,00
0,00000	0,00	-3,000	-41 469,12	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-25 247,04	0,000	0,00
0,00000	0,00	-2,000	-23 990,40	0,000	0,00

výstavní plocha - 36 A4 rám stříbrný elox
 sklo čirá bezpečnostní kovová zadní magnetická stěna
 výklopný přední rám, uzamykatelný s obvodovým pryžovým těsněním rám s obtým rohy a onledem na bezpečnost zavěšení na stěnu

551	VOM19	štěr, rozm.:1120/480/1720	ks	2,00000	5 940,48	11 880,96
-----	-------	---------------------------	----	---------	----------	-----------

robustní ocelová konstrukce pro velkou zálež určená do veřejných prostor

hormi háčky na klobouky,šatní tyč,spodní ocelový rošt na tašky nosná konstrukce na kovových kolečkách pro velkou zálež provedení: práškový nástřik RAL 9006 stříbrná

0,00000	0,00	-2,000	-11 880,96	0,000	0,00
---------	------	--------	------------	-------	------

552	VOM20	stůl dřevěný typový podnož masiv buk, rozměr:800/800/780	ks	1,00000	7 425,80	7 425,80
-----	-------	--	----	---------	----------	----------

pracovní plocha tvrzená fólie odolná poškrábání dezén buk

provedení: buk přírodní polyuretanový poloměr

0,00000	0,00	-1,000	-7 425,80	0,000	0,00
---------	------	--------	-----------	-------	------

553	VOM21	židle dřevěná, rozměr:450/420/970	ks	2,00000	4 683,84	9 367,68
-----	-------	-----------------------------------	----	---------	----------	----------

podnož masiv buk

sedá/opětek bukoviní překližka tvarovaná

provedení: buk přírodní polyuretanový poloměr

kluzáky pro tvrdou podlahu

0,00000	0,00	-2,000	-9 367,68	0,000	0,00
---------	------	--------	-----------	-------	------

ZMĚNOVÝ LIST

SH Bačov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, NPU, UPS v Praze

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smíouva:	ze dne 29.5.2019	14
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Metrostav a.s.	
název ZL:	D1.1. - architektonicko stavební část (3.NP - expozice RSM)	
předmět změny:	Změny v zadání expozice (expoziční fundus, osvětlení, AV SW_HW, AV obsah)	
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):	Aktualizace zlepšení původně navrženého zadání v jednotlivých oddílech s ohledem na technické a provozní požadavky ve zlepšení standardů v čase objednatelem	
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:	Nepředvídatelné změny se nepředpokládají.	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 6. ZZVZ. Nerealizace změn by byla nevyhovujícím řešením pro dokončení kompletního díla expozice.	
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:
		v příloze ZL
		méněpráce
		Ano
		cena:
		<i>bez DPH</i> -5 704 923,00 Kč
		<i>21%DPH</i> -1 198 033,83 Kč
		<i>celkem</i> -6 902 956,83 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:
		v příloze ZL
		vícepráce
		Ano
		cena:
		<i>bez DPH</i> 6 815 435,00 Kč
		<i>21%DPH</i> 1 431 241,35 Kč
		<i>celkem</i> 8 246 676,35 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:
		<i>bez DPH</i> 1 110 512,00 Kč
		<i>21%DPH</i> 233 207,52 Kč
		<i>celkem</i> 1 343 719,52 Kč
vliv na termín dokončení:	Ano- NE	
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
přílohy :	Rozpočet polož. Krycí list ZL č. 14 od GD	počet formát 29 A4 2 A4
podpis zhotovitele:		Datum 17.7.2020
vyjádření projektanta :		Datum
vyjádření TDS :		Datum 17.7.20
vyjádření projektového manažera: (objednatele NPÚ)		Datum 16.067.2020
vyjádření správce programu 134V112 :		Datum

Vyjádření projektanta

Dle dodatku SoD.

Vyjádření TDS

Souhlasím

Vyjádření investora

Revize a potřebná aktualizace původního návrhu respektuje změny a doplnění zadání objednatele, které bylo třeba nastavit v průběhu času pro lepší fungování v nových standardech jak po stránce technologické, tak obsahové a hlavně provozní v návaznosti na nové možnosti a skutečnosti, při zachování náročného úkolu splnění všech kritérií zadání.

Další vyjádření