

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

jejímž předmětem je „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Klimkovice 1. etapa – Vedlejší polní cesta VPC15“ uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

### Čl. I. Smluvní strany

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad (dále jen „ČR-SPÚ“)**

Jehož jménem jedná: , vedoucí Pobočky Nový Jičín

Se sídlem: Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

V záležitostech naplnění smlouvy

je oprávněn jednat: , vedoucí Pobočky Nový Jičín

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

a

**Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),**

Jednající: , ředitel Závodu Brno

Se sídlem: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

číslo účtu:

IČ:

a

**Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.**

Sídlo: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupený: , předsedou představenstva

V technických záležitostech je

oprávněn jednat:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 64610225

DIČ: CZ64610225

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl B, vložka 1202

## **Čl. II. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Klimkovice 1. etapa – Vedlejší polní cesta VPC15“ ( dále jen „dílo“) je změna termínu dokončení stavebních prací z důvodu zpracování technické změny vedlejší polní cesty VPC15. Podle SOD Čl.V Doba plnění odst. 1, 5c a 5d se změní původní termín 30. 9. 2016.

Nový termín je stanoven:

### **Čl.V Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **30. 11. 2016**.
  
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **30. 11. 2016**
  - d. Termín předání a převzetí díla: **30. 11. 2016**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

## **Čl. IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nich dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ, dva obdrží ŘSD ČR a dva stejnopisy obdrží zhotovitel, každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne 26.9.2016  
Za objednatele:

V Brně dne 27. 09. 2016

vedoucí Pobočky Nový Jičín

ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

V Ostravě dne 26.9.2016  
Za zhotovitele:

předseda představenstva společnosti