



Dodatek č. 14

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Jaroměř“

uzavřené dne 12.2.2018 mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č.2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-84/ 2018**

ISPROFOND: 5523720006

a

účastníci Společnosti „**JARO**“

založené Společenskou smlouvou dne 25.10.2017

Společník – správce : **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2245/6, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a



Dodatek č..14 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce žst. Jaroměř

společník: **ELTRA, s.r.o.**

se sídlem: Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 31674267, DIČ: 2020495004

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košice I,

spisová značka Sro 3236/V

bank. spojení: xxx,

č. účtu:xxx,

SWIFT: xxx

Elektrifikace tratí, odštěpný závod

se sídlem Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9 Prosek

IČ: 07169124

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. A78686

zastoupena: Ing. Tomášem Kondorem, vedoucím odštěpného závodu

(dále jen „Zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č.14 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(dále jen „Smlouva“):**

PŘEDMĚT DODATKU:

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 29,31,35,41,42 a 44 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

| | |
|---|-------------------|
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.29 | + 4 120 297,88 Kč |
| Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.29 | - 4 799 050,83 Kč |
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.31 | + 2 368 283,11 Kč |
| Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.31 | - 0,00 Kč |
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.35 | + 4 185 119,27 Kč |
| Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.35 | - 49 344,20 Kč |
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.41 | + 928 986,40 Kč |
| Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.41 | - 0,00 Kč |
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.42 | + 173 726,86 Kč |
| Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.42 | - 0,00 Kč |
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.44 | + 1 325 785,56 Kč |
| Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.44 | - 0,00 Kč |

Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 29,31,35,41,42 a 44 **+ 8 253 804,05 Kč**



2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.14, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla, obsaženou v příloze č.1 Smlouvy o dílo.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovým listům, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 29,31,35,41,42 a 44.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1-13 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
- Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.14
- Příloha č.2 položkové rozpočty k ZL č. 29,31,35,41,42 a 44
- 2.6 Tento Dodatek se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nich 3 vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.

V Praze dne.....4.9.2020

V Praze dne.....

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a. s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a. s.

.....
Ing. Tomáš Kondor
vedoucí odštěpného závodu
Elektrifikace tratí, odštěpný závod



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č..14 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce žst. Jaroměř

Rekapitulace ceny dle dodatku č.14



Firma: Subterra a.s.

Stavba: - Rekonstrukce žst. Jaroměř

| Objekt | název objektu | původní rozpočet | na po dodatku č. 1 | ZL č. | vícepráce | méněpráce | na dle dodatku č. | K/N |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----|
| PS 10-14-01 | t.ú. Smičice - Jaroměř, traťový kabel | 770 103,21 | 770 103,21 | 29 | 7 554,30 | -114 480,20 | 663 177,31 | N |
| PS 10-28-01 | t.ú. Smičice - Jaroměř, traťové zabezpečovací zařízení | 11 753 097,85 | 17 348 816,93 | | | | 17 348 816,93 | |
| PS 11-05-01 | Žst. Jaroměř, zařízení DRT | 657 079,60 | 657 079,60 | | | | 657 079,60 | |
| PS 11-05-02 | Žst. Jaroměř, dálková diagnostika technologických systémů ŽDC | 3 929 301,08 | 3 929 301,08 | | | | 3 929 301,08 | |
| PS 11-07-01 | Žst. Jaroměř, rozvodna nn | 5 364 698,20 | 5 364 698,20 | | | | 5 364 698,20 | |
| PS 11-07-02 | Žst. Jaroměř, ZZEE | 1 046 028,40 | 1 046 028,40 | | | | 1 046 028,40 | |
| PS 11-13-01 | Žst. Jaroměř, trafostanice 35/0,4 kV | 3 541 957,72 | 3 541 957,72 | | | | 3 541 957,72 | |
| PS 11-14-01 | Žst. Jaroměř, místní kabelizace | 11 240 448,62 | 11 240 448,62 | 29+41 | 2 115 767,67 | -2 508 070,04 | 10 848 146,25 | N |
| PS 11-14-02 | Žst. Jaroměř, úprava dálkové kabelizace | 1 351 517,44 | 1 351 517,44 | 29 | 1 114 932,23 | -505 726,80 | 1 960 722,87 | N |
| PS 11-14-03 | Žst. Jaroměř, pŕenosové zařízení | 3 667 491,59 | 3 913 306,06 | | | | 3 913 306,06 | |
| PS 11-14-04 | Žst. Jaroměř, sdělovací zařízení | 2 222 134,40 | 2 222 134,40 | 29 | 194 509,90 | -1 533,40 | 2 415 110,90 | N |
| PS 11-14-05 | Žst. Jaroměř, úprava TRS | 559 973,49 | 717 527,88 | | | | 717 527,88 | |
| PS 11-14-06 | Žst. Jaroměř, EZS | 1 154 036,40 | 1 154 036,40 | 29 | 187 919,40 | -468 302,00 | 873 653,80 | N |
| PS 11-14-07 | Žst. Jaroměř, rozhlas pro cestující | 571 641,85 | 571 641,85 | 29 | 178 097,44 | -42 230,83 | 707 508,46 | N |
| PS 11-14-08 | Žst. Jaroměř, staniční zabezpečovací zařízení | 5 043 578,10 | 8 093 218,70 | | | | 8 093 218,70 | |
| PS 11-14-09 | Žst. Jaroměř, kamerový systém | 8 665 672,56 | 10 731 826,64 | 29 | 282 149,40 | -830 586,20 | 10 183 389,84 | N |
| PS 11-14-10 | Žst. Jaroměř, úprava TRS | 833 705,48 | 833 705,48 | 29 | 135 545,16 | -61 683,68 | 907 566,96 | N |
| PS 11-14-11 | Žst. Jaroměř, úprava sítě MRS | 818 864,30 | 818 864,30 | 29 | 710 557,98 | -154 327,28 | 1 375 095,00 | N |
| PS 11-14-12 | Žst. Jaroměř, příprava pro DOZ | 1 402 926,81 | 1 402 926,81 | 29 | 122 250,80 | -112 110,40 | 1 413 067,21 | N |
| PS 11-28-01 | Žst. Jaroměř, staniční zabezpečovací zařízení | 86 827 010,13 | 96 455 790,07 | 44 | 1 325 785,56 | | 97 781 575,63 | N |
| PS 11-29-01 | PS 11-29-01, výtahy | 2 013 900,00 | 2 013 900,00 | | | | 2 013 900,00 | |
| PS 50-05-01 | ED SŽDC OR Hradec Králové, doplnění DRT a řídicího systému | 316 836,00 | 316 836,00 | | | | 316 836,00 | |
| SO 11-01-01 | Žst. Jaroměř, trakční vedení | 49 586 796,00 | 50 431 008,00 | | | | 50 431 008,00 | |
| SO 11-01-02 | Žst. Jaroměř, kolejničení | 2 049 986,52 | 3 016 490,52 | | | | 3 016 490,52 | |
| SO 11-06-01 | Žst. Jaroměř, EOY | 8 719 319,18 | 9 206 627,43 | | | | 9 206 627,43 | |
| SO 11-06-02 | Žst. Jaroměř, venkovní osvětlení | 18 085 576,50 | 18 792 162,50 | | | | 18 792 162,50 | |
| SO 11-06-03 | Žst. Jaroměř, osvětlení nástupiště a podchodu | 4 544 446,75 | 4 544 446,75 | | | | 4 544 446,75 | |
| SO 11-06-04 | Žst. Jaroměř, DOYO | 1 017 890,40 | 1 017 890,40 | | | | 1 017 890,40 | |
| SO 11-06-05 | Žst. Jaroměř, kabelové rozvody nn | 5 750 516,53 | 5 750 516,53 | | | | 5 750 516,53 | |
| SO 11-06-06 | Žst. Jaroměř, přeložky kabelů nn | 6 494 297,43 | 6 494 297,43 | | | | 6 494 297,43 | |
| SO 11-06-07 | Žst. Jaroměř, uzemňovací trafostanice | 509 784,00 | 509 784,00 | | | | 509 784,00 | |
| SO 11-06-09 | Žst. Jaroměř, přeložka veřejného osvětlení | 71 457,60 | 71 457,60 | | | | 71 457,60 | |
| SO 11-10-01 | Žst. Jaroměř, úprava a ochrana kabelů CETIN | 662 677,64 | 662 677,64 | | | | 662 677,64 | |
| SO 11-10-02 | Žst. Jaroměř, úprava a ochrana kabelů Nej TV | 48 824,08 | 48 824,08 | | | | 48 824,08 | |
| SO 11-15-01 | Žst. Jaroměř, kabelovod | 23 828 733,03 | 30 092 979,31 | | | | 30 092 979,31 | |
| SO 11-15-03 | Žst. Jaroměř, stavební úpravy ve VB pro technologii | 2 747 601,69 | 3 114 819,52 | | | | 3 114 819,52 | |
| SO 11-15-04 | Žst. Jaroměř, technologický objekt | 5 144 182,10 | 5 144 182,10 | | | | 5 144 182,10 | |
| SO 11-15-05 | Žst. Jaroměř, zastřešení nástupiště a výstupu z podchodu | 13 860 293,52 | 13 860 293,52 | | | | 13 860 293,52 | |
| SO 11-15-06 | Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB | 106 472,14 | 106 472,14 | | | | 106 472,14 | |
| SO 11-15-07 | Žst. Jaroměř, stavební úpravy v dopravní kanceláři | 1 153 348,01 | 1 153 348,01 | | | | 1 153 348,01 | |
| SO 11-15-08 | Žst. Jaroměř, orientační systém | 276 313,52 | 276 313,52 | | | | 276 313,52 | |
| SO 11-15-09 | Žst. Jaroměř, demolice | 410 351,98 | 410 351,98 | | | | 410 351,98 | |
| SO 11-16-01 | Žst. Jaroměř, železniční spodek | 41 665 960,93 | 86 003 895,36 | | | | 86 003 895,36 | |
| SO 11-16-01.1 | Žst. Jaroměř, úprava zábradlí na mostě v km 0,853 | 156 073,79 | 156 073,79 | | | | 156 073,79 | |
| SO 11-16-02 | Žst. Jaroměř, nástupiště | 10 694 094,86 | 10 694 094,86 | | | | 10 694 094,86 | |
| SO 11-17-01 | Žst. Jaroměř, železniční svršek | 127 981 130,95 | 141 404 654,76 | 31+35+42 | 6 727 129,24 | -49 344,20 | 148 082 439,80 | N |
| SO 11-17-02 | Žst. Jaroměř, výstrojí trati | 119 314,25 | 119 314,25 | | | | 119 314,25 | |
| SO 11-17-03 | Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5225 v km 39,087 | 789 182,95 | 789 182,95 | | | | 789 182,95 | |
| SO 11-17-04 | Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5226 v km 40,463 | 2 003 072,54 | 2 003 072,54 | | | | 2 003 072,54 | |
| SO 11-17-05 | Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5227 v km 40,772 | 942 957,98 | 942 957,98 | | | | 942 957,98 | |
| SO 11-18-01 | Žst. Jaroměř, zpevněné plochy | 1 788 726,37 | 1 703 186,37 | | | | 1 703 186,37 | |
| SO 11-19-01 | Žst. Jaroměř, propustek v km 39,561 | 2 379 682,16 | 5 764 992,16 | | | | 5 764 992,16 | |
| SO 11-19-02 | Žst. Jaroměř, podchod v km 39,730 | 11 213 799,09 | 15 710 601,09 | | | | 15 710 601,09 | |
| 11-21-01 | OCHRANA KANALIZACE V KM 40,771 | 101 766,04 | 101 766,04 | | | | 101 766,04 | |
| 11-22-01 | ÚPRAVY PLYNOVODU V KM 39,08 | 340 311,87 | 340 311,87 | | | | 340 311,87 | |
| 11-22-02 | ÚPRAVY PLYNOVODU V KM 40,465 | 853 692,92 | 853 692,92 | | | | 853 692,92 | |
| 11-22-03 | ÚPRAVY PLYNOVODU V KM 40,765 | 110 997,57 | 110 997,57 | | | | 110 997,57 | |
| 11-22-04 | ÚPRAVY PLYNOVODU V KM 40,773 | 428 472,49 | 428 472,49 | | | | 428 472,49 | |
| 11-27-01 | ÚPRAVA VODOVODU MěVAK V KM 39,102 | 139 654,24 | 139 654,24 | | | | 139 654,24 | |
| 11-27-02 | ÚPRAVA VODOVODU V KM 39,371 | 9 313,95 | 9 313,95 | | | | 9 313,95 | |
| 11-27-03 | ZRUŠENÍ UŽIT. VODOVODU V KM 39,640 - 39,920 | 378 093,06 | 378 093,06 | | | | 378 093,06 | |
| 11-27-04 | ZRUŠENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE V KM 39,660 - 39,925 | 453 821,00 | 453 821,00 | | | | 453 821,00 | |
| 11-27-05 | ÚPRAVA KANALIZACE MěVAK V KM 40,294 | 143 011,85 | 143 011,85 | | | | 143 011,85 | |
| 11-27-06 | ÚPRAVA VODOVODU MěVAK V KM 40,459 | 283 343,61 | 283 343,61 | | | | 283 343,61 | |
| 11-27-07 | ÚPRAVA KANALIZACE V KM 40,468 | 673 756,12 | 673 756,12 | | | | 673 756,12 | |
| 11-27-08 | ÚPRAVA KANALIZACE V KM 40,638 | 71 785,72 | 71 785,72 | | | | 71 785,72 | |
| 11-27-09 | ÚPRAVA VODOVODU MěVAK V KM 40,776 | 178 767,01 | 178 767,01 | | | | 178 767,01 | |
| 11-27-10 | ODVODNĚNÍ PŘÍSTŘEŠKU NÁSTUPIŠŤ V KM 39,700 - 39,750 | 506 785,45 | 506 785,45 | | | | 506 785,45 | |
| 11-27-11 | ÚPRAVA KANALIZACE V KM 39,580 - 39,750 | 1 361 745,42 | 2 489 221,65 | | | | 2 489 221,65 | |
| 11-27-12 | ODVODNĚNÍ TRATIVODŮ ŽEL. SPODKU V KM 39,550 - 39,950 | 2 980 999,09 | 2 980 999,09 | | | | 2 980 999,09 | |
| 11-27-13 | ZRUŠENÍ VODOVODU MěVAK V KM 40,500 A 40,700 | 52 570,14 | 52 570,14 | | | | 52 570,14 | |
| SO 11-30-01 | Žst. Jaroměř, kácení zeleně | 242 201,93 | 242 201,93 | | | | 242 201,93 | |
| SO 99-99 | VŠEOBECNÉ POLOŽKY | 3 799 000,00 | 3 799 000,00 | | | | 3 799 000,00 | |
| celkem | | 511 664 957,20 | 608 730 200,59 | | 13 102 199,08 | -4 848 395,03 | 616 984 004,64 | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1090468

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: efedfd5a-b870-4a77-9de7-323216963d21

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.09.2020 09:35:01



344d7162-7b32-411d-bbe5-6154b232553a