

**DODATEK č. 1**  
ke Smlouvě o dílo na zakázku č. 37-73

**Zhotovitel:** **PaPP, spol. s r.o.**  
Za Tratí 1154  
686 01 Uherské Hradiště  
IČ : 00 207 608

**Objednatel :** **Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická  
Uherské Hradiště**  
Kollárova 617  
686 01 Uherské Hradiště  
IČ : 00559644

**Předmět plnění:**  
**„SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště –  
oprava ležaté kanalizace v budově H”**

---

Smluvní strany se dohodly, že některá ustanovení smlouvy o dílo se mění nebo doplňují takto:

**1/ V článku 2. bodu 2.5 se doplňuje další odstavec, který zní:**

Plnění dle smlouvy o dílo se upravuje o dohodnuté změny specifikované odsouhlaseným položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 12. 8. 2020. Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

**2/ V článku 5. bodu 5.2 se doplňuje další odstavec, který zní:**

**Celková cena díla činí :**

	<b>Cena díla dle dle smlouvy o dílo</b>	<b>Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1</b>	<b>Nová cena díla</b>
Cena celkem bez DPH	999 831,60Kč	57 629,-Kč	<b>1 057 460,60Kč</b>
*****			

Podrobné sestavení ceny prací dle Dodatku č. 1 je patrné z položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

**3/ Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.**

**4/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.**

**Přílohy:** Položkový rozpočet ze dne 12. 8. 2020 - je nedílnou součástí dodatku a není s ním pevně spojen

Za zhotovitele :

V Uherském Hradišti  
Dne : 14. 8. 2020

**Milan V a d' u r a**  
jednatel a ředitel společnosti  
.....  
z h o t o v i t e l

Za objednatele :

V Uherském Hradišti  
Dne : 14. 8. 2020

**Mgr. Dana T o m á n k o v á**  
ředitelka školy v z.  
.....  
o b j e d n a t e l