

00875/2020



SMLOUVA O DÍLO- dodatek č. 1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ KOLÍN, UL. SEIFERTOVA“

č. smlouvy objednatele: 171/2020

č. smlouvy zhotovitele: S20-063-0057

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michael Kašpar, starosta města
Ing. Iveta Mikšíková, I. Místostarostka města
ve věcech technických [redacted]

IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
Fax 321 720 911
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800



MKOLP002MNGR

a

Zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o.
Spisová značka zapsán u Krajského soudu Č. Budějovice, C8032
Sídlo Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zastoupený [redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [redacted]
ve věcech technických [redacted]

IČO 48035599
DIČ CZ48035599
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky amx5p38
Bankovní spojení [redacted]
Číslo účtu [redacted]

II. Cena díla

Nutnost dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku náleзовých situací a uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto okolnosti nemohl zadavatel přes vynaložení veškeré náležitě péče předvídat.

Článek č. VI., odst. 1 smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a nově zní:

Cena dle SOD bez DPH	9 156 713,42 Kč
ZL 1	886 701,00 Kč
ZL 2	48 599,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	10 092 013,42 Kč

III. Doba plnění

Článek č. V., odst. 2 smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a nově zní:

Termín dokončení díla se prodlužuje o 3 týdny (celková doba provádění díla nově do 25 týdnů od předání staveniště objednatelům a převzetí staveniště zhotovitelem). Důvodem je dokončení sadových úprav s ohledem na agrotechnické lhůty pro zakládání zeleně a výsadbu vzrostlých stromů se zemními baly uvedené v ČSN normě. Původní plánovaný termín- období červenec a srpen, jsou pro výsadbu dřevin a zakládání travnatých ploch nejméně vhodné.

IV. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopísech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list ZL 1 a ZL 2

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tento dodatek smlouvy byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 2. 9. 2020, usnesení č. 2809/75/RM/2020.


V Kolíně

V Č. Budějovicích

Mgr.
Michael
Kašpar

Digitálně podepsal Mgr. Michael
Kašpar
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00235440,
o=Město Kolín, ou=452119,
cn=Mgr. Michael Kašpar,
sn=Michael, email=Michael.
Kašpar@kolin.cz
serialNumber=P478325
Datum: 2020.09.08 09:35:27
+02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města



Přehled změnových listů

stavba : Stavební úpravy sportovního hřiště Kolín, ul.Seifertova

Město Kolín

Zhotovitel : Swietelsky stavební s.r.o.

Přehled změnových listů			
	vicepráce	méněpráce	rozdíl
ZL 1	1 627 602 Kč	-740 901 Kč	886 701 Kč
ZL 2	485 550 Kč	-436 951 Kč	48 599 Kč

Celkem bez DPH	2 113 152 Kč	-1 177 851 Kč	935 301 Kč
DPH 21%	443 762 Kč	-247 349 Kč	196 413 Kč
Celkem vč. 21% DPH	2 556 914 Kč	-1 425 200 Kč	1 131 714 Kč

Změnový list č. 1

stavba : **Stavební úpravy sportovního hřiště Kolín, ul.Seifertova**

investor : **Město Kolín**

Zhotovitel : **Swietelsky stavební s.r.o.**

Stavební objekt dotčený změnou

03 - Tartanový ovál

Popis změny

V projektu je navržena skladba tartanové dráhy z pryžové podložky tl. 30mm a PU sportovního povrchu 10mm. Tato skladba je vodopropustná, není určena pro zatížení komunální technikou a není vhodná pro volný pohyb osob v městském provozu. (Kočárky, kola, podpatky, kolečkové brusle atd). Navržená skladba je 90mm asfaltu a 13mm PU sport. povrchu Porplastic SW, který je podstatně odolnější, je vodonepropustný a je možné za určitých podmínek pojezd komunální technikou - viz návod na údržbu.

Návrh ocenění změny

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. 21% DPH
méněpráce	-740 901 Kč	-155 589 Kč	-896 490 Kč
vícepráce	1 627 602 Kč	341 796 Kč	1 969 398 Kč
rozdíl	886 701 Kč	186 207 Kč	1 072 909 Kč

Výjádření účastníku stavby

Technický dozor stavby

Projektant

Zástupce investora

Zástupce zhotovitele

190717_03 - TARTANOVÝ OVÁL

Méněpráce							
				jedn.	počet	jedn. Cena	Celkem
10	K	579231342_01	Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén dvouvrstvé tloušťky 11 mm včetně stabilizační vrstvy tloušťky 35 mm, prováděné strojně plochy přes 300 m2 jedna barva ostatní (S4)	m2	-654,500	1 132,01	-740 901 Kč
Celkem méněpráce							-740 901 Kč

Vícepráce							
		576146311R	Drenážní asfalt ve 2 vrstvách - 50mm AKO 16 + 40mm AKO	m2	654	600	392 400 Kč
		579231342_01 R	Polyuretanový sportovní povrch Porplastic SW 13mm RAL modrá 5015	m2	654	1813	1 185 702 Kč
		34103001R	Oplocení staveniště montáž	bm	300	30	9 000 Kč
		34103002R	Oplocení staveniště demontáž	bm	300	30	9 000 Kč
		34103003R	Oplocení staveniště nájem za každý započatý den	bm	150	210	31 500 Kč
Celkem vícepráce							1 627 602 Kč

Změnový list č. 2

stavba : **Stavební úpravy sportovního hřiště Kolín, ul.Seifertova**

investor : **Město Kolín**

Zhotovitel : **Swietelsky stavební s.r.o.**

Stavební objekt dotčený změnou

08 - víceúčelové hřiště

Popis změny

Navrhujeme změnit oplocení hřiště a to namísto betonového mantinelu výšky 0,9m s drátěným pletivem výšky 3m na mantinel z ocelové pozink kce s plastovými deskami tl. 8mm a záchytnými sítěmi výšky 3m.

Návrh ocenění změny

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. 21% DPH
méněpráce	-436 951 Kč	-91 760 Kč	-528 710 Kč
vícepráce	485 550 Kč	101 965 Kč	587 515 Kč
rozdíl	48 599 Kč	10 206 Kč	58 805 Kč

Výjádření účastníku stavby

Technický dozor stavby

Projektant


Zástupce investora

Zástupce zhotovitele

Cenová nabídka

akce :Plastový mantinelokolo hřiště - Hřiště Kolín ulice Seifertova

Investor : Město Kolín



Nab: 19161-1

Akce: Kolín - Víceúčelové hřiště - Mantinel Plast

Víceúčelové hřiště - Mantinel Plast 30 x 18 x 1,0 m (3-strany)

Materiál	mj.	množství	cena za mj.	celkem
Ocelová konstrukce mantinelu	kpl	1	78 330,80	78 330,80
Foamlite® 8 mm šedá nebo bílá	kpl	1	147 827,00	147 827,00
Ost. Spoj materiál	ks	1	8 782,20	8 782,20
Materiál celkem				234 940,00
Montáž				
montáž mantinelu	kpl	1,00	63 189,00	63 189,00
doprava- montáže	kpl	1,00	13 066,20	13 066,20
Montáž celkem				76 255,20
Celkem bez DPH				311 195 Kč

Víceúčelové hřiště - Záchytné síť 30 x 3m + 18x 3+18x1 m

Materiál	mj.	množství	cena za mj.	celkem
sít PP 45x45x3mm/300(100)cm	m2	253	58,91	14 902,97
Ost. montážní materiál pro síť	kpl	1	5 247,90	5 247,90
sloupek POZ 80/80 / 4,8m	ks	27	2 441,88	65 930,76
sloupek POZ 80/80/ 1m	ks	7	1 365,53	9 558,68
Vzpěry POZ	ks	7	835,38	5 847,66
Branka 1200x2200 POZ+ Mant	ks	1	17 350,20	17 350,20
Beton B20(základ patky pro sloupky)	m3	4,35	2 463,30	10 715,36
Materiál celkem				129 553,52
Montáž				
výkop patky, montáž sloupků na zed	ks	34,00	722,93	24 579,45
montáž branky	ks	1,00	2 677,50	2 677,50
montáž sítě, doprava	m2	252,00	69,62	17 542,98
Montáž celkem				44 799,93
Celkem bez DPH				174 353 Kč

Cena celkem bez DPH 485 550 Kč

DPH 21% 101 966 Kč

Cena celkem vč. 21%DPH 587 516 Kč