

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0111/OSIO**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 16R-611/2020 ze dne 2.9.2020

**Smluvní strany**

**1. Objednatel: městská část Praha 4**

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

Ing. Martin Lukeš, referent OSIO

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení

Číslo účtu

( dále jen objednatel )

**2. Zhotovitel: PROHEAT s.r.o.**

se sídlem Pražská 1430/36, 102 00 Praha 10

zapsaný v OR sp.zn. C 39027 vedená Městským soudem v Praze

zastoupený Janem Rettem, jednatelem společnosti

IČ:63992001

DIČ: CZ63992001

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

( dále jen „ zhotovitel “ )

**I.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. SML/2020/0111/OSIO ze dne 27.3.2020 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce:

**ZŠ Školní 700/5, Praha 4, k.ú. Braník – rekonstrukce plynové kotelny**

Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací. Současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce. Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

## **II. Změna ceny díla**

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se snižuje cena díla o částku ve výši 2.790,00 Kč bez DPH, tedy celková cena díla činí:

**2.487.491,00 Kč bez DPH**  
**522.373,11 Kč DPH 21 %**  
**3.009.864,11 Kč s DPH**

## **III. Změna doby zhotovení díla**

V souvislosti se změnou předmětu díla dle čl. 1 tohoto dodatku č.1 se tímto dodatkem č.1 prodlužuje celková doba zhotovení díla do 11.9.2020.

## **IV. Závěrečná ustanovení**

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2020/0111/OSIO ze dne 27.3.2020 zůstávají nezměněna.


4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý stejnopis obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.


Příloha č. 1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 25.8.2020

10 -09- 2020  
V Praze, dne.....



Za objednatele

Irena Michalcová  
starostka MČ Praha 4



Za zhotovitele

Jan Rett  
jednatel společnosti  
PROHEAT s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

10 -09- 2020  
V Praze dne.....



člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4



Průběh č. 1 Dodatek č. 1 k SOD č. SM/2020/011/0610

**PROHEAT**

Tel/fax: [redacted] mob: [redacted] mob: [redacted] e-mail: [redacted]

**SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ - VÍCEPRÁCE / ODEČTY**

**Akce:** ZŠ Školní, Školní 700/5, Praha 4

**Objednatel:** MČ Praha 4

**Fakturační adresa:** Antala Staška 2059/80b, Praha 4

**Tel/fax:**

**e-mail:**

**Zakázka celkem bez DPH 15 %:**

[Empty table with 2 columns and 2 rows]

**Zakázka celkem bez DPH 21 %:** 2 790,-

**DPH 15%**

**DPH 21%**

**ZAKÁZKA celkem s DPH :**

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Zpracoval: Jan Rett [redacted]

V Praze dne : 25.8. 2020



Položka	Km / m	Jedn. Cena	Celk. cena
<b>Práce nad rámeč SOD</b>			
<b>1/ úprava obvodových stěn</b>			
Lišta ukončovací L/1,0 lité	12	102	1 224.-
Penetrace Sokrat 5l	3	330	990.-
Tonovací barva R-250	1	242	242.-
Montáž lišt, penetrace	1	2500	2500
<b>2/ Kanalizační vpusti - strop</b>			
Demontáž vpustí ve stropě 1 NP	2	380	760.-
Začištění maltou, přestukování	1	820	820.-
<b>3/ Kanalizace DN 200</b>			
Očištění a nátěr kanaliz. potrubí lit. DN 200	10	210	2100
<b>4/ oprava zámek, dlažby před vstupem</b>			
oprava zámkové dlažby před vstupem do kotelny	0,5	880	880.-
<b>5/ Výměna armatur - podchytávky ÚT</b>			
Ventil kul. DN 32 V1R	2	487	974.-
reg. ventil STAD DN 32	1	2510	2 510.-
Závit DN 32	2	48	92.-
Ventil vyp. DN 15 kulový	2	125	250.-
Montáž, režie	1	1850	1 850.-
<b>6/ Manometry - rozdělovač</b>			
Manometr 1/2" díl.	5	874	4 370.-
Manometr. Kohout 3-cestný 1/2"	5	498	2 490.-
koleno mosaz DN 15	5	84	420.-
T kus mosaz DN 15	5	126	630.-
montáž, režie	1	2550	2550
<b>7/ Nátěr vnitř. dveří</b>			
Nátěr vnitřních dveří	1	700	700.-
<b>8/ Izolace potrubí ÚT v místnosti měření</b>			
izolace min. vata Al D 42	12	24	288.-
izolace min. vata Al D 15	10	18	180
montáž izolace	1	1450	1 450.-
<b>9/ Regulace plynu</b>			
regulátor plynu Atz-6UB/AB	2	4980	9 960.-
demontáž regulátoru	2	180	360.-
montáž, režie	1	2000	2 000.-
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>40 610.-</b>

Položka Sanační omítka

odečet

43 400.-

Rozdíl

2 790.-

