

Číslo smlouvy Objednatele: 5619053489 (ORG 5431)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 19-29



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**Snížení energetické náročnosti DS Věstonická**“ (ORG 5431)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha

Číslo účtu: 43-325 982 02 47/0100

Pověřen podpisem dodatku č. 2 smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „*TDR*“)

Pověření zaměstnanci:

■■■■■ technický ředitel

■■■■■ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

■■■■■ autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „*Objednatel*“)

a

TOMIreko, s.r.o.

Zastoupený: Ing. Tomášem Klínerem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

IČ: 283 59 216

DIČ: CZ28359216

Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C
63551

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Třebíč

Číslo účtu: 2174012369/0800

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „*strany*“ a každý z nich samostatně jako „*strana*“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2019 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5619053489 u Objednatele, č. 19-29 u Zhotovitele), ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 2020 (dále jen „**smlouva**“).

2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 2**“) je změna článku II. Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25 ze dne 27. 7. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v celkovém objemu 3 603 672,76 Kč bez DPH.
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 11, 13, 16, 17, 18, 19 a 25 ze dne 27. 7. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v celkovém objemu -840 254,63 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 2 je dále změna čl. III. Lhůta plnění, Harmonogram

Na základě změnových listů č. 9, 12, 13, 21, 22, 23 a 25 ze dne 27. 7. 2020 byly provedeny vícepráce, které mají vliv na Finální lhůtu. Po zaměření skutečných ploch kontaktního zateplovacího systému a ploch nátěrů byl zjištěn podstatný nesoulad s výkazem výměr. Dodavatel předložil přehled normohodin víceprací a požádal o prodloužení Finální lhůty stavby o 31 dnů.

Prodloužení Finální lhůty je v souladu s odst. III.7. bod a) smlouvy dle výpočtu normohodin víceprací, které mají dopad do Finální lhůty.

4) Předmětem dodatku č. 2 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.9. tohoto znění:

II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25 ze dne 27. 7. 2020. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 11, 13, 16, 17, 18, 19 a 25 ze dne 27. 7. 2020. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 6 zákona, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2) **Čl. III Lhůta plnění. Harmonogram** – text odst. III.1.c) se nahrazuje novým textem tohoto znění:

III.1. c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.5. této smlouvy)

činí 10 měsíců a 83 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „**Finální lhůta**“)

3) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena bez DPH..... 24 980 504,66 Kč

4) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 bez DPH.....	22 216 086,53 Kč
vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH.....	3 603 672,76 Kč
<u>méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH.....</u>	<u>-840 254,63 Kč</u>
cena stavby celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH.....	24 979 504,66 Kč

5) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ze dne 22. 5. 2020, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy a změnových listů č. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25 ze dne 27. 7. 2020, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy.

6) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.12. se doplňuje o text:

Příloha č. 4:

Změnový list č. 8 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 9 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 10 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 11 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 12 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 13 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 14 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 15 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 16 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 17 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 18 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 19 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 20 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 21 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 22 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 23 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 24 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 25 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou předmětem obchodního tajemství.


- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou informacemi používajícími ochranu důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy jsou:

Změnový list č. 8 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 9 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 10 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 11 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 12 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 13 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 14 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 15 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 16 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 17 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 18 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 19 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 20 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 21 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 22 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 23 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 24 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 25 ze dne 27. 7. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/100 dne 26. 8. 2020.


V Brně dne 4.9.2020



za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

TŘEBÍČ 26.8.2020
V dne



za Zhotovitele

Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti
TOMIreko, s.r.o.