

**PŘÍLOHA č. 1 DODATKU č. 1 K SOD**

ODPOČTY	Cena v Kč	
	bez DPH	s DPH
	ZMĚNOVÝ LIST č.1	1 074 476,64
ZMĚNOVÝ LIST č.2	0,00	0,00
ZMĚNOVÝ LIST č.3	199 040,00	240 838,40
ZMĚNOVÝ LIST č.4	0,00	0,00
ZMĚNOVÝ LIST č.5	0,00	0,00
ZMĚNOVÝ LIST č.6	750 657,53	908 295,61
ZMĚNOVÝ LIST č.7	159 989,60	193 587,42
ZMĚNOVÝ LIST č.8	0,00	0,00
	<b>2 184 163,77</b>	<b>2 642 838,16 Kč</b>

**PŘÍLOHA č. 2 DODATKU č. 1 K SOD**

PŘÍPOČTY	Cena v Kč	
	bez DPH	s DPH
	ZMĚNOVÝ LIST č.1	70 585,95
ZMĚNOVÝ LIST č.2	1 069 768,63	1 294 420,04
ZMĚNOVÝ LIST č.3	259 003,00	313 393,63
ZMĚNOVÝ LIST č.4	135 520,00	163 979,20
ZMĚNOVÝ LIST č.5	14 250,00	17 242,50
ZMĚNOVÝ LIST č.6	667 014,35	807 087,36
ZMĚNOVÝ LIST č.7	230 518,50	278 927,39
ZMĚNOVÝ LIST č.8	31 800,00	38 478,00
	<b>2 478 460,43</b>	<b>2 998 937,12 Kč</b>

Zhotovitel: Stavební společnost Guttenberg sro. Na Pískách 596, Mělník 276 01	<b>Změnový list</b>	Císlo dokumentu : Počet příloh : Účinnost od :
---	---------------------	--

**NÁZEV STAVBY** "Dům služeb čp. 3359 – úprava 2. NP pro knihovnu"

**OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :** Číslo : **1**  
( méněpráce nebo vícepráce )

Komu: Od: Datum:  
Odesláno: Poštou: Faxem: E-mail: X **Osobně:** Kurýr:

**Důvod a předmět změny :**  
Po demontáži stávajícího podhledu bylo zjištěno, že v některých místech není provedena v prostoru nad podhledem omítka zdiva, z toho vyplývá nutnost doplnění chybějící omítky stěn v prostoru nad stávajícím podhledem. V těchto místech je vzduchotechnické potrubí v těsné blízkosti zdiva, z toho vyplývá nutnost demontáže a zpětné montáže části vzduchotechnického potrubí.

**POPIS ZMĚNY :** / Popis původního řešení a nového řešení /

**původně**

**nové řešení**

Demontáž části vzduchotechnického potrubí, které brání zhotovení omítek, provedení vápenocementové omítky zdiva v prostoru nad stávajícím podhledem který již nebude realizovaný, zpětná montáž části vzduchotechnického potrubí.

**VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY:** / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet : 70 585,95 Kč  
Odpočet : 0,00 Kč  
**Rozdíl ceny : 70 585,95 Kč**

**Odsouhlasil a potvrdil:**

Zástupce zhotovitele:

Datum: 10. 7. 2020

TDS stavby:

Datum: 10. 7. 2020

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.

**POKYN KE ZMĚNĚ :**

Číslo : **1**

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **70 585,95**

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum: 10. 7. 2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum: 10. 7. 2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

**Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.**

Vydání čís.: 0 | Změna čís.: 0 | Výtisk čís.: | Strana čís.: 0 z 0

ODPOČTY					
Číslo pol.	Položka ceníku	Popis položky a výměry	Měrná jednotka	Počet měr. jedn.	Cena v Kč Jednotková Celkem
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
<b>CELKEM:</b>					<b>0,00 Kč</b>

Σ 0,00 Kč

PŘÍPOČTY					
Číslo pol.	Položka ceníku	Popis položky a výměry	Měrná jednotka	Počet měr. jedn.	Cena v Kč Jednotková Celkem
	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	95,76	27 483,12
	612473185	Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované omítníky	m2	68,76	2 282,83
	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m (pro zhotovení omítek, montáž a demontáž VZT)	m2	142,00	17 040,00
		demontáž části stávajícího potrubí vzduchotechniky	m2	41	8 200,00
		zpětná montáž části stávajícího potrubí vzduchotechniky	m2	41	15 580,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
<b>CELKEM:</b>					<b>70 585,95 Kč</b>

Σ 70 585,95 Kč

PŘÍPOČET - ODPOČET = 70 585,95 Kč

Zhotovitel: Stavební společnost Guttenberg sro. Na Pískách 596, Mělník 276 01	<b>Změnový list</b>	Císlo dokumentu : Počet příloh : Učinnost od :
---	---------------------	--

**NÁZEV STAVBY** "Dům služeb čp. 3359 – úprava 2. NP pro knihovnu"

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :</b> ( méněpráce nebo vícepráce )	Číslo : <b>2</b>
--	------------------

Komu:	Od:	Datum:
Odesláno:	Poštou:      Faxem:      E-mail: X      Osobně:	Kurýr:

**Důvod a předmět změny :** ZMĚNA SKLADBY PODLAHY P2N Z DŮVODU NEROVNOSTI STVAJÍCÍHO PODKLADU


**POPIS ZMĚNY :** / Popis původního řešení a nového řešení /  
Z DŮVODU NEROVNOSTI STÁVAJÍCÍHO PODKLADU (STROPU) NA KTERÝ SE MÁ POKLÁDAT PODLAHOVÝ POLYSTYREN, BYLA ZVOLENA ZMĚNA VRSTVY POLYSTYRENU ZA VRSTVU LIAPORU, KTERÝM SE LÉPE VYROVNAJÍ NEROVNOSTI  
**původně nové řešení**

**VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY:** / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet :	1 069 768,63 Kč
Odpočet :	1 074 476,64 Kč
<b>Rozdíl ceny :</b>	<b>-4 708,00 Kč</b>

**Odsouhlasil a potvrdil:**

Zástupce zhotovitele:  Datum: 10.1.2020

TDS stavby:  Datum: 10.1.2020

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny .

<b>POKYN KE ZMĚNĚ :</b>	Číslo : <b>2</b>
-------------------------	------------------

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **-4 708,00**      Nový termín dokončení:

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum: 10.1.2020

Datum: 10.1.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.  
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 0	Změna čís.: 0	Výtisk čís.:	Strana čís.: 0 z 0
----------------	---------------	--------------	--------------------

Rozdělovník : 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

ODPOČTY						
Číslo poř.	Položka ceníku	Popis položky a rozměry	Měrná jednotka	Počet měr. jedn.	Cena v Kč	
					Jednotková	Celkem
47	631312711RT8	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25, s rozptýlenou výztuží 30 kg/m3, včetně řízení a obvodové dilatace	m3	128,01	6200,00	793665,25
127	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci	m2	1660,85	120,00	199302,03
129	28375766.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100	m3	47,78	1706,00	81509,36
						0,00
						0,00
<b>CELKEM:</b>						<b>1 074 476,64 Kč</b>

Σ 1 074 476,64 Kč

PŘÍPOČTY						
Číslo poř.	Položka ceníku	Popis položky a rozměry	Měrná jednotka	Počet měr. jedn.	Cena v Kč	
					Jednotková	Celkem
1	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	128,01	5 955,00	762 302,67
2	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	128,01	179,00	22 913,88
3	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m3	1660,85	60,00	99 651,02
4	635211121	Násyp pod podlahy z liaporu	m3	47,78	3 870,00	184 901,06
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
<b>CELKEM:</b>						<b>1 069 768,63 Kč</b>

Σ 1 069 768,63 Kč

PŘÍPOČET - ODPOČET = -4 708,00 Kč

Zhotovitel: Stavební společnost Guttenberg sro. Na Pískách 596, Mělník 276 01	<b>Změnový list</b>	Císlo dokumentu : Počet příloh : Učinnost od :
---	---------------------	--

**NÁZEV STAVBY** "Dům služeb čp. 3359 – úprava 2. NP pro knihovnu"

**OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :** Číslo : **3**  
( měněpráce nebo vícepráce )

Komu: Od: Datum:  
Odesláno: Poštou: Faxem: E-mail: X Osobně: Kurýr:

**Důvod a předmět změny :** Nebude se provádět diagnostika krytí výztuže, proto je navýšena tloušťka protipožárního nástřiku na žb. sloupech.

**POPIS ZMĚNY :** / Popis původního řešení a nového řešení /

**původně** Tloušťka protipožárního nástřiku sloupů měla být 12 mm.

**nové řešení**

Nyní bude tloušťka protipožárního nástřiku sloupů 18,5 mm, dochází tak k navýšení ceny o odpovídající množství materiálu a tím spojenou dopravu a přesun hmot. Dále bylo rozhodnuto, že chybějící část omítky stěn nad stávajícím podhledem nebude doplněna, dojde jen k úpravě - zarovnání stávající omítky do roviny. Dále se po odstranění stávajících podhledů zjistilo, že jsou mezi stávajícími stropními panely mezery, které bude potřeba vyplnit cementovou maltou.

**VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY :** / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Připočet :	259 003,00 Kč
Odpočet :	199 040,00 Kč
<b>Rozdíl ceny :</b>	<b>59 963,00 Kč</b>

**Odsouhlasil a potvrdil:**

Zástupce zhotovitele

Datum: 25.1.2020

TDS stavby:

Datum: 25.1.2020

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny .

**POKYN KE ZMĚNĚ :**

Číslo : **3**

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **59 963,00**

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum: 25.1.2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum: 25.1.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 0	Změna čís.: 0	Výtisk čís.:	Strana čís.: 0 z 0
----------------	---------------	--------------	--------------------

Rozdělovník : 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

ODPOČTY						
Číslo	Položka	Popis položky a rozměry	Měrná	Počet	Cena v Kč	
pol.	ceníku		jednotka	měr. jedn.	Jednotková	Celkem
41	601013208RT3	Nástřík sloupů sádrový protipožární Knauf, strojně, tloušťka vrstvy do 15 mm	m2	308,00	630,00	194040,00
243	005211090R	Diagnostika krytí výztuže	soubor	1,00	5 000,00	5000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>199 040,00 Kč</b>

Σ 199 040,00 Kč

PŘÍPOČTY						
Číslo	Položka	Popis položky a rozměry	Měrná	Počet	Cena v Kč	
pol.	ceníku		jednotka	měr. jedn.	Jednotková	Celkem
1	601013208RT3	Nástřík sloupů sádrový protipožární Knauf, strojně, tloušťka vrstvy nad 15 mm	m2	308,00	780,00	240 240,00
3	611455531	Omitka rýh š do 150 mm ve stropech MC	m2	19,80	385,00	7 623,00
4		Úprava ukončení stávající omítky stěn (zařízení do roviny, otlučení přebytků omítky)	m	26,00	110,00	2 860,00
5	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	62,00	120,00	7 440,00
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,4	350,00	840,00
<b>CELKEM:</b>						<b>259 003,00 Kč</b>

Σ 259 003,00 Kč

PŘÍPOČET - ODPOČET = 59 963,00 Kč



Zhotovitel: Stavební společnost Guttenberg sro. Na Pískách 596, Mělník 276 01	<b>Změnový list</b>	Císlo dokumentu : Počet příloh : Učinnost od :
---	---------------------	--

**NÁZEV STAVBY** "Dům služeb čp. 3359 – úprava 2. NP pro knihovnu"

**OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :** Číslo : **4**  
( méněpráce nebo vícepráce )

Komu: \_\_\_\_\_ Od: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_  
Odesláno: \_\_\_\_\_ Poštou: \_\_\_\_\_ Faxem: \_\_\_\_\_ E-mail: X \_\_\_\_\_ Osobně: \_\_\_\_\_ Kurýr: \_\_\_\_\_

**Důvod a předmět změny :** Z důvodu velké nerovnosti povrchu protipožární omítky sloupů je nutné provést nejprve vyrovnání sádrovou omítkou v tloušťce 5 - 50 mm a poté aplikovat sádrovou stěrku v tloušťce do 5 mm.

**POPIS ZMĚNY :** / Popis původního řešení a nového řešení /

původně  
nové řešení

**VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY:** / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet :	135 520,00 Kč
Odpočet :	0,00 Kč
<b>Rozdíl ceny :</b>	<b>135 520,00 Kč</b>

**Odsouhlasil a potvrdil:**  
Zástupce zhotovitele: \_\_\_\_\_ Datum: 11.3.2020

TDS stavby: \_\_\_\_\_ Datum: 11.3.2020

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.

**POKYN KE ZMĚNĚ :** Číslo : **4**

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **135 520,00**

Zodpovědný zástupce objednatele: \_\_\_\_\_  
jméno: \_\_\_\_\_ Datum: 11.3.2020  
Zodpovědný zástupce zhotovitele: \_\_\_\_\_  
jméno: \_\_\_\_\_ Datum: 11.3.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.  
**Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.**

ODPOČTY						
Číslo	Položka	Popis položky a výměry	Měrná	Počet	Cena v Kč	
pol.	ceníku		jednotka	měr. jedn.	Jednotková	Celkem
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
CELKEM:						0,00 Kč

Σ 0,00 Kč

PŘÍPOČTY						
Číslo	Položka	Popis položky a výměry	Měrná	Počet	Cena v Kč	
pol.	ceníku		jednotka	měr. jedn.	Jednotková	Celkem
	613441141	Vnitřní omítka pilířů a sloupů s plochami rovnými sádrová	m2	308,00	440,00	135 520,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
CELKEM:						135 520,00 Kč

Σ 135 520,00 Kč

PŘÍPOČET - ODPOČET = 135 520,00 Kč

Zhotovitel: Stavební společnost Guttenberg sro. Na Pískách 596, Mělník 276 01	<b>Změnový list</b>	Číslo dokumentu : Počet příloh : Učinnost od :
---	---------------------	--

**NÁZEV STAVBY** "Dům služeb čp. 3359 – úprava 2. NP pro knihovnu"

**OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :** Číslo : **5**  
( méněpráce nebo vícepráce )

Komu: Od: Datum:  
Odesláno: Poštou: Faxem: E-mail: X Osobně: Kurýr:

Důvod a předmět změny :

Z důvodu havarijního stavu střešní krytiny a střešní vpusti je nutné střešní vpust' vyměnit a provést nejnnutnější opravu viditelných poruchových míst střešní krytiny a střešních světlíků. Tyto úpravy nejsou systémovou opravou střešní krtiny, ale pouze nutné, dočasné zabezpečení proti zatečení dešťové vody do objektu, které by mohlo způsobovat poškození nových i stávajících konstrukcí v rekonstruovaném objektu a mohla by se tím snižovat záruka za provedené dílo.

**POPIS ZMĚNY :** / Popis původního řešení a nového řešení /

původně

nové řešení

**VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY:** / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet :	14 250,00 Kč
Odpočet :	0,00 Kč
<b>Rozdíl ceny :</b>	<b>14 250,00 Kč</b>

Odsouhlasil a potvrdil

Zástupce zhotovitele

Datum: 26.2.2020

TDS stavby:

Datum: 26.2.2020

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny .

**POKYN KE ZMĚNĚ :**

Číslo : **5**

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **14 250,00**

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

26.2.2020

26.2.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo. Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 0 | Změna čís.: 0 | Výtisk čís.: | Strana čís.: 0 z 0

Rozdělovník : 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

ODPOČTY					
Číslo polož.	Položka ceníku	Popis položky a rozměry	Měrná jednotka	Počet měř. jedn.	Cena v Kč
					Jednotková
					Celkem
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
<b>CELKEM:</b>					<b>0,00 Kč</b>

Σ

0,00 Kč

PŘÍPOČTY					
Číslo polož.	Položka ceníku	Popis položky a rozměry	Měrná jednotka	Počet měř. jedn.	Cena v Kč
					Jednotková
					Celkem
		revize střešních vpustí (kamerový průzkum, vizuální kontrola)	kus	12,00	90,00
		výměna poškozené střešní vpusti (demontáž stávající poškozené vpusti, úprava prostupu střechou, dodávka a montáž nové střešní vpusti)	kus	1,00	3 600,00
		oprava souvrství hydroizolace okolo nové střešní vpusti	kpl	1,00	2 770,00
		nezbytné lokální zabezpečení stávající střešní krytiny proti zatečení dešťové vody do objektu - nejedná se o systémovou opravu střešního pláště (oprava nejvíce poškozených míst, oprava těsnícího tmelu u nejvíce poškozených střešních světlíků)	kpl	1,00	6 800,00
					0,00
					0,00
<b>CELKEM:</b>					<b>14 250,00 Kč</b>

Σ

14 250,00 Kč

PŘÍPOČET - ODPOČET = 14 250,00 Kč

Zhotovitel: Stavební společnost Guttenberg sro. Na Pískách 596, Mělník 276 01	<b>Změnový list</b>	Císlo dokumentu : Počet příloh : Účinnost od :
---	---------------------	--

**NÁZEV STAVBY** "Dům služeb čp. 3359 – úprava 2. NP pro knihovnu"

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :</b> ( méněpráce nebo vícepráce )	Číslo : <b>6</b>
--	------------------

Komu:	Od:	Datum:
Odesláno:	Poštou:      Faxem:      E-mail: X      Osobně:	Kurýr:



**Důvod a předmět změny :**  
Doplnění svítidel v prostoru chodby a sociálního zařízení kúe s tímto projekt nepočítal, doplnění přípravy pro elektrického vrátného v hlavních dveřích, změna rozsahu stavby - z předmětu díla byla vyjmuta realizace coworkingu, z tohoto důvodu byla doplněna dělicí příčka a nové dveře před prosklenou stěnou oddělující chodbu a plánovaný coworking, zároveň se nebude realizovat dělicí příčka, protipožární nástik stropu a sloupů, výmalba, bourání podlahy a zhotovení nové podlahy, elektroinstalace, úprava vzduchotechniky a repase oken a topení v prostoru zrušeného coworkingu

**POPIS ZMĚNY :** / Popis původního řešení a nového řešení /

původně  
nové  
řešení

**VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY:** / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /


Přípočet :	667 014,35 Kč
Odpočet :	750 657,53 Kč
<b>Rozdíl ceny :</b>	<b>-83 643,18 Kč</b>


**Odsouhlasil a potvrdil:**  
Zástupce zhotovitele:  Datum: 3.5.2020  
TDS stavby:  Datum: 3.5.2020


Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny .



<b>POKYN KE ZMĚNĚ :</b>	Číslo : <b>6</b>
-------------------------	------------------

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **-83 643,18** 

Zodpovědný zástupce objednatele:  
jméno: 

Zodpovědný zástupce zhotovitele:  
jméno: 

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně mus   
**Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývají** ny.

Vydání čís.: 0	Změna čís.: 0	Výtisk čís.:	Strana čís.: 0 z 0
----------------	---------------	--------------	--------------------

ODPOČTY						
Číslo	Položka	Popis položky a výměry	Měrná	Počet	Cena v Kč	
pol.	ceníku		jednotka	měr. jedn.	Jednotková	Celkem
		SAMOSTATNÝ ROZPOČET - ODEČTY		0,00	0,00	750657,53
CELKEM:						750 657,53 Kč

Σ 750 657,53 Kč

PŘÍPOČTY						
Číslo	Položka	Popis položky a výměry	Měrná	Počet	Cena v Kč	
pol.	ceníku		jednotka	měr. jedn.	Jednotková	Celkem
		SAMOSTATNÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY				667 014,35
CELKEM:						667 014,35 Kč

Σ 667 014,35 Kč

PŘÍPOČET - ODPOČET = -83 643,18 Kč

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** **Dům služeb čp. 3359 úprava 2NP pro knihovnu**

**Místo:** **Náměstí Karla IV. 3359 Mělník**

**Rozpočet:**

**Objednatel:** **Město Mělník** IČ: 00237051  
**náměstí Míru 1/1** DIČ: CZ00237051  
**27601 Mělník**

**Projektant:** **ASKdesign s.r.o.** IČ: 06826784  
**Ostrovského 253/3** DIČ: CZ06826784  
**15000 Praha-Smíchov**

**Zhotovitel:** IČ:   
 DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-335 237,20
PSV	-248 870,33
MON	-166 150,00
Vedlejší náklady	-400,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-750 657,53</b>

**Rekapitulace dani**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-750 657,53 CZK
Základní DPH	21 %	-157 638,08 CZK

**Zaokrouhlení** **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH** **-908 295,61 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-76 409,34
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			-77 797,21
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-37 928,97
90	Připočty	HSV			-8 000,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-8 822,40
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			-6 616,80
96	Bourání konstrukcí	HSV			-50 516,54
97	Prorážení otvorů	HSV			-62 934,07
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-6 211,87
713	Izolace tepelné	PSV			-25 520,83
720	Zdravotechnická instalace	PSV			-18 628,00
730	Ústřední vytápění	PSV			-1 880,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-21 270,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-95 169,50
776	Podlahy povlakové	PSV			-41 934,36
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-16 309,40
781	Obklady keramické	PSV			-1 867,50
784	Nátěry	PSV			-20 700,00
784	Malby	PSV			-5 590,74
M21	Elektromontáže	MON			-121 270,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			-44 880,00
VN	Vedlejší náklady	VN			-400,00
Cena celkem					-750 657,53



### Položkový rozpočet

S:	Dům služeb čp. 3359 úprava 2NP pro knihovnu
O:	Náměstí Karla IV. 3359 Mělník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnos t / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 3</b>										
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>										
1	342013222RT1	Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,2x oplášt.,RF 12,5mm, izolace tloušťky 50 mm, EI 90 skladba Z10N: 2NP:-3,85*9,32	m2	-35,88200	1 419,00	-76 409,34		-2,82		0,00
						-50 916,56	0,05	-1,87	0,00	0,00
2	342013122RT2	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášt.,RF 12,5mm izolace tloušťky 50 mm, EI 90 skladba Z15N:-3,85*4,75	m2	-35,88200 -18,28750	1 394,00	-25 492,78	0,05	-0,95	0,00	0,00
				-18,28750						
<b>Díl: 61</b>										
<b>Upřady povrchů vnitřní</b>										
3	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdíva a rubu kleneb stropy:-73,52 sloupy:-24,563	m2	-98,08300	25,00	-77 797,21		-1,32		0,00
						-2 452,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-98,08300	20,00	-1 961,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5	622473001R00	Kontaktní nátěr pod reprofíl. 2NP rozsah 5%:-0,05*98,083	m2	-4,90415	55,00	-269,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				-4,90415						
6	622473103R00	Reprofilace betonu tl.do 3 mm	m2	-4,90415	150,00	-735,62	0,00	-0,02	0,00	0,00
7	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	-73,52000	70,00	-5 146,40	0,00	-0,02	0,00	0,00
8	601013208RT3	Nástřík stropů sádrový protipožární Knauf, strojně, tloušťka vrstvy do 15 mm 2NP:-73,52	m2	-73,52000	630,00	-46 317,60	0,01	-0,84	0,00	0,00
				-73,52000						
9	602016193R00	Penetrace hloubková sloupů	m2	-24,56300	70,00	-1 719,41	0,00	-0,01	0,00	0,00
10	602013208RT3	Nástřík sloupů sádrový protipožární Knauf, strojně, tloušťka vrstvy do 15 mm sloupy 2NP:-3,85*(1,6*2+1,2+0,4+0,73+0,85)	m2	-24,56300	630,00	-15 474,69	0,01	-0,27	0,00	0,00
				-24,56300						
11	612445306R00	Stěrka sádrová, penetrace, tl. 5 mm sloupy 2NP:-3,85*(1,6*2+1,2+0,4+0,73+0,85)	m2	-24,56300	48,00	-1 179,02	0,01	-0,13	0,00	0,00
				-24,56300						
12	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky,sloupy a pilíře sloupy 2NP:-3,85*12	m	-46,20000	55,00	-2 541,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
				-46,20000						
<b>Díl: 63</b>										
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>										
						<b>-37 928,97</b>		<b>-13,49</b>		<b>0,00</b>

13	631312711RT8	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25, s rozptýlenou výztuží 30 kg/m3 2NP skladba P2N:0,077*73,52	m3	-5,66104	6 200,00	-35 098,45	2,38	-13,49	0,00	0,00
14	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	-5,66104	500,00	-2 830,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 90</b>	<b>Přípočty</b>					<b>-8 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
15	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4, stavební přimocce	h	-20,00000	300,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	585650000R	Pomocný zdící a omtkový materiál	kpl	-1,00000	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>-8 822,40</b>		<b>-0,12</b>		<b>0,00</b>
17	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 2NP:-73,52	m2	-73,52000	120,00	-8 822,40	0,00	-0,12	0,00	0,00
<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>					<b>-6 616,80</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	-73,52000	90,00	-6 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>-50 516,54</b>		<b>0,00</b>		<b>-23,07</b>
19	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm 2NP:-0,14*73,52	m3	-10,29280	3 500,00	-36 024,80	0,00	0,00	2,20	-22,64
20	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	-10,29280	500,00	-5 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických sokl na stáv. stěnách (mimo bouraných): m.č.213:-(1,765+1,7*2+7,52+1,125+1,58+1,25)	m	-16,64000	40,00	-665,60	0,00	0,00	0,00	-0,01
22	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m.č.213:-75,11*2	m2	-150,22000	45,00	-6 759,90	0,00	0,00	0,00	-0,15
23	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami 2NP: m.č.213:-(8,451+5,77)	m2	-14,22100	90,00	-1 279,89	0,00	0,00	0,01	-0,16
24	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů -14,22100	m2	-14,22100	45,00	-639,95	0,00	0,00	0,01	-0,11
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>					<b>-62 934,07</b>		<b>0,00</b>		<b>-4,81</b>
25	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm m.č.213:-9,32	m	-9,32000	180,00	-1 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% 2NP:-73,52	m2	-73,52000	98,00	-7 204,96	0,00	0,00	0,05	-3,68
27	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % sloupy 2NP:-3,85*(1,6*2+1,2+0,4+0,73+0,85)	m2	-24,56300	78,00	-1 915,91	0,00	0,00	0,05	-1,13
28	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-27,88000	280,00	-7 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-27,88000	180,00	-5 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-278,80000	25,00	-6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-27,88000	180,00	-5 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00

32	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	-27,88000	980,00	-27 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-6 211,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-17,74821	350,00	-6 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>-25 520,83</b>	<b>-0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci 2NP skladba P2N:-73,52	m2	-73,52000	120,00	-8 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00
35	28376353.AR	Deska XPS tl. 30 mm, souč.tep. vodivosti deklarovaný 0,033, dynamická tuhost 500 MN/m2, napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku při 10% deformaci 300 kPa -73,52*1.05	m2	-77,19600	102,00	-7 873,99	0,00	-0,05	0,00	0,00
36	28375766.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 2NP skladba P2N:-73,52*0,03*1,05	m3	-2,43167	1 706,00	-4 148,44	0,02	-0,05	0,00	0,00
37	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie -73,52*2	m2	-147,04000	25,00	-3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-0,10000	10 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>-18 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	720	Zdravotechnická instalace, viz. samostatný list VV	kpl	1,00000	-18 628,00	-18 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 730</b>		<b>Ústřední vytápění</b>				<b>-1 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	730	Ústřední vytápění, viz. samostatný list VV	kpl	1,00000	-1 880,00	-1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-21 270,00</b>	<b>-0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	T1	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž, šířka 16 cm	m	-1,80000	550,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	766670011RX0	Montáž zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	-1,00000	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	D14	Dveře 800/1970 jednokřídle plné EW45 DP2, kování: klika-klika, centrální klíč, tl. zdi: 100mm,lakované v barvě RAL dle architekta	ks	-1,00000	18 000,00	-18 000,00	0,06	-0,06	0,00	0,00
44	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,06000	8 000,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-95 169,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Z2	Repase stávajících oken a aretace v otevřen. stavu, rozměr 900/1800, hloubka 50mm	ks	-1,00000	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Z3	Repase stávajících oken a aretace v otevřen. stavu, rozměr 900/1250, hloubka 50mm	ks	-1,00000	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Z4	Repase stávajících oken a aretace v otevřen. stavu, rozměr 900/1800, hloubka 50mm	ks	-1,00000	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Z7	Úprava stávajících vnitřních portálů	m2	-18,78800	1 500,00	-28 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	OS6	D+M požární zapěňovací mřížky v nice, pod K02 coworking, 300/300/100	ks	-2,00000	1 500,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	OS7	D+M Protisluneční fólie 5000/3650, aplikovaná na prosklenou fasádu pod K02 coworking	m2	-18,25000	1 150,00	-20 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-41 934,36</b>	<b>-0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

51	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy 2NP: zátěžové linoleum:-73,52	m2	-73,52000	46,00	-3 381,92	0,00	0,00	0,00	0,00
52	776421200R00	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm v rádiu 100mm vč. dodávky 2NP: m.č.K02:-(12,144+7.535+1,125+1.58+1.6*2)	m	-25,58400	150,00	-3 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00
53	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci 2NP: zátěžové linoleum:-73.52	m2	-73,52000	130,00	-9 557,60	0,00	-0,02	0,00	0,00
54	28410154R	Linoleum zátěžové tl. 2,5 mm, š. 2 m zátěžové linoleum:-1,1*73.52	m2	-80,87200	295,00	-23 857,24	0,00	-0,24	0,00	0,00
55	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-0,26000	5 000,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>-16 309,40</b>		<b>-0,09</b>		<b>0,00</b>
56	777561010R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 1 mm 2NP: zátěžové linoleum:-73.52	m2	-73,52000	220,00	-16 174,40	0,00	-0,09	0,00	0,00
57	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	-0,09000	1 500,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				<b>-1 867,50</b>		<b>-0,04</b>		<b>0,00</b>
58	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 2NP: m.č.K02:-0.75*2	m2	-1,50000	20,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	781415016RT3	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmeř, nad 20x25 cm	m2	-1,50000	650,00	-975,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
60	597813773R	Obkládačka 20x60 světle šedá lesk -1,5*1,1	m2	-1,65000	350,00	-577,50	0,02	-0,03	0,00	0,00
61	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	-1,50000	150,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-0,04000	1 500,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>-20 700,00</b>		<b>-0,09</b>		<b>0,00</b>
63	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní nátěr VZT: -90m2	m2	-90,00000	80,00	-7 200,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
64	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	-90,00000	150,00	-13 500,00	0,00	-0,07	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>-5 590,74</b>		<b>-0,02</b>		<b>0,00</b>
65	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	-98,08300	12,00	-1 177,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
66	784195222R00	Malba barevná dle výběru architekta, bez penetrace, 2 x	m2	-98,08300	45,00	-4 413,74	0,00	-0,01	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>-121 270,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
67	210a	Elektromontáže silnoproudu, viz. samostatný list VV	kpl	1,00000	66 300,00	-66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	210b	Elektromontáže slaboproudu, viz. samostatný list VV	kpl	1,00000	54 970,00	-54 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				-44 880,00		0,00		0,00
69	240	Vzduchotechnika a chlazení, viz. samostatný list VV	kpl	1,00000	44 880,00	-44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				-400,00		0,00		0,00
70	005121020R	Zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	-1,00000	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	-1,00000	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	-1,00000	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**-750 657,53**

## VÝKAZ VÝMĚR

Zdravotně technické instalace

Č.	Položka	Počet	M.j.	Kč/jedn.	Kč celkem
<b>KANALIZACE</b>					
1	potrubí a tvarovky PVC lepené - NOVODUR - D40x1,8mm (opatřeno izolačními návleky)	-5,0	m	248,-	-1 240,-
2	potrubí a tvarovky PVC lepené - NOVODUR - D50x1,8mm (opatřeno izolačními návleky)	-10,0	m	256,-	-2 560,-
7	přečerpávací zařízení pro napojení dřezu, monoblokové pro umístění pod drez, parametry čerpání: 5 m svisle + 10 m vodorovně	-1,0	kpl	14 828,-	-14 828,-
<b>Celkem</b>					<b>-18 628,-</b>

Poznámka: Výkaz výměr je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu pro výběr zhotovitele stavby. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen!

Knihovna Mělník

UT

30.11.2018

<i>Č. pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>Množ.</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Jedn.cena (bez DPH)</i>	<i>Celk.cena (bez DPH)</i>
<i>Část 1.</i>	<i>UT</i>				
<hr/>					
<hr/>					
<i>1.1.</i>	<i>Napojení otopných těles</i>				
1.1.002	repase,nová povrchová úprava stávajícího OT	-2	ks	940	-1 880
<i>Část 1.</i>	<i>UT celkem bez DPH</i>				<i>-1 880</i>

Poř. č.	Popis výkonu	Jednotka	Množství	CENA za materiál		Cena -Montáž		Cena celkem
				Jednotka Kč	Celkem Kč	Jednotka Kč	Celkem Kč	Kč
	<b>SILNOPROUD: - ODPOČET</b>							
1	<b>SVÍTLIDLA:</b>							
1	1 E-Svítlidlo zářivkové závěsné např. 910 KVADRA 70 1x35/49/80W elox satin 08 sólo	ks	-12	900,-	-10800	500	-6 000	-16 800,-
1	2 EN-Svítlidlo zářivkové závěsné např. 910 KVADRA 70 1x35/49/80W elox satin 08 sólo-NOUZE	ks	-2	1 500,-	-3000	500	-1 000	-4 000,-
1	3 G1-Svítlidlo zářivkové závěsné např. KVADRA 70 2x1x28/54W elox satin 08 koncové přeložené	ks	-2	2 000,-	-4000	500	-1 000	-5 000,-
1	4 G2-Svítlidlo zářivkové závěsné např. KVADRA 70 2x1x28/54W elox satin 08 středové přeložené	ks	-2	2 000,-	-4000	500	-1 000	-5 000,-
1	5 K- LAMPA STUDIO WHITE	ks	-1	1 200,-	-1200	500	-500	-1 700,-
1	6 Nouzové svítlidlo s piktogramem	ks	-1	2 000,-	-2000	500	-500	-2 500,-
1	7 Lankové závěsy, zdroje a podružný materiál pro svítlidla	kpl	-1	10 000,-	-10000	10 000	-10 000	-20 000,-
2	<b>PŘÍSTROJE</b>							
2	1 Vypínač seriový č.5	ks	-2	400,-	-800	120	-240	-1 040,-
2	2 Dvě zásuvky ve spol. rámečku, včetně krabice pro zapuštění montáž	kpl	-1	250,-	-250	100	-100	-350,-
2	3 Spol.troj rámeček -dvě zásuvky 230V + 1x 2RJ45 Cat5e , včetně krabice pro zapuštěnou montáž	kpl	-8	120,-	-960	100	-800	-1 760,-
2	4 Zásuvka 230V, 50Hz	ks	-1	250,-	-250	155	-155	-405,-
2	5 Krabice přístrojová - zapuštěná	ks	-1	55,-	-55	90	-90	-145,-
3	<b>KABELY:</b>							
3	1 CYKY 3Jx1,5	m	-20	15,-	-300	30	-600	-900,-
3	2 CYKY 3Jx2,5	m	-50	19,-	-950	35	-1 750	-2 700,-
5	<b>INSTALAČNÍ MATERIÁL</b>							
5	1 kabelový žlab MARS 250/100 pod stropem	m	-10	320,-	-3200	80	-800	-4 000,-
	<b>CELKEM</b>							<b>-66 300,-</b>



Pol.č	Popis výkonu	Jednotka	Množství	Jednotková cena		Cena		Cena celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	Kč

1	<b>Strukturovaná kabeláž STP,Cat6 a příprava pro dataprojektor</b>							
	kabel CAT6 UTP LSOH	m	-880	15	28	-13200	-24640	-37840
	zasuvka 2 x RJ45 cat. 6 - na zeď kompletní včetně krytu a instalační krabice do zdi počítat i s drážkou z podlahy do krabice	ks	-12	260	100	-3120	-1200	-4320
	Vývod kabelu konektor RJ45 UTP cat.6	ks	-1	150	50	-150	-50	-200
	Elektroinstalační trubka EN32 - vedena podlahou	m	-100	25	10	-2500	-1000	-3500

celkem bez DPH

-45 860 Kč

3	<b>Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - EZS</b>							
	klávesnice s displejem přídavná	ks	-1	4500	200	-4500	-200	-4700
	PIR detektor pohybu vnitřní s držákem	ks	-1	425	150	-425	-150	-575
	Siréna vnitřní	ks	-1	405	100	-405	-100	-505
	magnetický kontakt, určeny pro povrchovou montáž - NC, EOL	ks	-1	150	50	-150	-50	-200

celkem bez DPH

-5 980 Kč

3	<b>Elektrická požární signalizace</b>							
	Interaktivní lineární hlásič odrazný s držákem	ks	-1	1500	180	-1500	-180	-1680
	Indikační přípravek k lineárnímu hlásiči	ks	-1	800	100	-800	-100	-900
	Odrazka pro lineární hlásič do 50m	ks	-1	500	50	-500	-50	-550

celkem bez DPH

-3 130 Kč

Cena celkem za slaboproudou elektrotechniku

-54 970 Kč

## VÝKAZ VÝMĚR

Vzduchotechnika

Č.	Položka	Počet	M.j.	Kč/jedn.	Kč celkem
	<b>Zařízení č.1 – úpravy rozvodů v 2.NP</b>				
1.08	demontáž distribučních elementů, jejich vyčištění a opětovná montáž	-28,0	ks	150,-	-4 200,-
1.10	zaregulování zařízení	-1,0	kpl	8 000,-	-8 000,-
	<b>Zařízení č.2 – dopnění a náhrada požárních klapek</b>				
2.13	Požární klapka 400x200 – odolnost 90minut se servopohonem - napětí 230V, termoelektrickým spouštěcím zařízením a s koncovým spínačem polohy	-1,0	ks	7 840,-	-7 840,-
	<b>Zařízení č.4 – úprava potrubí v suterénu v prostoru zásobování</b>				
4.01	čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu vč montážního a spojovacího materiálu	-24,0	m2	1 035,-	-24 840,-
	<b>Celkem</b>				<b>-44 880,-</b>

**Poznámka:** Výkaz výměr je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu pro výběr zhotovitele stavby. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen!

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** **Dům služeb čp. 3359 úprava 2NP pro knihovnu**

**Místo:** **Náměstí Karla IV. 3359 Mělník**

**Rozpočet:**

**Objednatel:** **Město Mělník** IČ: 00237051  
**náměstí Míru 1/1** DIČ: CZ00237051  
**27601 Mělník**

**Projektant:** **ASKdesign s.r.o.** IČ: 06826784  
**Ostrovského 253/3** DIČ: CZ06826784  
**15000 Praha-Smíchov**

**Zhotovitel:** IČ: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	133 640,91
PSV	16 610,44
MON	516 363,00
Vedlejší náklady	400,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>667 014,35</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	667 014,35 CZK
Základní DPH	21 %	140 073,01 CZK

**Zaokrouhlení** **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH** **807 087,36 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			25 923,96
4	Vodorovné konstrukce	HSV			92 746,99
90	Přípočty	HSV			9 500,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 764,21
96	Bourání konstrukcí	HSV			200,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			505,75
766	Konstrukce truhlářské	PSV			13 860,00
784	Malby	PSV			2 750,44
M21	Elektromontáže	MON			500 363,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			16 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			400,00
Cena celkem					667 014,35

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Dům služeb čp. 3359 úprava 2NP pro knihovnu
<b>O:</b>	Náměstí Karla IV. 3359 Mělník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost t / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>25 923,96</b>		<b>0,88</b>		<b>0,00</b>
1	347061812RX0	Stěna šachty tl.100mm,1xCW,2xopl.,deska 25mm, požární odolnost EI30 DP1 z jedné strany skladba Z11N: 2NP:3,85*6,15-0,8*1,97	m2	22,10150	975,00	21 548,96	0,04	0,88	0,00	0,00
2	342091022R00	Příplatek za otvor 4 m2 v SDK přičce 1x UA,2x opl. 2NP:1	kus	1,00000	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>92 746,99</b>		<b>0,57</b>		<b>0,00</b>
3	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm 2NP:6,706*2,29	m2	15,35674	721,00	11 072,21	0,01	0,18	0,00	0,00
4	416093131R00	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm 2NP:0,6*(6,706*2+2,29*2)	m2	10,79520	721,00	7 783,34	0,01	0,14	0,00	0,00
5	416063401RX0	Rastrový podhled - CELLIO C64 v odstínu RAL 9006 "Hliník světlý" 2NP:3,6*(3,19+1,01)	m2	15,12000	4 887,00	73 891,44	0,02	0,25	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>90</b>	<b>Přípočty</b>				<b>9 500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
6	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4, stavební přípomocce	h	25,00000	300,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	585650000R	Pomocný zdící a omítkový materiál	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>4 764,21</b>		<b>0,06</b>		<b>0,00</b>
6	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 2NP:6,15*1,5+15,35674+15,12	m2	39,70174	120,00	4 764,21	0,00	0,06	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>200,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
7	968071125R00	Vyvěšení kovových dveřních křidel pl. do 2 m2 - uložení na určené místo 2NP:1	kus	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>505,75</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,44500	350,00	505,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>13 860,00</b>		<b>0,06</b>		<b>0,00</b>

9	766670011RX0	Montáž zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	D28	Dveře 800/1970 jednokřídlé plně EW45 DP2-C, kování: klika-klika, centrální klíč, tl. zdi: 125mm, vyšší akustický útlum, lakované v barvě RAL dle architekta	ks	1,00000	11 580,00	11 580,00	0,06	0,06	0,00	0,00
11	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,06000	8 000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>2 750,44</b>		<b>0,01</b>		<b>0,00</b>
12	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	48,25344	12,00	579,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13	784195222R00	Malba barevná dle výběru architekta, bez penetrace, 2 x	m2	48,25344	45,00	2 171,40	0,00	0,01	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>500 363,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
14	210a	Elektromontáže silnoproudu, viz. samostatný list VV	kpl	1,00000	423 413,00	423 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	210b	Elektromontáže slaboproudu, viz. samostatný list VV	kpl	1,00000	76 950,00	76 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>M24</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zař</b>				<b>16 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
16	240	Vzduchotechnika a chlazení, viz. samostatný list VV	kpl	1,00000	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>400,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
17	005121020R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>667 014,35</b>				



Pol.č	Popis výkonu	Jednotka	Množství	CENA za materiál		Cena -Montáž		Cena celkem
				Jednotka Kč	Celkem Kč	Jednotka Kč	Celkem Kč	Kč
	<b>SILNOPROUD: PŘÍPOČET</b>							
1	<b>SVÍTIDLA:</b>							
1 1	Z-Svítidlo zářivkové závěsné např. KVADRA 70 1x35/49W satin 08 sólo	ks	20	3 180,-	63600	500	10 000	73 600,-
1 2	ZN-Svítidlo zářivkové závěsné např. KVADRA 70 1x35/49W satin 08 sólo-NOUZE	ks	6	4 770,-	28620	500	3 000	31 620,-
1 3	X-Svítidlo zářivkové závěsné např. KVADRA 70 1x35/49W opal 09 sólo	ks	3	4 400,-	13200	500	1 500	14 700,-
1 4	XN-Svítidlo zářivkové závěsné např. KVADRA 70 1x35/49W opal 09 sólo-NOUZE	ks	1	6 100,-	6100	500	500	6 600,-
1 5	Y-Svítidlo zářivkové závěsné např. KVADRA 70S 2x1x35/49W opal09 koncové přeložené	ks	21	5 297,-	111237	500	10 500	121 737,-
1 6	YN-Svítidlo zářivkové závěsné např. KVADRA 70S 2x1x35/49W opal09 koncové přeložené -NOUZE	ks	3	7 888,-	23664	500	1 500	25 164,-
1 7	Svítidlo stropní 2.NP - WC CHODBA	ks	9	710,-	6390	330	2 970	9 360,-
1 8	Lankové závěsy, zdroje a podružný materiál pro svítidla	kpl	1	15 000,-	15000	10 000	10 000	25 000,-
2	<b>PŘÍSTROJE</b>							
2 1	Vypínač jednopólový č.1,	ks	7	250,-	1750	68	476	2 226,-
2 2	Vypínač schodišťový dvojitý č.6/6	ks	8	300,-	2400	98	784	3 184,-
2 3	Vypínač schodišťový č.6	ks	2	280,-	560	88	176	736,-
2 4	Vypínač křížový dvojitý	ks	2	300,-	600	98	196	796,-
2 5	Krabice rozbočná KR68	ks	5	65,-	325	90	450	775,-
2 6	Krabice přístrojová - zapuštěná	ks	19	55,-	1045	90	1 710	2 755,-
3	<b>KABELY:</b>							
3 1	CYKY 3Jx1,5	m	350	15,-	5250	30	10 500	15 750,-
3 2	CYKY 3Jx2,5	m	30	19,-	570	35	1 050	1 620,-
4	<b>ROZVADĚČE</b>							
4 1	Rozvaděč R2.1 vis v.č. 03 - doplněné vývody	ks	1	22 000,-	22000	8 000	8 000	30 000,-
4 2	Podlahová krabice LEGRAND 12 modulů - vertikální - 2x data + 4xzás. 230V	ks	3	5 500,-	16500	1 800	5 400	21 900,-
5	<b>Úložný materiál</b>							
5 1	El.instační trubka bezhalogenová 1525 HF KA 2x CYKY 3x1,5	m	100	55,-	5500	22	2 200	7 700,-
5 2	El.instační trubka bezhalogenová 1516 HF KA 1x CYKY 3x1,5	m	120	37,-	4440	22	2 640	7 080,-
5 3	Přichytka el.instal. trubky bezhalogenová 5325 HF KB	ks	200	12,-	2400	22	4 400	6 800,-
5 4	Přichytka el.instal. trubky bezhalogenová 5316 HF KB	ks	250	11,-	2750	22	5 500	8 250,-
5 5	Koleno el.instal.trubky bezhalogenové 4125 HF KB	ks	8	78,-	624	22	176	800,-
5 6	Koleno el.instal.trubky bezhalogenové 4116 HF KB	ks	10	36,-	360	22	220	580,-
5 7	Spojka 0225 HF KB	ks	50	20,-	1000	22	1 100	2 100,-
5 8	Spojka 0216 HF KB	ks	60	21,-	1260	22	1 320	2 580,-

	<b>CELKEM</b>									<b>423 413,-</b>
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------



Pol.č	Popis výkonu	Jednotka	Množství	Jednotková cena		Cena		Cena celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	Kč

1		<b>Struktur ovaná kabeláž STP,Cat 6 a příprava pro dataproj ektor</b>							
		kabel CAT6 UTP LSOH	m	80	15	28	1200	2240	3440
		kabel CAT6 UTP LSOH	m	250	15	28	3750	7000	10750
		zásuvka 2 x RJ45 cat. 6 - do podlahové ho boxu kompletní včetně krytu	ks	6	260	100	1560	600	2160
1	26	Elektroinst	m	80	15	10	1200	800	2000
		Elektroinst	m	35	18	10	630	350	980
1	34	rozbočova cí krabice do zdi- sružení kabelů do trubek - typu KPR68	ks	3	550	280	1650	840	2490
1	35	Vkládací lišta 24x22	m	25	15	35	375	875	1250
1	36	rozvodná krabice pro rezervy kabelů- typu KT250 - povrchová	ks	2	420	120	840	240	1080

1	37	stabilizovaný zdroj na DIN lištu / výstup 12V_ 45W / - napájení tabla a videotelefonu.	ks	1	490	660	490	660	1150
1	38	2N IP Vario, dveřní interkom, 1 tl., kamera	ks	1	25 880	2 000	25880	2000	27880
	39	2N Vario, zápusťná krabice pro 1 modul (Analog/IP)	ks	1	1 970	1 100	1970	1100	3070
1	40	2N Indoor Compact, vnitřní video jednotka, 4.3" barevný displej, HD audio	ks	1	11 700	2 000	11700	2000	13700
	41	2N Indoor Unit, zápusťná krabice	ks	1	290	360	290	360	650
	42	Elektromechanický zámek - osadí výrobce dveří, elektrické připojení	ks	1	800	700	800	700	1500
1	43	2N bezpečnostní relé	ks	1	3 250	1 600	3250	1600	4850

**celkem  
bez DPH**

**76 950 Kč**

## VÝKAZ VÝMĚR

Vzduchotechnika

Č.	Položka	Počet	M.j.	Kč/jedn.	Kč celkem
	<b>Zařízení č.1 – úpravy rozvodů v 2.NP</b>				
1.07	demontáž části stávajícího potrubí	80,0	m2	200,-	16 000,-
1.11	úprava VZT jednotky – výměna řemenů a řemenic	6,0	ks	-	-
	<b>Celkem</b>				<b>16 000,-</b>

Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro

Zhotovitel: Stavební společnost Guttenberg sro. Na Pískách 596, Mělník 276 01	<b>Změnový list</b>	Císlo dokumentu : Počet příloh : Učinnost od :
---	---------------------	--

**NÁZEV STAVBY** "Dům služeb čp. 3359 – úprava 2. NP pro knihovnu"

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :</b> ( méněpráce nebo vícepráce )	Číslo : <b>7</b>
--	------------------

Komu:	Od:	Datum:
Odesláno:	Poštou:      Faxem:      E-mail: X <b>Osobně:</b>	Kurýr:

**Důvod a předmět změny :** Z důvodu nevyhovující polohy klimatizační jednotky - brání otvírání nových dveří z únikové cesty je nutný přesun této jednotky do nové polohy.

**POPIS ZMĚNY :** / Popis původního řešení a nového řešení /

původně

nové řešení

**VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY:** / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet :	230 518,50 Kč
Odpočet :	159 989,60 Kč
<b>Rozdíl ceny :</b>	<b>70 528,90 Kč</b>

**Odsouhlasil a potvrdil:**

Zástupce zhotovitele

Datum: 2.6.2020

TDS stavby:

Datum: 3.6.2020

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.

**POKYN KE ZMĚNĚ :**

Číslo : **7**

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **70 528,90**

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum: 3.6.2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum: 3.6.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

**Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.**

Vydání čís.: 0	Změna čís.: 0	Výtisk čís.:	Strana čís.: 0 z 0
----------------	---------------	--------------	--------------------

ODPOČTY						
Číslo pol.	Položka ceníku	Popis položky a výměry	Měrná	Počet	Cena v Kč	
			jednotka	měr. jedn.	Jednotková	Celkem
	342091043R00	Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	946,68	169,00	159989,60
				0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM:</b>						<b>159 989,60 Kč</b>

Σ 159 989,60 Kč

PŘÍPOČTY						
Číslo pol.	Položka ceníku	Popis položky a výměry	Měrná	Počet	Cena v Kč	
			jednotka	měr. jedn.	Jednotková	Celkem
<b>PŘESUN KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PŘED NOVÝM ÚNIKOVÝM VCHODEM</b>						
1		odsátí chladiva z chladicího zařízení	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
2		demontáž kondenzační jednotky a opětovná montáž na nové místo (posun do vyšší polohy)	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
3		potrubí chladiva a komunikační kabel – dimenze dle typu jednotky	bm	0,60	800,00	480,00
4		zprovoznění zařízení	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
<b>NUTNÉ ÚPRAVY PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI PROTIPOŽÁRNÍ ROLETY</b>						
5		úprava nájezdu do garáže (odbourání části stávajícího nerovného povrchu před garážovými vraty, výměna části konstrukce stávajících garážových vrat - výměna zkorodovaného ocelového úhelníku, zhotovení nového rovného povrchu pod spodní hranu protipožární rolety - vytvoření dosedací plochy protipožární rolety pro zajištění těsnosti při spuštění rolety)	kpl	1,00	9 880,00	9 880,00
6		dodávka a montáž odvodňovacího žlabu dl. 1m, napojení na stávající potrubí pro dešťovou vodu	kpl	1,00	3 700,00	3 700,00
<b>NÁVRH ÚPRAVY TOPENÍ</b>						
7		úprava topení v místnosti č. K15, zrušení 1 kusu stávajícího topného tělesa, přesun topného potrubí, doadávka a montáž 2 kusů deskových otopných těles RADIK 33x500x2000	kpl	1,00	27 300,00	27 300,00
8		stěrkování části stěny v místnosti K15, š. 2,55 m a v. 2,02 m od čisté podlahy	m2	5,15	210,00	1 081,50
<b>ROZPOR skutečnosti a PD</b>						
9		přesun uzávěru vody na potrubí pod stropem v suterénu z důvodu kolize s novou příčkou v únikové cestě v 1.PP	kpl	3,00	1 990,00	5 970,00
10		přesun přívodního potrubí hydrantu V 2.NP které vedlo v bourané příčce	kpl	1,00	3 770,00	3 770,00
11		dodávka a montáž nových kruhových výústek vzduchotechniky, průměr 315 mm	ks	16,00	2 890,00	46 240,00
12		dodávka a montáž širších dveří včetně zárubně (D10, D21) skutečnost 1100 mm, v PD 1000 mm	ks	2,00	2 280,00	4 560,00

CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY ELEKTRO						
13		CYKY 3Jx1,5	m	370,00	45,00	16 650,00
14		CYKY-O 3x1,5	m	580,00	41,00	23 780,00
15		CYKY-J 5x1,5	m	800,00	62,00	49 600,00
16		CYKY-J 19x1,5	m	100,00	105,00	10 500,00
<b>PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ ZDP</b>						
17		montáž elektroinstalace - kabeláž pro anténu ZDP (trasa z velína v 1.NP na střešechu objektu)	kpi	1,00	9 607,00	9 607,00
18		zednické práce	kpl	1,00	4 400,00	4 400,00
						0,00
				<b>CELKEM:</b>		<b>230 518,50 Kč</b>

Σ 230 518,50 Kč

PŘÍPOČET - ODPOČET = 70 528,90 Kč

Zhotovitel: Stavební společnost Guttenberg sro. Na Pískách 596, Mělník 276 01	<b>Změnový list</b>	Císlo dokumentu : Počet příloh : Účinnost od :
---	---------------------	--

**NÁZEV STAVBY** "Dům služeb čp. 3359 – úprava 2. NP pro knihovnu"

**OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :** Číslo : **8**  
( méněpráce nebo vícepráce )

Komu: Od: Datum:  
Odesláno: Poštou: Faxem: E-mail: X **Osobně:** Kurýr:

Důvod a předmět změny : Stavající ocelové zárubně jsou nevyhovující pro osazení nových dveřních křídel, jsou nesprávně zazděné (jsou deformované a výškově v nesprávné poloze)

**POPIS ZMĚNY :** / Popis původního řešení a nového řešení /

původně


nové řešení

**VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY :** / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet :	31 800,00 Kč
Odpočet :	0,00 Kč
<b>Rozdíl ceny :</b>	<b>31 800,00 Kč</b>

**Odsouhlasil a potvrdil:**

Zástupce zhotovitele:  Datum: 10.4.2020

TDS stavby:  Datum: 10.4.2020

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny .

**POKYN KE ZMĚNĚ :** Číslo : **8**

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny-Změnový list

Změna ceny v Kč: **31 800,00**

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum: 10.4.2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum: 10.4.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 0 | Změna čís.: 0 | Výtisk čís.: | Strana čís.: 0 z 0

ODPOCTY						
Číslo pol.	Položka ceníku	Popis položky a výměry	Měrná jednotka	Počet měr. jedn.	Jednotková	Cena v Kč Celkem
				0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM:</b>						<b>0,00 Kč</b>

Σ 0,00 Kč

PŘIPOCTY						
Číslo pol.	Položka ceníku	Popis položky a výměry	Měrná jednotka	Počet měr. jedn.	Jednotková	Cena v Kč Celkem
1	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC včetně dodávky zárubní	kus	12,00	2 650,00	31 800,00
<b>CELKEM:</b>						<b>31 800,00 Kč</b>

Σ 31 800,00 Kč

PŘÍPOČET - ODPOČET = 31 800,00 Kč