

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-05  
Stavba: ZŠ Genpor. Fr. Peřiny - změnové listy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11. 7. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 434 221,45</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 434 221,45	301 186,50
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>1 735 407,95</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-05

Stavba: ZŠ Genpor. Fr. Peřiny - změnové listy

Místo: Datum: 11. 7. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 434 221,45</b>	<b>1 735 407,95</b>
20-05-01-m	Změna skladby podlahy v pavilónu A1 - méněpráce		
20-05-01-v	Změna skladby podlahy v pavilónu A1 - vícepráce		
20-05-02-v	Změna v sociálkách pavilón A1 - vícepráce		
20-05-03-v	Změna v šatně A1 - vícepráce		
20-05-04-v	Změna rozsahu povlakových podlah (PVC)- B1 - vícepráce		
20-05-05-v	Změna povrchových úprav chodeb - vícepráce		
20-05-06-v	Změny ZTI a zařizovacích předmětů-vícepráce		
20-05-07-m	Změna elektroinstalace-méněpráce		
20-05-07-v	Změna elektroinstalace-vícepráce		
20-05-08-m	Změny ve třídách a chodbách-B1 - méněpráce		
20-05-08-v	Změny v třídách a chodbách-B1-vícepráce		
20-05-09-v	Změny v sociálkách pavilón B1-vícepráce		
20-05-10-v	Změna v sociálkách 4.NP pavilón B1 - vícepráce		
20-05-11-v	Rezerva rozpočtu		