



FN Brno - Rekonstrukce havarijních rozvodů vody v objektu L, 3. - 6. etapa

Objekt	PMDV, objekt L
Objednatel:	FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Projektant:	H P consult, s.r.o., Údolní 326/11, 602 00, Brno
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
Číslo smlouvy o	DP/1071/2018/La

Změna: objekt L, 4 etapa - ARS, VZT, SIL, SLP, ZTIp

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal:	investor, zhotovitel	
	Popis změny:	1. Architektonicko-stavební část (ARS) 2. Vzduchotechnika a chlazení (VZT) 3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky (SIL) 4. Zařízení slaboproudé elektrotechniky (SLP) 5. Zdravotechnika - patrové rozvody (ZTIp)	
	Způsob projekčního zpracování:	zápis do stavebního deníku	
CENA	Vliv změny na náklady stavby:	ANO	
	Ocenění změny předložil:	IMOS BRNO a.s.	
	Náklady na změnu včetně DPH	vicepráce	méněpráce
	stavební náklady	A-ARS 1 133 833 Kč A-VZT 40 928 Kč A-SIL 670 615 Kč A-SLP 33 246 Kč A-ZTIp 0 Kč	A-ARS -495 837 Kč A-VZT -141 657 Kč A-SIL -183 488 Kč A-SLP -182 654 Kč A-ZTIp -463 213 Kč
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny		
	doposud platná cena dle SoD	21 300 653 Kč	
	Zvýšení:	1 878 622 Kč	
	Snížení:	1 466 848 Kč	
	nová smluvní cena	21 712 427 Kč	
	Odsouhlasení nákladů na změnu	podpis:	datum:
	Zhotovitel:		
	Objednatel - uživatel		
	TDI		
Autorský dozor			
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:	po odsouhlasení	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby	ne	
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
	SOD:	-	-
	dodatku č.	1	-
PŘÍLOHY	položkový rozpočet	Příloha č.1 - Ocenění změn Příloha č. 2 - Zdůvodnění změn	
	Datum:		