



**FN Brno - Rekonstrukce havarijních rozvodů vody v objektu L,  
3. - 6. etapa**

<b>Objekt</b>	PMDV, objekt L
<b>Objednatel:</b>	FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
<b>Projektant:</b>	H P consult, s.r.o., Údolní 326/11, 602 00, Brno
<b>Zhotovitel:</b>	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
<b>Číslo smlouvy o</b>	DP/1071/2018/La
Změna: objekt L, 5 etapa - ARS, VZT, SIL, SLP, ZTIp	

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Popis změny:	1. Architektonicko-stavební část (ARS) 3. Zařízení silnoprůdové elektrotechniky (SIL) 4. Zdravotnicka - patrové rozvody (ZTIp) 5. Zdravotnicka - stoupačka (ZTIs)	
	Způsob projekčního zpracování:	zápis do stavebního deníku	
<b>CENA</b>	Vliv změny na náklady stavby:	ANO	
	Ocenění změny předložil:	IMOS BRNO a.s.	
	Náklady na změnu včetně DPH	vicepráce	menepráce
	stavební náklady	A-ARS 0 Kč A-SIL 306 071 Kč A- ZTIp 14 573 Kč A- ZTIs 312 955 Kč	A-ARS -38 378 Kč A-SIL -0 Kč A-ZTIp -0 Kč A-ZTIs -59 010 Kč
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny		
	doposud platná cena dle SoD a dodatků	19 522 472 Kč	
	Zvýšení:	633 599 Kč	
	Snížení:	97 388 Kč	
	nová smluvní cena	20 058 683 Kč	
	<b>Odsouhlasení nákladů na změnu</b>	podpis:	datum:
	Zhotovitel:		
	Objednatel - uživatel		
TDI			
Autorský dozor			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:	po odsouhlasení	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby	ne	
<b>SOD</b>	Změna bude smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
	SOD:	-	-
	dodatku č.	1	-
<b>PŘÍLOHY</b>	položkový rozpočet	Příloha č.1 - Ocenění změn Příloha č. 2 - Zdůvodnění změn	
	<b>Datum:</b>		