

**FN Brno - Rekonstrukce havarijních rozvodů vody v objektu L,  
3. - 6. etapa**

<b>Objekt</b>	PMDV, objekt L		
<b>Objednatel:</b>	FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno		
<b>Projektant:</b>	H P consult, s.r.o., Údolní 326/11, 602 00, Brno		
<b>Zhotovitel:</b>	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
<b>Číslo smlouvy o</b>	DP/1071/2018/La		
Změna: objekt L, 6 etapa - ARS, VZT, SIL, SLP			
<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Popis změny:	1. Architektonicko-stavební část (ARS) 2. Vzduchotechnika a chlazení (VZT) 3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky (SIL) 4. Zařízení slaboproudé elektrotechniky (SLP) 5. Zdravotechnika – patrové rozvody (ZTIp)	
	Způsob projekčního zpracování:	zápis do stavebního deníku	
<b>CENA</b>	Vliv změny na náklady stavby:	ANO	
	Ocenění změny předložil:	IMOS BRNO a.s.	ve formě
	Náklady na změnu včetně DPH	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	A-ARS 948 927 Kč A-VZT 243 596 Kč A-SIL 898 070 Kč A-SLP 35 590 Kč ZTI-p 414 449 Kč	A-ARS -46 687 Kč A-VZT -0 Kč A-SIL -0 Kč A-SLP -0 Kč ZTI-p -33 720 Kč
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny		
	doposud platná cena dle SoD a dodatků	17 503 997 Kč	
	Zvýšení:	2 540 631 Kč	
	Snižení:	80 407 Kč	
	nová smluvní cena	19 964 221 Kč	
	<b>Odsouhlasení nákladů na změnu</b>	podpis:	datum:
	Zhotovitel:	[Redacted Signature]	
	Objednatel - uživatel		
	TDI		
Autorský dozor			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:	po odsouhlasení	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby	ne	
<b>SOD</b>	Změna bude smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
	SOD:	-	-
	dodatku č.	1	-
<b>PŘÍLOHY</b>	položkový rozpočet	Příloha č.1 - Ocenění změn Příloha č. 2 - Zdůvodnění změn	
	<b>Datum:</b>		