

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

005

Identifikace stavby: **Rekonstrukce kuchyně MŠ Na Sídlišti, Světlá nad Sázavou**

Datum:

27.8.2020

Týká se části stavby: **Stavební úpravy v kuchyni a jídelně****Vícepráce, nové položky, méněpráce, či změny díla dle § 222, odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.:**

Popis změn: Jedná se o změny vyvolané technickým stavem stávajících konstrukcí. Odpočty položek rozpočtu SoD, které nebyly realizovány. Z důvodu zlepšení hygienického stavu, předpoklad úspory provozních nákladů na výmalbu prostor, bylo v rámci varny a dalších pomocných prostorů použito latexových barev z důvodu jejich omyvatelnosti. V obkladech jsou pro zlepšení hygienického stavu a denního úklidu na svislých rozích a veškerých výplní otvorů provedeny v celém rozsahu nerezové rohy (vkládané do obkladu).

Cena za vícepráce je 111 272,90 Kč bez DPH

Cena za méněpráce je -38 825,10 Kč bez DPH

Cena změny díla dle ZL 005: 72 447,80 Kč bez DPH

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	X
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	jinou okolností	X
	žádostí zhotovitele	

Vliv změnového listu na cenu díla		
ANO	X	NE

Vliv změnového listu na termín dokončení		
ANO	NE	X

Změnu popsal:	■ ■ ■ ■ ■ ■	
Změnu odsouhlasil za objednatele:	Mgr. Jan Tourek	
Změnu odsouhlasil za TDS:	■ ■ ■ ■ ■ ■	
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:	■ ■ ■ ■ ■ ■	
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:	■ ■ ■ ■ ■ ■	
Změnu odsouhlasil za projektanta:	■ ■ ■ ■ ■ ■	