



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: I 9/2019/315

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování
depozitářů a expozic“ ze dne 26. 11. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 2. 2020, dodatku č. 2
ze dne 24. 3. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 29. 6. 2020

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY:

<u>Objednatel</u>	:	Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Sídlo	:	Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Statutární orgán	:	Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	[REDACTED]
b) ve věcech technických	:	[REDACTED]
IČO	:	00098574
DIČ	:	neplátce DPH
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	3136851/0100
Tel.	:	571 411 690
E-mail	:	[REDACTED]
ID DS	:	b7uk6e4
<u>Zhotovitel</u>	:	POZIMOS, a.s.
Sídlo	:	K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	[REDACTED]
b) ve věcech technických	:	[REDACTED]
IČO	:	00147389
DIČ	:	CZ00147389
Plátce DPH	:	ANO
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	1116448661/0100
Tel.	:	575 753 412 / 575 753 400
E-mail	:	info@pozimos.cz
ID DS	:	pnprjrd



II. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, odst. 18.1. na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci: „**Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic**“ ze dne 26. 11. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 2. 2020, dodatku č. 2 ze dne 24. 3. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 29. 6. 2020 (dále jen Smlouva) z těchto důvodů:

- a) Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku jsou změny technického řešení, které byly navrženy zástupci objednatele, generálním projektantem a zhotovitelem po vyhodnocení skutečného stavu doposud zakrytých konstrukcí a které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1. Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- b) Na základě dohody smluvních stran dochází v souladu s článkem 18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, odst. 18.1. Smlouvy a v souladu s článkem 3. Změna smlouvy, odst. 3.1., odst. 3.2. a odst. 3.3. Smlouvy a v souladu se Změnovým listem č. 1. ke změnám uvedeným v článku III., IV. a V. tohoto Dodatku smlouvy.

III. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se doplňuje z důvodů výše uvedených o nový bod 2.16., který zní:

2.16 Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

IV. CENA DÍLA

4.1. V čl. 5. CENA DÍLA se z důvodů výše uvedených mění odst. 5.2., který nově zní takto:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

Celková cena díla: **69 368 911,74 Kč bez DPH**
(slovy: šedesát devět milionů tři sta šedesát osm tisíc devět set jedenáct korun českých sedmdesát čtyři haléřů bez DPH)

14 567 471,47 Kč DPH ve výši 21%

83 936 383,21 Kč včetně DPH
(slovy: osmdesát tři milionů devět set třicet šest tisíc tři sta osmdesát tři korun českých dvacet jedna haléřů včetně DPH).



V. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

- 5.1. Čl. 22, odst. 22.8. Smlouvy se z výše uvedených důvodů doplňuje takto:
Přílohou č. 4. této smlouvy je Změnový list č. 1.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 6.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto Dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu článku 3. ZMĚNA SMLOUVY, odst. 3.2. a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, který je přílohou č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu.
- 6.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 4.
- 6.4. Tento Dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 6.5. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 4 se současně zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky.
- 6.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 4 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 6.7. Dodatek č. 4 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy oběma smluvními stranami).

Ve Vsetíně dne

Ve Zlíně dne

Objednatel:
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

Zhotovitel:
Ing. Jiří Havlík - předseda představenstva

.....

.....