

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.02.2020**

ev. č. objednatele: *SML/0091/2020-1*  
ev. č. dodavatele: .....

(dále jen „Dodatek č. 1“),  
na stavební práce vedené pod názvem

**„I. MŠ – Zámecká, Jiráskova 95, Litomyšl“**

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi  
smluvními stranami:

**1.1. Objednatel:**


Název: **Město Litomyšl**  
Sídlo: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl  
IČ: 00276944  
DIČ: CZ 00276944  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 



Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:  
smluvních: Mgr. Daniel Brydl, LL.M. - starosta města  
(tel.: 461 653 300, e-mail: daniel.brydl@litomysl.cz)  
technických: Ing. Pavel Kubeš – vedoucí oddělení investic  
(tel.: 461 653 380, 775 653 316, e-mail: pavel.kubes@litomysl.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Dodavatel:**

Název: **Stavební sdružení Boštík s.r.o.**  
Sídlo: Poříčí u Litomyšle 117, 570 01  
IČ: 25936484  
DIČ: CZ25936484  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech:  
smluvních:   
technických: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka č. 15707.

(dále jen „dodavatel“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva  
o dílo ze dne 26.02.2020 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „I. MŠ –  
Zámecká, Jiráskova 95, Litomyšl“.

**1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:**

„3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	1.778.327 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.716.791 Kč
DPH 21 %	360.526 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	2.077.317 Kč


K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

**3. Článek 5 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 5.11 až 5.16, které zní takto:**

- „5.11. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26.02.2020 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 5.12. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.13. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- 5.14. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 14.08.2020 usnesením č. 653.
- 5.15. Smluvní strany se dohodly, že město Litomyšl bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.16. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).


Příloha č. 1 – rekapitulace změnových listů a změnové listy

V Litomyšli dne .....*19.8.2020*.....



za objednatele:  
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města

*28.8.2020*



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 2020051 MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Stavební sdružení Boštík s.r.o.** IČO: **25936484**  
**Poříčí u Litomyšle 117** DIČ: **CZ25936484**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-120 842,00
PSV			-36 228,64
MON			95 534,95
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-61 535,69</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	16 %		0 CZK
Snížená DPH	16 %		0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-61 536 CZK
Základní DPH	21 %		-12 922 CZK

Zaokrouhlení 0 CZK

**Cena celkem s DPH -74 458 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>2020051</b>	<b>MS Zámecká - vícepráce, méněpráce</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 535,69</b>	<b>-12 922,49</b>	<b>-74 458,18</b>	<b>100</b>
1	Nabídkový rozpočet - vyrovnání	0,00	-161 985,16	-34 016,88	-196 002,04	263
2	Stavební práce mimo nabídkový rozpočet	0,00	119 740,87	25 145,58	144 886,45	-195
3	Elektroinstalace	0,00	-26 983,40	-5 666,51	-32 649,91	44
4	Zdravotechnická instalace	0,00	11 439,00	2 402,19	13 841,19	-19
5	Vzduchotechnika, vybavení	0,00	-3 747,00	-786,87	-4 533,87	6
Celkem za stavbu		0,00	-61 535,69	-12 922,49	-74 458,18	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
.1	Montáže elektroinstalace	HSV			-33 039,00	54
.3	Materiály elektroinstalace	HSV			-49 633,00	81
.4	Montáže rozvaděč DB 1	HSV			-22 819,00	37
.5	Materiály rozvaděč DB1	HSV			-24 842,50	40
_1	Vybavení	HSV			-7 000,00	11
34	Stěny a příčky	HSV			874,65	-1
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	HSV			-1 766,28	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-4 673,20	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-2 025,38	3
64	Výplně otvorů	HSV			18 850,00	-31
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 000,00	-2
96	Bourání konstrukcí	HSV			-1 969,97	3

97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			-13 263,22	22
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 575,17	-4
M21..	Elektroinstalace-zás. u rozvad., termostat, zás.zvonek, zádveří, půda, vchod pro rodiče, ředitelna	HSV			11 068,15	-18
711	Izolace proti vodě	PSV			-18 166,98	30
720	Zdravotechnická instalace	PSV			50 241,00	-82
725	Zařizovací předměty	PSV			-38 802,00	63
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-45 198,93	73
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			7 903,00	-13
773	Podlahy teracové	PSV			9 432,50	-15
776	Podlahy poviakové	PSV			-6 282,71	10
781	Obklady keramické	PSV			-7 103,25	12
783	Nátěry	PSV			570,00	-1
784	Malby	PSV			11 178,73	-18
.9	Vybavení	MON			4 800,00	-8
M21	Elektromontáže	MON			85 034,30	-138
M21.	Elektroinstalace - sociálka personál + chodbička	MON			7 247,65	-12
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			-1 547,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 821,58	-9
Cena celkem					-61 535,69	100

## Položkový rozpočet

S:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
O:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
R:	1	Nabídkový rozpočet - vyrovnání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						<b>874,65</b>
<b>Díl: 34</b>	<b>Stěny a přičky</b>					
1	346275115	Přizdívky z desek tl. 150 mm	m2	0,85000	1 029,00	874,65
		116 : 0,225		0,22500		
		202 : 0,625		0,62500		
<b>Díl: 41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>					<b>-1 766,28</b>
2	416022121	Podhledy SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x RB 12,5	m2	-2,46000	718,00	-1 766,28
		117 : -1,2*2,05		-2,46000		
<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					<b>-13 624,25</b>
3	6101011191	Podkladní nátěr - penetrace strop	m2	-36,35000	54,00	-1 962,90
4	6102011191	Podkladní nátěr - penetrace stěny	m2	9,08000	57,00	517,56
		114 : 9,08		9,08000		
5	611471411	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	-36,35000	212,00	-7 706,20
6	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	-13,94700	419,00	-5 843,79
		102 : -7,601		-7,60100		
		103 : -6,226		-6,22600		
		115 : 6,3		6,30000		
		117 : -6,42		-6,42000		
7	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	9,08000	151,00	1 371,08
		114 : 9,08		9,08000		
<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					<b>-10 499,92</b>
8	631591211	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm	m3	-0,14860	6 451,00	-958,62
9	632411105	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm	m2	-15,02000	286,00	-4 295,72
10	635111032	Podlaha Fermacell 2E32, desky 2x10+10mm minerál.iz.	m2	-7,43000	706,00	-5 245,58
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>-5 405,60</b>
11	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	-46,60000	54,00	-2 516,40
		102 : -9,57		-9,57000		
		103 : -15,69		-15,69000		
		105a : -8,93		-8,93000		
		111 : -4,02		-4,02000		
		116 : -1,52		-1,52000		
		117 : -6,87		-6,87000		
12	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	-46,60000	62,00	-2 889,20
		102 : -9,57		-9,57000		
		103 : -15,69		-15,69000		
		105a : -8,93		-8,93000		
		111 : -4,02		-4,02000		
		116 : -1,52		-1,52000		
		117 : -6,87		-6,87000		
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>					<b>-13 263,22</b>
13	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-70,54900	83,00	-5 855,57
14	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	-70,54900	105,00	-7 407,65
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					<b>-18 166,98</b>
15	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	-39,98000	62,00	-2 478,76
		103 : -23,78		-23,78000		

## Položkový rozpočet

S:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
O:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
R:	1	Nabídkový rozpočet - vyrovnání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		117 : -13,25		-13,25000		
		118 : -2,95		-2,95000		
16	711212001	Hydroizolační povlak - nátěr proti vlhkosti	m2	-39,98000	289,00	-11 554,22
		103 : -23,78		-23,78000		
		117 : -13,25		-13,25000		
		118 : -2,95		-2,95000		
17	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	-27,56000	150,00	-4 134,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-49 153,75</b>
18	766000077	Výdejní okno - výsuvné 700x1150	ks	-1,00000	4 489,00	-4 489,00
19	766000086	Jednokřídlé dveře vnitřní, zateplené, včetně zárubní (U=1,7W/m2K) plné, otevíravé, s požární odolností EW 30 DP3.	m2	-1,77300	21 565,00	-38 234,75
20	76664121	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kf. š. do 1 m	kus	1,00000	749,00	749,00
		103 : 1		1,00000		
21	76669117	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	-1,00000	261,00	-261,00
		půda : -1		-1,00000		
22	76670021	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	364,00	364,00
		103 : 1		1,00000		
23	54914627	Dveřní kování	kus	1,00000	764,00	764,00
		103 : 1		1,00000		
24	54917035	Zavírač dveří hydraulický K 204 č.12 sifbrná	kus	-1,00000	902,00	-902,00
		půda : -1		-1,00000		
25	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kf. 80x197 cm 16 dekorů	kus	-1,00000	2 541,00	-2 541,00
		116 : -1		-1,00000		
26	61165612	Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm CPL 0,2	kus	-1,00000	4 603,00	-4 603,00
		půda : -1		-1,00000		
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>-5 262,58</b>
27	771101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	-4,94000	7,00	-34,58
28	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	-4,94000	45,00	-222,30
29	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Flexi (lepidlo a spár. hmota)	m2	-4,94000	515,00	-2 544,10
		101 : 5,49		5,49000		
		105a : -14,43		-14,43000		
		110 : 4		4,00000		
30	597642031	Dlažba dle výběru investora R9, R10	m2	-5,43400	453,00	-2 461,60
		-4,94*1,1		-5,43400		
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy poylakové</b>				<b>-12 022,71</b>
31	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou včetně dodávky nivelační hmoty	m2	3,65000	268,00	978,20
32	776101121	Provedení penetrace podkladu včetně dodávky penetrace	m2	3,65000	22,00	80,30
33	776421300	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm	m	-123,65000	125,00	-15 456,25
34	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	3,65000	253,00	923,45
35	28412220	Zátěžová heterogenní vinylová podlahová krytina v rolích, tl. 2,0 mm	m2	3,11500	466,00	1 451,59
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>-7 103,25</b>

### Položkový rozpočet

S:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
O:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
R:	1	Nabídkový rozpočet - vyrovnání

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	781497121	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	-24,75000	287,00	-7 103,25
<b>Díl: 783</b>						<b>570,00</b>
		<b>Nátěry</b>				
	37	783000006	Nátěr zárubní	ks	2,00000	285,00
			2	2,00000		
<b>Díl: 784</b>						<b>-27 161,27</b>
			<b>Malby</b>			
	38	784442001	Malba disperzní interiér, výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	-323,34840	84,00
						-27 161,27



## Položkový rozpočet

S:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
O:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
R:	2	Stavební práce mimo nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>8 951,05</b>
1	602011191	Podkladní nátěr - penetrace stěny 114 : 15	m2	15,00000 15,00000	57,00	855,00
2	61010101	Lokální výsrava stropů štukem	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
3	612421637	Oμίtka vnitřní zdíva, MVC, štuková 115/103 : 5,3*1,5	m2	7,95000 7,95000	419,00	3 331,05
4	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 114 : 15	m2	15,00000 15,00000	151,00	2 265,00
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>8 474,54</b>
5	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 108 : 7,43*1,1*3,03/1000 202 : 7,43*1,1*3,03/1000	t	0,04953 0,02476 0,02476	36 090,00	1 787,54
6	632421170	Potěr betonový, tl. 60mm 108 : 7,43 202 : 7,43	m2	14,86000 7,43000 7,43000	450,00	6 687,00
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>18 850,00</b>
7	64010101	Montáže posuvných dveří	ks	4,70000	1 500,00	7 050,00
8	64010102	Protipožární dveře s odolností KLIMA2	ks	1,00000	11 800,00	11 800,00
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>1 000,00</b>
9	95010101	Úprava dřezu	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 435,63</b>
10	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 108 : 7,43*0,08 202 : 7,43*0,08	m3	1,18880 0,59440 0,59440	2 890,00	3 435,63
<b>Díl: 99</b>		<b>Štaveništní přesun hmot</b>				<b>2 575,17</b>
11	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,35821	1 092,00	2 575,17
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>3 954,82</b>
12	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami 115/103 : 5,3*1,5	m2	7,95000 7,95000	183,00	1 454,85
13	766411822	Demontáž podkladových roštů obložení stěn 115/103 : 5,3*1,5	m2	7,95000 7,95000	32,70	259,97
14	76610101	Demontáž a zpětná montáž dřevěného obkladu v herně 114/115 : 8	hod	8,00000 8,00000	280,00	2 240,00
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>13 165,58</b>
15	602021191	Podkladní nátěr stěn PPB penetrace písková příprava podkladu pro obklady v místě neotlučených obkladů : 108 : 19,72 119 : 5,44 204 : 4,06 102 : 17,584 103 : 23,745	m2	70,54900 19,72000 5,44000 4,06000 17,58400 23,74500	50,70	3 576,83
16	771475014	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm 101, 102, 110, 111, 118 : 25	m	25,00000 25,00000	127,50	3 187,50
17	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	25,00000	93,80	2 345,00

### Položkový rozpočet

S:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
O:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
R:	2	Stavební práce mimo nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	77110101	Lišty k obkládám - plast	m	24,75000	125,00	3 093,75
19	59764207	Dlažba dle výběru investora orientační cena 25*0,1*1,1	m2	2,75000	350,00	962,50
						<b>2,75000</b>
<b>Díl: 773 Podlahy teracové</b>						<b>9 432,50</b>
20	77310101	Doplnění teracové dlažby 250/250/30 105a : 5,5	m2	5,50000	515,00	2 832,50
						<b>5,50000</b>
21	77310102	Dodávka teracové dlažby - 5,5m2 105a : 1	kpl	1,00000	6 600,00	6 600,00
						<b>1,00000</b>
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>5 740,00</b>
22	77610101	Doplnění lina a dolištování 115/103 : 8	hod	8,00000	280,00	2 240,00
						<b>8,00000</b>
23	77610102	Oprava lina podesty	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
						<b>38 340,00</b>
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>38 340,00</b>
24	78410101	Malba bílá	m2	370,00000	84,00	31 080,00
25	78410102	Malba barevná	m2	55,00000	104,00	5 720,00
26	78410103	Nátěr trubky topení	m	22,00000	70,00	1 540,00
						<b>5 821,58</b>
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>5 821,58</b>
27	979083116	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	2,76625	308,00	852,01
28	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,76625	677,00	1 872,75
29	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,76625	317,50	878,28
30	979087113	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty	t	2,76625	502,00	1 388,66
31	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,76625	300,00	829,88

## Položkový rozpočet

S:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
O:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
R:	3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: .1</b>		<b>Montáže elektroinstalace</b>				<b>-33 039,00</b>
1	10	přepínač řaz.6 IP44 komplet 1-rámeček s krycí manžetou	ks	-2,00000	95,00	-190,00
2	11	přepínač řaz.5 IP20, komplet 1-rámeček PO	ks	-1,00000	95,00	-95,00
3	12	přepínač řaz.6 IP20, komplet 1-rámeček PO	ks	-4,00000	95,00	-380,00
4	14	přepínač řaz.5 IP44 komplet 1-rámeček s krycí manžetou PO	ks	-1,00000	380,00	-380,00
5	3	úprava rozvaděče RE, demontáž nefunkčních el.přístrojů, vč.likvidace	hod	-2,00000	380,00	-760,00
6	37	projektová dokumentace sk.stavu po realizaci	hod	-6,00000	475,00	-2 850,00
7	4	úprava rozvaděče RE, nové propojení vodičů CY, osazení svorek RS2,5-16	hod	-4,00000	475,00	-1 900,00
8	23	CY4 žl/zel.	m	-25,00000	12,00	-300,00
9	24	CYKY 30x1,5	m	-70,00000	16,00	-1 120,00
10	25	CYKY 3Jx1,5	m	-90,00000	16,00	-1 440,00
11	26	CYKY 5Jx1,5	m	-90,00000	27,00	-2 430,00
12	27	CYKY 3Jx2,5	m	-160,00000	24,00	-3 840,00
13	28	CYKY 5Jx2,5	m	-20,00000	39,00	-780,00
14	8	spínač řaz.1 IP44 komplet 1-rámeček s krycí manžetou PO	ks	-3,00000	95,00	-285,00
15	16	tlačítko řaz.1/0 IP44 komplet 1-rámeček s krycí manžetou PO	ks	-1,00000	380,00	-380,00
16	17	zás.řaz.B IP20, komplet 1-rámeček PO	ks	-8,00000	285,00	-2 565,00
17	18	zás.řaz.B IP44, s krycí manžetou, komplet 1-rámeček PO	ks	-7,00000	285,00	-1 995,00
18	19	zás.řaz.B IP44 na povrch	ks	-2,00000	285,00	-570,00
19	20	B - zář.sv.2x36W IP20 EP stavebnicové, přisazené, vč.zdroje Z36W/230V Ra 80+	ks	-5,00000	285,00	-1 425,00
20	21	C - zář.sv.2x36W IP66 prachotěsné, přisazené, vč.zdroje Z36W/230V Ra 80+	ks	-7,00000	285,00	-1 995,00
21	22	D- zář.sv.1x13W IP40 kulaté, přisazené, vč.zdroje Z13W/230V Ra 80+	ks	-3,00000	95,00	-285,00
22	23	krabice přístrojová, univerzální IP20	ks	-28,00000	35,00	-1 015,00
23	24	krabice přístrojová rozvodná IP20 hluboká	ks	-14,00000	41,00	-574,00
24	25	krabice odbočná do 6mm2 IP54	ks	-2,00000	95,00	-190,00
25	26	svorka pružinová 3x2,5 IP20	ks	-40,00000	9,00	-360,00
26	27	svorka pružinová 5x2,5 IP20	ks	-80,00000	9,00	-720,00
27	34	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	ks	-17,00000	95,00	-1 615,00
28	35	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2	ks	-4,00000	95,00	-380,00
29	7	jistič 40B-3 10kA, vč. DIN lišty	ks	-2,00000	95,00	-190,00
30	8	CYKY 4Jx10 PU	m	-28,00000	35,00	-980,00
31	9	CY 16žl/zel. PU	m	-30,00000	35,00	-1 050,00
<b>Díl: .3</b>		<b>Materiály elektroinstalace</b>				<b>-49 633,00</b>
32	15	přepínač řaz.6 IP44 komplet 1-rámeček s krycí manžetou PO	ks	-2,00000	380,00	-760,00
33	7	přepínač řaz.6 IP20, komplet 1-rámeček	ks	-4,00000	190,00	-760,00
34	9	přepínač řaz.5 IP44 komplet 1-rámeček s krycí manžetou	ks	-1,00000	95,00	-95,00
35	13	zás.řaz.B IP44, s krycí manžetou, komplet 1-rámeček	ks	-7,00000	95,00	-665,00

### Položkový rozpočet

S:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
O:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
R:	3	Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	16	C - zář.sv.2x36W IP66 prachotěsné, přisazené, vč.zdroje Z36W/230V Ra 80+	ks	-7,00000	1 710,00	-11 970,00
37	17	D- zář.sv.1x13W IP40 kulaté, přisazené, vč.zdroje Z13W/230V Ra 80+	ks	-3,00000	380,00	-1 140,00
38	18	krabice přístrojová, univerzální IP20	ks	-29,00000	9,00	-261,00
39	19	krabice přístrojová rozvodná IP20 hluboká	ks	-14,00000	33,00	-462,00
40	20	krabice odbočná do 6mm <sup>2</sup> IP54	ks	-2,00000	285,00	-570,00
41	21	svorka pružinová 3x2,5 IP20	ks	-40,00000	18,00	-720,00
42	22	svorka pružinová 5x2,5 IP20	ks	-80,00000	26,00	-2 080,00
43	4	CY 16žl/zel.	m	-30,00000	17,00	-510,00
44	1	svorka RS2,5-16	ks	-10,00000	35,00	-350,00
45	10	spínač řaz.1 IP20, komplet 1-rámeček PO	ks	-3,00000	95,00	-285,00
46	11	tláčítko řaz.1/0 IP44 komplet 1-rámeček s krycí manžetou	ks	-1,00000	95,00	-95,00
47	12	zás.řaz.B IP20, komplet 1-rámeček	ks	-9,00000	190,00	-1 710,00
48	13	spínač řaz.1 IP44 komplet 1-rámeček s krycí manžetou	ks	-3,00000	380,00	-1 140,00
49	14	zás.řaz.B IP44 na povrch	ks	-2,00000	95,00	-190,00
50	15	B - zář.sv.2x36W IP20 EP stavebnicové, přisazené, vč.zdroje Z36W/230V Ra 80+	ks	-5,00000	570,00	-2 850,00
51	2	jistič 40B-3 10kA	ks	-2,00000	1 045,00	-2 090,00
52	28	CY4 žl/zel. PU	m	-25,00000	18,00	-450,00
53	29	CYKY 30x1,5 PU	m	-70,00000	95,00	-6 650,00
54	3	CYKY 4Jx10	m	-28,00000	35,00	-980,00
55	30	CYKY 3Jx1,5 PU	m	-90,00000	35,00	-3 150,00
56	31	CYKY 5Jx1,5 PU	m	-90,00000	35,00	-3 150,00
57	32	CYKY 3Jx2,5 PU	m	-160,00000	33,00	-5 280,00
58	33	CYKY 5Jx2,5 PU	m	-20,00000	35,00	-700,00
59	5	spínač řaz.1 IP20, komplet 1-rámeček	ks	-3,00000	95,00	-285,00
60	6	přepínač řaz.5 IP20, komplet 1-rámeček	ks	-1,00000	285,00	-285,00
<b>Díl: .4</b>		<b>Montáže rozvaděč DB 1</b>				<b>-22 819,00</b>
61	1	rozvodnice 42TE, IP30/IP20, do zdi, s plech.dveřmi, komplet(stejná jako DB20)	ks	-1,00000	1 520,00	-1 520,00
62	10	chránič 40-2-030AC	ks	-1,00000	2 090,00	-2 090,00
63	11	chránič 40-4-030AC	ks	-2,00000	1 425,00	-2 850,00
64	12	stykač 20-20-A230	ks	-3,00000	2 850,00	-8 550,00
65	2	vypínač 63A/3	ks	-7,00000	380,00	-2 660,00
66	3	přep.ochrana B+C/3	ks	-1,00000	380,00	-380,00
67	4	propojovací systém 1x63A 10kA	ks	-0,20000	1 900,00	-380,00
68	5	propojovací systém 3x63A 10kA	ks	-0,70000	1 520,00	-1 064,00
69	6	jistič 10B-1 10kA	ks	-2,00000	95,00	-190,00
70	7	jistič 16B-1 10kA	ks	-10,00000	95,00	-950,00
71	8	jistič 16B-3 10kA	ks	-1,00000	95,00	-95,00
72	9	jistič 6B-1 10kA	ks	-1,00000	190,00	-190,00
73	14	pomocná ochranná přípojnice PET	ks	-1,00000	190,00	-190,00
74	14	pomocná sběrnice N 15	ks	-3,00000	190,00	-570,00
75	15	projektová dokumentace skutečného stavu	hod	-2,00000	570,00	-1 140,00
<b>Díl: .5</b>		<b>Materiály rozvaděč DB1</b>				<b>-24 842,50</b>
76	13	pomocná sběrnice N 15	ks	-3,00000	1 235,00	-3 705,00

## Položkový rozpočet

S:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
O:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
R:	3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
77	1	rozvodnice 42TE, IP30/IP20, do zdi, s plech.dveřmi, komplet(stejná jako DB20)	ks	-1,00000	3 610,00	-3 610,00
78	10	chránič 40-2-030AC	ks	-1,00000	950,00	-950,00
79	11	chránič 40-4-030AC	ks	-2,00000	475,00	-950,00
80	12	stykač 20-20-A230	ks	-3,00000	1 710,00	-5 130,00
81	2	vypínač 63A/3	ks	-1,00000	1 140,00	-1 140,00
82	3	přep.ochrana B+C/3	m	-1,00000	1 710,00	-1 710,00
83	4	propojovací systém 1x63A 10kA	ks	-0,20000	4 750,00	-950,00
84	5	propojovací systém 3x63A 10kA	ks	-0,70000	4 276,00	-2 992,50
85	6	jistič 10B-1 10kA	ks	-2,00000	95,00	-190,00
86	7	jistič 16B-1 10kA	ks	-10,00000	190,00	-1 900,00
87	8	jistič 16B-3 10kA	ks	-1,00000	190,00	-190,00
88	9	jistič 6B-1 10kA	ks	-1,00000	285,00	-285,00
89	13	pomocná ochranná přípojnice PET	ks	-1,00000	1 140,00	-1 140,00
<b>Díl: M21..</b>		<b>Elektroinstalace-zás. u rozvad., termostat, zás.zvonek, zádveří, půda, vchod pro rodiče. ředitelna</b>				<b>11 068,15</b>
90	21030101		ks	3,00000	23,70	71,10
91	21030102	KO 68	ks	1,00000	4,55	4,55
92	21030103	Dvouzásuvka Tango	ks	1,00000	128,50	128,50
93	21030104	CYKY 3O x 1,5	ks	8,00000	14,30	114,40
94	21030105	CYKY 3J x 1,5	ks	10,00000	14,30	143,00
95	21030106	Svítlidlo LED 16W	ks	1,00000	581,00	581,00
96	21030107	Vypínač č. 6 Tango	ks	2,00000	105,50	211,00
97	21030108	Rámeček Tango	ks	2,00000	24,70	49,40
98	21030109	Klapka Tango	ks	2,00000	38,40	76,80
99	21030110	CYKY 3J x 1,5	m	10,00000	14,30	143,00
100	21030111	KO 68	ks	2,00000	4,55	9,10
101	21030112	Vypínač č.1	ks	2,00000	102,50	205,00
102	21030113	Rámeček Tango	ks	2,00000	24,70	49,40
103	21030114	Klapka Tango	ks	2,00000	38,40	76,80
104	21030115	CYKY 3O x 1,5	ks	5,00000	14,30	71,50
105	21030116	KO 68	ks	2,00000	4,55	9,10
106	21030117	Vypínač č.1 IP44 PRACTIC	ks	1,00000	97,50	97,50
107	21030118	CYKY 3J x 1,5	ks	14,00000	14,30	200,20
108	21030119	CYKY 3J x 2,5	m	10,00000	23,70	237,00
109	21030120	CYKY 3O x 1,5	ks	2,00000	14,30	28,60
110	21030121	Reflektor 30W	ks	1,00000	717,50	717,50
111	21030122	Krabice OBO	ks	1,00000	31,20	31,20
112	21030123	Lišta 20 x 20	m	6,00000	20,40	122,40
113	21030124	CYKY 3J x 1,5	ks	8,00000	14,30	114,40
114	21030125	Zásuvka Tango	ks	1,00000	128,50	128,50
115	21030126	Ostatní materiál	ks	1,00000	325,00	325,00
116	21030127	Jistič 10/1B	ks	1,00000	128,50	128,50
117	21030128	Rámeček	ks	1,00000	24,70	24,70
118	21030129	Jistič 16/1B	ks	1,00000	93,50	93,50
119	21030130	Montáž	ks	1,00000	6 760,00	6 760,00
120	21030131	Doprava	km	15,00000	7,70	115,50

### Položkový rozpočet

S:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
O:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
R:	3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>85 034,30</b>
121	21010101	CYKY 5Jx2,5	m	16,00000	35,80	572,80
122	21010102	CYKY 3Jx2,5	m	188,00000	23,70	4 455,60
123	21010103	CYKY 3Jx1,5	m	89,00000	14,30	1 272,70
124	21010104	CYKY 3Ox1,5	m	55,00000	14,30	786,50
125	21010105	CYKY 5Jx1,5	m	48,00000	24,20	1 161,60
126	21010106	KO 68	m	32,00000	4,55	145,60
127	21010107	A BOX	ks	2,00000	88,50	177,00
128	21010108	CY 2,5 ZZ	m	25,00000	8,10	202,50
129	21010109	CY 6	m	20,00000	19,20	384,00
130	21010110	KO 97	ks	2,00000	23,40	46,80
131	21010111	Zásuvka Tango IP 44	ks	15,00000	214,50	3 217,50
132	21010112	Vypínač č.6 Tango IP 44	ks	3,00000	199,00	597,00
133	21010113	Vypínač č.5 Tango IP 44	ks	1,00000	271,50	271,50
134	21010114	Zářivka 2x36W IP65	ks	7,00000	726,50	5 085,50
135	21010115	Trubice 36W	ks	14,00000	54,50	763,00
136	21010116	Tlačítko Tango IP 44	ks	2,00000	223,50	447,00
137	21010117	Zářivka 2x36W IP 20	ks	2,00000	729,50	1 459,00
138	21010118	Trubice 36 W	ks	4,00000	54,50	218,00
139	21010119	Vypínač č.6 Tango	ks	5,00000	109,00	545,00
140	21010120	Zásuvka Tango	ks	4,00000	86,00	344,00
141	21010121	Rámeček Tango	ks	3,00000	24,70	74,10
142	21010122	Dvouzásuvka Tango	ks	3,00000	188,50	565,50
143	21010123	Krabice do sádrokartonu	ks	2,00000	24,70	49,40
144	21010124	Svítilno LED 16 W	ks	3,00000	581,00	1 743,00
145	21010125	Vypínač č. 1 Tango	ks	2,00000	102,50	205,00
146	21010126	Vypínač č.7 Tango	ks	1,00000	154,50	154,50
147	21010127	Dvojrámeček Tango	ks	2,00000	44,20	88,40
148	21010128	Jistič 40/3B	ks	2,00000	559,00	1 118,00
149	21010129	CYKY 4B x 10	m	32,00000	112,00	3 584,00
150	21010130	Klapka Tango	ks	7,00000	38,40	268,80
151	21010131	Montáž	kpl	1,00000	38 480,00	38 480,00
152	21010132	Doprava	km	30,00000	7,70	231,00
153	21010133	Rozvaděč vč. montáže	kpl	1,00000	16 320,00	16 320,00
<b>Díl: M21. Elektroinstalace - sociálka personál + chodbička</b>						<b>7 247,65</b>
154	21020101	CYKY 3J x 2,5	m	14,00000	23,70	331,80
155	21020102	CYKY 3J x 1,5	m	34,00000	14,30	486,20
156	21020103	Svítilno LED 16W	ks	1,00000	581,00	581,00
157	21020104	Vypínač č.6 Tango IP 44	ks	1,00000	199,00	199,00
158	21020105	Zásuvka Tango IP 44	ks	1,00000	214,50	214,50
159	21020106	Zásuvka Tango	ks	1,00000	128,50	128,50
160	21020107	KO 68	ks	3,00000	4,55	13,65
161	21020108	CYKY 5J x 1,5	ks	2,00000	24,20	48,40
162	21020109	Pohybové čidlo vestavné	ks	1,00000	513,50	513,50
163	21020110	Svítilno LED vestavné	ks	1,00000	546,00	546,00
164	21020111	Rámeček Tango	ks	1,00000	24,70	24,70

### Položkový rozpočet

S:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
O:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
R:	3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
165	21020112	CYKY 30 x 1,5	m	3,00000	14,30	42,90
166	21020113	CY 4 ZZ	m	15,00000	13,70	205,50
167	21020114	Ostatní materiál	kpl	1,00000	325,00	325,00
168	21020115	Montáž	kpl	1,00000	3 510,00	3 510,00
169	21020116	Doprava	km	10,00000	7,70	77,00



### Položkový rozpočet

S:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
O:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
R:	4	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>50 241,00</b>
1	72010101	D+ M pračkového sifonu	kpl	2,00000	248,50	497,00
2	72010102	D + M vpusti DN 50	kpl	1,00000	598,00	598,00
3	72010103	Příprava odpadního potrubí pro kondenzační kotel vč materiálu	kpl	1,00000	2 275,00	2 275,00
4	72010104	Zaslepení plynového potrubí vč materiálu	kpl	1,00000	472,50	472,50
5	72010105	Úprava stávajících rozvodů ve stávajícím sociálním zařízení vč materiálu	kpl	1,00000	2 860,00	2 860,00
6	72010106	Demontáž a montáž na novou pozici ohřivače vody, vč dodávky armatur	kpl	1,00000	3 565,00	3 565,00
7	72010107	Montáž ohřivače vody, vč napojení na rozvody	kpl	1,00000	1 706,50	1 706,50
8	72010108	Baterie umyvadlová nástěnná 150	kpl	5,00000	1 304,00	6 520,00
		103 : 2		2,00000		
		108 : 2		2,00000		
		118 : 1		1,00000		
9	72010109	Baterie sprchová vč sprchové sestavy	kpl	2,00000	2 130,00	4 260,00
		1.NP 108 : 2		2,00000		
10	72010110	D+M plastové výlevky s roštěm a sifonem	kpl	1,00000	1 647,00	1 647,00
11	72010111	Tlaková dřezová baterie na nádobí	kpl	1,00000	25 840,00	25 840,00
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-38 802,00</b>
12	725536246	Ohřivač elek. zásobníkový závěsný Tatramat EOY 150	soubor	-2,00000	10 602,00	-21 204,00
13	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	-3,00000	3 363,00	-10 089,00
14	725823134	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou standardní	kus	-2,00000	2 598,00	-5 196,00
15	725825815	Baterie dřezová nástěnná s tlakovou sprchou na nádobí standardní	kus	-1,00000	2 313,00	-2 313,00



### Položkový rozpočet

S:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
O:	2020051	MŠ Zámecká - vícepráce, méněpráce
R:	5	Vzduchotechnika, vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Vybavení</b>				<b>-7 000,00</b>
1:	PN-00	Přenášený úložný a provozní nábytek - demontáž, uložení, přeprava, montáž, kotvení, předpoklad cca 16-20h	kompl.	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
		SLEVA : -1		-1,00000		
2:	PZ-00	Přenášená zařízení a spotřebiče do provozní části (výdej jídel, technická místnost, zázemí) - demontáž, uložení, přeprava, montáž, příp. instalace, uvedení do provozu - předpoklad cca 8-10h	kompl.	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
		SLEVA : -1		-1,00000		
<b>Díl: 9</b>		<b>Vybavení</b>				<b>4 800,00</b>
3:	90010101	Digestoř	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00
<b>Díl: M24</b>		<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>-1 547,00</b>
4:	24010138	Revizní kus D 160	ks	-1,00000	1 383,00	-1 383,00
5:	24010145	Talířový ventil odtahový D100	ks	-1,00000	164,00	-164,00

