



KUJCP010XKD7

č. smlouvy objednatele: SOD/OVZI/053/19
č. tohoto dodatku: SOD/OVZI/053/19/2

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/UA/2019/014

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. [REDACTED]
zástupce: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: [REDACTED]
zápis v OR: u MS soudu v Praze, oddíl B, vl. 7634
zástupce: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti České Budějovice
Ing. Lukáš Příbyl, ekonomický vedoucí oblasti České Budějovice

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SOD/OVZI/053 ze dne 26. 6. 2019 ve znění dodatku č. 1 SOD/OVZI/053/19/1 ze dne jejímž předmětem je zhotovení díla „**Most ev. č. 167-003 a 167-004 přes Vltavu ve Františkově a Most ev. č. 167-005 Františkov**“. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a dodatku č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

| | |
|-------------------|------------------|
| celkem bez DPH | 24 943 033,43 Kč |
| DPH 21 % | 5 238 037,03 Kč |
| Celkem včetně DPH | 30 181 070,46 Kč |

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnových listů č. 1 a 2 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| celkem bez DPH | 24 619 949,27 Kč |
| DPH 21 % | 5 170 189,35 Kč |
| Celkem včetně DPH | 29 790 138,62 Kč |

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 2.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 825/2020/RK-103 ze dne 20.8.2020.

V Českých Budějovicích dne **3-09-2020**

za objednatele:



Mgr. Ivana Stráská,
hejtmanka Jihočeského kraje




V Českých Budějovicích dne **31-08-2020**


za zhotovitele:

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(348)




Jan Michalec
technický vedoucí oblasti České Budějovice
zmocněnec



Ing. Lukáš Příbyl
ekonomický vedoucí oblasti České Budějovice
zmocněnec

Dodatek přezkoumal: Jana Holá



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------|---------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------|--------|--------------|
| Stavba: Most ev. č. 167 – 005 Františkov | č. smlouvy objednatele: | SOD/OVZI/053 | | | | | | | | | | | | |
| | č. smlouvy zhotovitele: | 841/TD/UA/2019/014 | | | | | | | | | | | | |
| Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice | | | | | | | | | | | | | | |
| TDI: | IBR Consulting, s.r.o. Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 | | | | | | | | | | | | | |
| Projektant: | Projekční kancelář SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4 - Lhotka Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Osová 20, 625 00 Brno | | | | | | | | | | | | | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Předmět změny: | <p>Most ev.č. 167-003 V průběhu výstavby mostu ev. č. 167-004 byla realizována přeložka E-ON včetně vybudování pilíře pro připojení ve trase plánovaného mostního provizoria mostu ev. č. 167-003. Mostní provizorium bylo nahrazeno zatrubněním koryta řeky s přesypáním, z důvodu přítomnosti sítí třetích stran, které nebylo možno v průběhu projektové přípravy zohlednit.</p> <p>Most ev.č. 167-005 - Archeologický průzkum nebylo nutno realizovat - úspora - Vozovkové vrstvy objízdné trasy nebylo nutno realizovat, objízdná komunikace byla provedena jako nezpevněná - úspora - Změna PDPS, upřesnění položky v soupisu prací, vyplývá z dostatečnosti návrhu hydroizolace opěrné zdi (přeizolování dilatačních spar), po konzultaci s projektantem byla provedena úprava výměr - úspora - Horská vpust a příkopový žlab nahrazen kamenným skluzem v rámci úpravy nátoky do objektu mostku, v místě plánované realizace horské vpusti a příkopových tvárnic se nachází stávající vedení CETIN - úspora - Obsyp objektu mostku z nakupovaných materiálů nahrazen obsypem z mezerovitého betonu z důvodu zvýšení únosnosti přechodové oblasti.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| Dotčené místo: | Most ev. č. 167 – 003 a 005 Františkov | | | | | | | | | | | | | |
| Odkaz na výkresy: | | | | | | | | | | | | | | |
| Odkaz na soupis prací: | viz příloha | | | | | | | | | | | | | |
| Odkaz na jinou část smlouvy: | čl. 6 | | | | | | | | | | | | | |
| Návrh ocenění: | <table> <tr> <td>méněpráce</td> <td>-1 120 987,36</td> </tr> <tr> <td>vícepráce</td> <td>797 903,20</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>-323 084,16</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-67 847,67</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>-390 931,83</td> </tr> </table> | | méněpráce | -1 120 987,36 | vícepráce | 797 903,20 | Celkem bez DPH | -323 084,16 | DPH 21% | -67 847,67 | Celkem včetně DPH | -390 931,83 | | |
| méněpráce | -1 120 987,36 | | | | | | | | | | | | | |
| vícepráce | 797 903,20 | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem bez DPH | -323 084,16 | | | | | | | | | | | | | |
| DPH 21% | -67 847,67 | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem včetně DPH | -390 931,83 | | | | | | | | | | | | | |
| Podpis navrhovatele: Josef Pavlík |  | Datum: 21 -07- 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Vyjádření: | <table> <tr> <td>TDI:</td> <td>datum:</td> <td>24 -07- 2020</td> </tr> <tr> <td>Projektant: SOUTKASIA</td> <td>datum:</td> <td>22 -07- 2020</td> </tr> <tr> <td></td> <td>datum:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Investor :</td> <td>datum:</td> <td>29 -07- 2020</td> </tr> </table> | | TDI: | datum: | 24 -07- 2020 | Projektant: SOUTKASIA | datum: | 22 -07- 2020 | | datum: | | Investor : | datum: | 29 -07- 2020 |
| TDI: | datum: | 24 -07- 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Projektant: SOUTKASIA | datum: | 22 -07- 2020 | | | | | | | | | | | | |
| | datum: | | | | | | | | | | | | | |
| Investor : | datum: | 29 -07- 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Přílohy: položkový rozpočet | 370 76 České Budějovice (4) | | | | | | | | | | | | | |

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
O: 220 223 446
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20
625 00 Brno

06 C
JÍHOČESKÝ KRAJ
ÚŘAD
pro regionální rozvoje
a investic
U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice

Změnový list č.1- část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Název projektu: Mosty ev. č. 167 – 003 a 005 Františkov | | | Registrační číslo projektu: | | | |
|--|--------------------|-------------|--|---------------------|--|-------------------|
| Číslo a název objektu: Mosty ev. č. 167 – 003 a 005 Františkov | | | | | | |
| pof. č. položky | datum vzniku změny | kód položky | popis položky | specifikace změny * | zdůvodnění změny * | vyjádření OKP/OKČ |
| 3 | | 02821 | PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU - se souhlasem investora | méněpráce | Na požadavek investora se nebude tato položka provádět | |
| 8 | | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | méněpráce | Změna technologie výstavby | |
| 9 | | 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | méněpráce | Změna technologie výstavby | |
| 10 | | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | méněpráce | Změna technologie výstavby | |
| 5 | | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | méněpráce | Změna technologie výstavby - zastiženo množství podzemní vody, docházelo by ke vztlínání | |
| 30 | | 711112 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | méněpráce | Úprava množství dle skutečnosti | |
| 32 | | 89722 | VPUSTĚ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ | méněpráce | Změna technologie výstavby | |
| | | 935211 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM | méněpráce | Změna technologie výstavby | |
| | | 45860 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITĚHO BETONU | vícepráce | Změna technologie výstavby - zastiženo množství podzemní vody, docházelo by ke vztlínání | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č.1- část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Název projektu: Mosty ev. č. 167 – 003 a 005 Františkov | | | | Registrační číslo projektu: | | |
|--|--------------------|-------------|--|-----------------------------|--|-------------------|
| Číslo a název objektu: Mosty ev. č. 167 – 003 a 005 Františkov | | | | | | |
| poř. č. položky | datum vzniku změny | kód položky | popis položky | specifikace změny * | zdůvodnění změny * | vyjádření OKP/OKČ |
| 2 | | 02740 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PROVIZORNÍ MOSTY | méněpráce | Nelze provádět s ohledem na nové sítě 3. stran v lokalitě. | |
| 3 | | 029522 | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY | méněpráce | Nelze provádět s ohledem na nové sítě 3. stran v lokalitě. | |
| 11 | | 21461 | SEPARAČNÍ GEOTEXILIE | méněpráce | Nelze provádět s ohledem na nové sítě 3. stran v lokalitě. | |
| 12 | | 33311 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ BETON | méněpráce | Nelze provádět s ohledem na nové sítě 3. stran v lokalitě. | |
| 13 | | 56113 | PODKLADNÍ BETON TL. DO 150MM | méněpráce | Nelze provádět s ohledem na nové sítě 3. stran v lokalitě. | |
| 14 | | 56343 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM | méněpráce | Nelze provádět s ohledem na nové sítě 3. stran v lokalitě. | |
| 15 | | 58301 | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM | méněpráce | Nelze provádět s ohledem na nové sítě 3. stran v lokalitě. | |
| 2 | | 11526 | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M | vícepráce | Zatrubnění vodního toku a provizorní objízdná trasa | |
| 3 | | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | vícepráce | Zatrubnění vodního toku a provizorní objízdná trasa | |
| 7 | | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | vícepráce | Zatrubnění vodního toku a provizorní objízdná trasa | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* může být doloženo na samostatném listu

Aspe
Ocenění méněpráci

Stavba 118 008 Most ev.č.167-005 Františkov
číslo a název SO SO 000 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE
číslo a název rozpočtu: SO 000 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

| Poř. č. pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | | |
|------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--|----------|----------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | jednotková | celkem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3 | 02821 | 0 | 0 | Všeobecné konstrukce a práce PRUZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU - se souhlasem investora | KPL | - 1,000 | 9 930,52 | - 9 930,52 | |
| Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | - 9 930,52 | - 9 930,52 | |

Celkem

- 9 930,52

Aspe
Ocenění méněprací

Stavba **118 008** Most ev.č.167-005 Františkov
 číslo a název SO **SO 170** Provizorní trasa pro pěší a cyklisty
 číslo a název rozpočtu: **SO 170** Provizorní trasa pro pěší a cyklisty

| Poř. č. pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|---------------|----------|----------------|------------|--------|
| | | | | | | | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 9 Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------|--|--|----|-----------|----------|--------------|---------------------|
| 8 | | 572213 | | SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | - 378,000 | 9,92 | - 3 749,76 | |
| 9 | | 574A33 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | M2 | - 360,000 | 257,59 | - 92 732,40 | |
| 10 | | 574C56 | | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | - 378,000 | 332,62 | - 125 730,36 | |
| | | | | | | | 9 | | - 222 212,52 |

Celkem - 222 212,52

Aspe
Ocenění méněprací

Stavba **SO 201** Most ev.č. 167-005 Františkov
 číslo a název SO **SO 201** Most ev.č. 167-005
 číslo a název rozpočtu: **SO 201** Most ev.č. 167-005

| Poř. č. pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|---------------|----------|----------------|------------|--------|
| | | | | | | | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1 Zemní práce | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------|--|--|----|----------|--------|-------------|
| 5 | | 17581 | | OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | - 73,500 | 460,90 | - 33 876,15 |
| 1 Zemní práce - 33 876,15 | | | | | | | | |

| 7 Přidružená stavební výroba | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|----|-----------|--------|--------------|
| 30 | | 71112 | | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PASY | M2 | - 379,500 | 432,68 | - 164 202,06 |
| 7 Přidružená stavební výroba - 164 202,06 | | | | | | | | |

| 8 Potrubí | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------|--|--|-----|---------|-----------|-------------|
| 32 | | 89722 | | VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ | KUS | - 1,000 | 10 838,91 | - 10 838,91 |
| 8 Potrubí - 10 838,91 | | | | | | | | |

| 9 Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | |
|---|--|--------|------|--|---|----------|--------|-------------|
| | | 935211 | 9,00 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPISKU TL 100MM | M | - 26,000 | 541,87 | - 14 088,62 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce - 14 088,62 | | | | | | | | |

Celkem - 223 005,74

Aspe
Ocenění víceprací

Stavba **Most ev.č. 167-005 Františkov**
 číslo a název SO **SO 201**
 číslo a název rozpočtu: **SO 201**
Most ev.č. 167-005
Most ev.č. 167-005

| Poř. č. pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|---------------|----------|----------------|------------|--------|
| | | | | | | | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------|---|---|----|--------|----------|-------------------|
| 69 | | 45860 | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | |
| | | | | VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU | M3 | 73 500 | 1 796,80 | 132 064,80 |
| | | | | | | | | 132 064,80 |

Celkem 132 064,80

Aspe
Ocenění méněpráci

Stavba
číslo a název SO
SO 101

Most ev.č. 167-003 Františkov
Most ev.č. 167-003
Most ev.č. 167-003

| Poř. č. pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|---------------|----------|----------------|------------|--------|
| | | | | | | | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 0 Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--|---|-----|--------|------------|-------------------|--|
| 2 | | 02740 | | POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT PRUVIZORNÍ MOSTY | KČ | -1,000 | 535 370,38 | -535 370,38 | |
| 3 | | 029522 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY | KUS | -1,000 | 46 152,62 | - 46 152,62 | |
| Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | 581 523,00 | |

| 2 Základy | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------|--|-----------------------|----|----------|-------|--------------------|--|
| 11 | | 21461 | | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE | M2 | -480,000 | 42,92 | - 20 601,60 | |
| Základy | | | | | | | | - 20 601,60 | |

| 3 Svislé konstrukce | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|--|-------------------------------------|----|---------|----------|--------------------|--|
| 12 | | 33311 | | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ BETON | M3 | -10,328 | 1 959,49 | - 20 237,61 | |
| Svislé konstrukce | | | | | | | | - 20 237,61 | |

| 5 Komunikace | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|--|---|----|----------|--------|-------------|--------------------|
| 13 | | 56113 | | PODKLADNÍ BETON TL DO 150MM | M2 | -6,471 | 533,10 | - 3 449,69 | |
| 14 | | 56343 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU TL DO 150MM | M2 | -155,720 | 148,33 | - 23 097,95 | |
| 15 | | 58301 | | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELU) TL 150MM | M2 | -117,000 | 144,69 | - 16 928,73 | |
| Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | 9,00 | | - 43 476,37 |

Celkem - 666 838,88


Aspe
Ocenění víceprací

Stavba **SO 101** Most ev.č. 167-003 Františkov
 číslo a název SO **SO 101** Most ev.č. 167-003
 číslo a název rozpočtu: **SO 101** Most ev.č. 167-003

| Poř. č. pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | | |
|----------------------|-----------------|-------------|------------------|--|----------|----------------|------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | jednotková | celkem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 Zemní práce | | | | | | | | | |
| 2 | | 11526 | | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2.8M | M | 95,000 | 3 785,17 | 359 591,15 | |
| 3 | | 17581 | | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 272,614 | 460,90 | 125 647,79 | |
| 7 | | 17180 | | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 212,380 | 850,36 | 180 599,46 | |
| | | | | | | | 0 | zemní práce | 668 838,40 |

Celkem

668 838,40



JIHOČESKÝ KRAJ



KRAJ
 por veřej
 U Zimní
 370 76

IB

IBR Consulting, s.r.o.
 Sokolovská 352/215
 100 00 Praha 6

