

DODATEK č. 1
(MJ-SML/0539/2020-1)

**ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0539/2020 ze dne 15.7.2020
na zhotovení stavby „Stavební úpravy na objektu Letního divadla ve Smetanových sadech
(rekonstrukce sociálních zařízení včetně obkladů a dlažby, osazení plastových oken, osazení
vstupních dveří, sádrokartonářské práce a s tím související drobné zednické práce) v Jeseníku“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Zastoupen: Ing. Bc. Monikou Nepejchalovou, vedoucí Oddělení majetku
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník
Číslo účtu: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 138
ID datové schránky: vhwbw9
Zástupce pro věci technické: Monika Nepejchalová, vedoucí Oddělení majetku MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 138, e-mail: monika.nepejchalova@mujes.cz

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: Josef M.
Sídlo: Šumperská xx, 79001 Jeseník
IČO: 60002107
Zastoupen: Petrem M.
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Jeseník
Číslo účtu: 289594355/0300
Tel/mail: 603 866 xxx / petan.ma@seznam.cz

(dále jen: „zhotovitel“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Dne 15.7.2020 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0539/2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Stavební úpravy na objektu Letního divadla ve Smetanových sadech (rekonstrukce sociálních zařízení včetně obkladů a dlažby, osazení plastových oken, osazení vstupních dveří, sádrokartonářské práce a s tím související drobné zednické práce) v Jeseníku“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. II. smlouvy.
2. V intencích čl. VIII. Závěrečná ujednání, odst. 2. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

II. Předmět dodatku

1. Rozsah díla se upravuje a to ve znění Změnového listu č. 1 podrobně vymezujícího provedené změny, které nemění celkovou povahu zakázky a jejichž hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce. Důvodem navýšení ceny díla je neočekávaný havarijný stav římsy na jevišti, který způsobil zatékání do objektu, zejména pak do prostoru předmětu díla. Z důvodu časové a finanční náročnosti a prostorového uspořádání byly místo plánovaných sanitárních příček, které zadavatel objednával od jiného zhotovitele, realizovány příčky SDK. Dále se jedná o provizorní zprovoznění sociálních zařízení z důvodu konané akce dne 22.8.2020 na žádost vedení města.

Změnový list	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
č. 1	61.600	-1.080	60.520
Hodnota změny		v Kč bez DPH	v %
Hodnota změny (vícepráce + méněpráce)		62.680	32,02

2. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 60 520 Kč.
3. Smluvní strany sjednávají změnu čl. IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy tak, že nově zní následovně:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a změnového listu č. 1, a činí:

Celková cena (konečná cena) 256 285 Kč

(slovy: dvěstěpadesátšest tisíc dvěstěosmdesát pět korun českých).

Zhotovitel není plátce DPH.

4. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 1

V Jeseníku dne

.....
za objednatele
Ing. Bc. Monika Nepejchalová
vedoucí Oddělení majetku

V Jeseníku dne

.....
za zhotovitele
Josef M.