



KUJCP010XKCC

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/016/20
 č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/016/20/2

číslo smlouvy zhotovitele: 20-STM07

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
 se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 IČO: 70890650
 DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
 bankovní spojení: ČSOB, a.s. České Budějovice, č. ú. [REDACTED]
 zástupce: **Mgr. Ivana Stráská**, hejtmanka Jihočeského kraje

a

Zhotovitel: Starmosty s.r.o.
 se sídlem: Na Čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6
 IČO: 07122764
 DIČ: CZ07122765
 bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: [REDACTED]
 zástupce: Ing. Michal Tichovský, na základě plné moci

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/016/20 ze dne 19. 3. 2020 a ve znění dodatku č. 1 SDL/OVZI/016/20/1 ze dne 13.7.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Most ev. č. 157-024 most přes Dobrovodskou stoku**“. Důvodem změn jsou vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a dodatku č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	18 889 210,29 Kč
DPH 21 %	3 966 734,16 Kč
Celkem včetně DPH	22 855 944,45 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č.2 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	19 225 075,29 Kč
DPH 21 %	4 037 265,81 Kč
Celkem včetně DPH	23 262 341,10 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 2.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RK č. 826/2020/RK-103 ze dne 20. 8. 2020.

V Českých Budějovicích dne **- 3 -09- 2020**

V Praze dne **31 -08- 2020**

za objednatele:

za zhotovitele:



.....
 Mgr. Ivana Stráská
 hejtmanka Jihočeského kraje

Starmosty s.r.o.
 Na čihadle 958/57
 160 000
 IČO: 0

.....
 Ing. Michal Pichovský
 na základě plné moci

Plná moc

Společnost **Starmosty s.r.o.**, IČ: 071 22 764, se sídlem Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 295004, zastoupená jednatelem Radkem Kozákem a Michalem Kabelou (dále jen „Zmocnitel“),

uděluje tímto plnou moc

panu Ing. Michalu Tichovskému, [redacted]
[redacted]

k tomu, aby Zmocnitele zastupoval ve všech jednáních potřebných pro získání a řádné splnění veřejných zakázek dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a všech souvisejících právních předpisech. Předpokládaná hodnota každé jednotlivé veřejné zakázky, stanovená zadavatelem, nesmí přesáhnout částku **30.000.000,- Kč** a současně předpokládaná hodnota každého jednotlivého obchodního případu nesmí přesáhnout částku **30.000.000,- Kč**.

Pro naplnění účelu této plné moci je tak Zmocněnec oprávněn zejména, nikoli však výlučně, k následujícímu jednání:

- uzavírání jednotlivých smluv o společnosti, včetně jejich změn či ukončování;
- podávání nabídek v rámci zadávacího řízení, předběžných nabídek, žádostí o účast na veřejné zakázce, včetně podpisu všech souvisejících dokumentů;
- uzavírání smluv o dílo se zadavatelem veřejných zakázek;
- uzavírání poddodavatelských smluv;
- vedení obchodních jednání;
- uzavírání, změně či rušení smluvních vztahů, včetně dodavatelských, odběratelských či bankovních smluv;
- nakládání s finančními prostředky Zmocnitele v hotovosti nebo na bankovních účtech;
- jednání se všemi orgány státní správy a samosprávy;
- přebírání souvisejících dokumentů a odesílání příslušných dokumentů;
- podávání řádných a mimořádných opravných prostředků, vzdávání se práva k opravným prostředkům;
- k dalšímu jednání potřebnému k naplnění účelu této plné moci.

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc, včetně udělení plné moci vedoucímu společníkovi/správci v rámci jednotlivých smluv o společnosti.

v Praze, dne 11.6.2018

Starmosty s.r.o.
Radek Kozák, jednatel

Starmosty s.r.o.
Michal Kabela, jednatel

Tuto plnou moc přijímám v Praze, dne 11.6.2018

[redacted]
Ing. Michal Tichovský

Stavba:	Most ev. č. 157-024 most přes Dobrovodskou stoku	č. SOD objednatele:	SDLIOVZI/016/20
Objekt :	ZMĚNY STAVBY DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE	č. SOD zhotovitele:	20-STM07
Investor (objednatel) stavby:			
<p>Jihočeský Kraj U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice Mgr. Ivana Stráská hejtmanka Jihočeského kraje - ve věcech smluvních Mgr. Aleš Mik, pověřený vedením OVZI Ing. Zdeňka Novotná, investiční technik odboru VZI Kú Jk ve věcech provádění stavby</p>			
TDI:	TISOX s.r.o. - Ing. Michal Türk		
Projektant:	Projekční kancelář Ing. Škubalová Úslavská 75, 326 00 Plzeň Ing. Škubalová		
Zhotovitel:	Starmosty s.r.o. Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6		
Předmět změny:	ZMĚNY DLE SKUTEČNĚHO PROVEDENÍ STAVBY - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE		
Most ev. č. 157-024 most přes Dobrovodskou stoku			
1 - Upřesnění ,doplnění DIO a řízení světelných křižovatek - podpůrné zabezpečení k zákazu vjezdu vozidel nad 6t			
Dotčené místo:	Most ev. č. 157-024 most přes Dobrovodskou stoku		
Odkaz na výkresy:	Realizační dokumentace stavby		
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy:	odd.IV,odst.2-4		
Návrh ocenění:			
Změnový list č.2 VÍCEPRÁCE			335 865,00
CELKEM	Celkem bez DPH		335 865,00
Podpis navrhovatele:	Datum:	
Vyjádření:			
Zhotovitel :	datum:	21 -07- 2020	podpis:
Projektant :	datum:	29 07- 2020	podpis:
TDI :	datum:	- 6 -08- 2020	podpis:
Investor :	datum:	..6..08..2020	podpis:
Přílohy:	Změnový list 2 - část 1, Změnový list 2 - část 2, rozpočet DIO, rozdílový rozpočet stavby Swarco dopis č.46-2020 závěrečné vyúčtování DIO na akci Oprava Mostu přes Dobrovodskou stoku		

Změnový list č. 2 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu:					
Most ev. č. 157-024 přes Dobrovodskou stoku					
Registrační číslo projektu:					
Most ev. č. 157-024					
Číslo a název objektu: SO 201 Most ev. č. 157-024					
poř. č.	datum vzniku	kód položky	popis položky	zdůvodnění změny *	vyjádření OK/OKČ

Změnový list č. 1 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu:					
Most ev. č. 157-024 přes Dobrovodskou stoku					
Registrační číslo projektu:					
Most ev. č. 157-024					
Číslo a název objektu: SO VRN Vedlejší rozpočtové náklady					
poř. č.	datum vzniku	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
20	16.07.2020	02720a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	změna DIO ceny vycházejí z jednotkových sazeb za jednotlivé druhy použitého značení blíže viz příložený rozpočet	DIO - zvýšení rozsahu původního značení dle odsouhlasení PČR
21	16.07.2020	03350a	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL., PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY	Závěrečné vyúčtování prací provedených v rámci dopravně inženýrských opatření provedených firmou SWARCO. Konečná cena za provedené práce na úpravách SSZ CB.03, CB.04, CB.11, CB.19, CB.20 a CB.26, které probíhaly v několika etapách. Oproti původně předpokládaným úpravám SSZ je skutečná cena navýšena o 190.700 Kč bez DPH +15% na spolupůsobení 190700,- * 1,15 = 219305,-	DIO - V průběhu stavby na základě nových požadavků na organizaci dopravy byly požadované práce většího rozsahu, než byl předpoklad.

Změnový list č.2 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Most ev. č. 157-024 přes Dobrovdoviskou stoku		Registrační číslo projektu:								
Číslo a název objektu: SO 201 Most ev. č. 157-024										
poř. číslo změny	číslo strany ve slabebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00										

Změnový list č. 1 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Most ev. č. 157-024 přes Dobrovdoviskou stoku		Registrační číslo projektu:								
Číslo a název objektu: SO VRN Vedlejší rozpočtové náklady										
poř. číslo změny	číslo strany ve slabebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
20	16.07.2020	02720a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	0,000	1,000	1,000	0,00	116 560,00	116 560,00
21	16.07.2020	03350a	SLUŽBY ZAJIŠTŮJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY	KČ	0,000	1,000	1,000	0,00	219 305,00	219 305,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								335 865,00		

Rozdíl oproti SoD celkem za SO 201 a SO VRN Kč: 335 865,00

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno

Michal Kasela

Schválí:

Inženýr/stavbyř/TDS

Ing. Michal Turek

projektant/AD

Ing. DAVÍDA KRUBALOVA

zadávatel/objednatel

Ing. ZDĚNKA LAJTOVA

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:

Schválí:

datum

21-07-2020

- 6 -08- 2020

29-07-2020

- 6 -08- 2020

datum:

datum: