



TSKRP0052HCR

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
„Do Panenek, Praha, č. akce 999383“

Evidenční číslo smlouvy objednatele:	3/16/2300/128	Číslo stavby objednatele:	999383
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:	25-SOD-2016-038	Číslo stavby zhotovitele:	925116038

Čl. I
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ: 63834197
DIČ: CZ63834197
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č. ú.: 50024-5157-998/6000
zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických:	Ing. Karel Rezek, investiční náměstek Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Ing. Zuzana Hronová - TDI

Zhotovitel: **M – SILNICE a.s.**
Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 430
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
č. ú.: 1080015329/0800
zastoupena: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem na základě plné moci ze dne 26.4.2016

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Kašpar, vedoucí obchodně technického oddělení
- ve věcech technických:	Ing. Tomáš Kučera, výrobní náměstek
- hlavní stavbyvedoucí:	Ing. Petr Novák

Čl. II
Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Do Panenek, Praha, č. akce 999383“ ze dne 15.11.2016 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek, která nebyla zahrnuta v původním závazku Smlouvy, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Jedná se o provedení sanace aktivní zóny v celé výměře rozšiřované části komunikace z důvodu zjištění nevyhovujících parametrů podloží zemní plně v celé ploše rozšiřované části komunikace a dále se jedná o sanaci konstrukčních vrstev a aktivní zóny na opačné straně komunikace z důvodu zjištění nevyhovující únosnosti druhé krajnice po odfrézování krytových asfaltových vrstev.

Veškeré vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 Dodatku - Soupis prací.

Čl. III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

Čl. IV. odst. 2 Smlouvy (Cena díla) se mění takto:

Cena dle původní SOD bez DPH	15 289 600,00 Kč
DPH 21%	3 210 816,00 Kč
Cena dle původní SOD vč. DPH	18 500 416,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	4 416 924,05 Kč
DPH 21%	927 554,05 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH	5 344 478,10 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH	19 706 524,05 Kč
DPH 21%	4 138 370,05 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH	23 844 894,10 Kč

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
5. Přílohami tohoto Dodatku jsou:
 - a) Příloha č. 1 - Technický popis víceprací
 - b) Příloha č. 2 – Plné moci ze dne 26.4.2016
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze
Dne

14. 12. 2016

V Hradci Králové
Dne

Technická správa komunikací hl.m. Prahy
Dodatek
organizace

jednatel

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
H.M. PRAHY
Příloha č. 23 k 25-SOD-2016-038

PO - ČERNÝ & S.
s.r.o.
IČO: 252 16 161
Městský úřad
Hradec Králové

Obchodní zástupce: Ing. Vladimír Větrovský