

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zastoupen: [redacted] generálním ředitelem

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [redacted], projektový manažer
IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

(dále také jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Společnost HOCHTIEF CZ-METROSTAV Bečva

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 23. 8. 2019, kterou tvoří tyto smluvní strany:

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1:

Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 758

Zastoupený: [redacted], oblastním ředitelem pro kraj Vysočina, na základě plné moci

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [redacted] – hlavní stavbyvedoucí
[redacted] - stavbyvedoucí

Tel: [redacted]

Email: [redacted]

(dále jen „společník 1“ nebo „správce“) na straně jedné

SPOLEČNÍK 2:

HOCHTIEF CZ a. s.

Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B,
vložce 6229
Zastoupený: [redacted], předsedou představenstva
[redacted], členem představenstva
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468

(dále jen „společník 2“) na straně druhé

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): „Společnost HOCHTIEF CZ-METROSTAV Bečva“,
Metrostav a.s., správce společnosti, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: [redacted]
[redacted]
Číslo účtu: [redacted]
[redacted]
[redacted]

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci): [redacted], oblastní ředitel pro kraj
Vysočina – zástupce ve věcech smluvních.

(dále také jen jako „Zhotovitel“)

2. Objednatel a zhotovitel jsou také dále společně uváděny jako „smluvní strany“.
3. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2453/2019 SML objednatel, číslo smlouvy zhotovitele: 06028/2019, uzavřené dne 10. 12. 2019 (dále jen „*smlouva o dílo*“), na realizaci zakázky „**Bečva, Hranice – rekonstrukce jezu a rybí přechod**“ (dále jen „dílo“).

II. Podstatné skutečnosti

1. Z důvodu optimalizace zajištění financování části díla – SO 6 Rybí přechod – při současném zlepšení parametrů tohoto stavebního objektu dle aktuálních poznatků došlo ke změně tohoto stavebního objektu v souladu s aktuálním stanoviskem Agentury ochrany přírody České republiky.
2. Popis změn vč. finančních dopadů je uveden ve změnovém listu č. 1, jehož nedílnou součástí je i kopie stanoviska Agentury ochrany přírody České republiky. Kopie změnového listu č. 1 tvoří přílohu č. 2.1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny díla realizované na základě tohoto dodatku mají pouze dopady uvedené ve změnovém listu č. 1 a nemají dopad do časového harmonogramu prací.

III. Změna smlouvy o dílo

S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

- 1. Článek II (Předmět smlouvy) odst. 5 se doplňuje o následující větu:**

- *Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č. 1.*

2. Článek IV (Cena díla) odst. 1 se mění a nově zní takto:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo: 230 948 340,- Kč bez DPH

Cena za provedení prací v rozsahu Dodatku č. 2: -2 939 199,- Kč bez DPH

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1: 228 009 141,- Kč bez DPH

3. Článek IX (Závěrečná ustanovení) odst. 9 se doplňuje o novou přílohu č. 2.1:

Příloha č. 2.1 – Změnový list č. 1

V. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny. Tento dodatek se po jeho podpisu a uveřejnění stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a dvě pro Zhotovitele.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek č. 2 uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je i následující příloha:

Příloha č. 2.1 – Změnový list č. 1

V Brně dne: 9. 9. 2020

V Brně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

generální ředitel

.....
Společnost HOCHTIEF CZ- METROSTAV Bečva

oblastní ředitel pro kraj Vysočina
na základě plné moci